

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Gestão de Passivos	Código:	
Gerente do Projeto:	Helen Peters de Assunção e Melo	Telefone:	31 32387922
E-mail:	helen@trt3.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Comitê SIGEP		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	20/02/2018
Período de Abrangência – Início:	08/01/2018
Período de Abrangência – Fim:	28/02/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Release Interna 1.0.0 - Preparação	25	0%	25%
2	Release Interna 1.1.0 - Construção	25	0%	25%
3	Release Interna 1.2.0 - Transição	25	0%	25%
4	Distribuição	25	0%	25%
			Total	0%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.1	Preparação	0%	28/02/2018	0	Sim
1.1.2	Construção	0%	03/07/2018		Não
1.1.3	Transição	0%	22/08/2018		Não
1.2.1	Preparação	0%	05/09/2018		Não
1.2.2	Construção	0%	04/02/2019		Não
1.2.3	Transição	0%	28/03/2019		Não
1.3.1	Preparação	0%	11/04/2019		Não
1.3.2	Construção	0%	26/08/2019		Não

1.3.3	Transição	0%	09/09/2019		Não
1.4.1	Treinamento Replicadores	0%	23/09/2019		Não
1.4.2	Acompanhar Implantação nos Regionais	0%	06/11/2019		Não

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
	Todas	Dificuldade no envolvimento da equipe do TRT24 para apoio a equipe de negócio e desenvolvimento.	Quase certo	Alto	20	Formalização de convênio de cooperação técnica.	Comitê SIGEP/CSJT	Novo
	Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9	Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do projeto	Pendente de Info.
	Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção evolutiva e corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;	Quase certo	Alto	20	Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da Governança e responsabilidades dos órgãos participantes	Comitê SIGEP/CSJT	Pendente de Info.
	Desenvolvimento	Dificuldade de adoção de padrões técnicos em ambiente de desenvolvimento descentralizado;	Quase certo	Alto	20	Adotar metodologia de desenvolvimento colaborativo, estabelecendo papéis e responsabilidades; Adotar ferramentas de apoio ao desenvolvimento colaborativo;	Equipe técnica do projeto	Pendente de Info.

6. OBSERVAÇÕES

(Escrever, apenas se necessário, observações objetivas que possam ajudar no andamento do projeto.)