

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Código:	P02
Gerente do Projeto:	Tainan Carlos Correia Silva	Telefone:	(61)3043-7544
Área Demandante:	egSIGEO-JT		
Nome do Demandante:	Tadeu Matos Henriques Nascimento	Telefone:	(79)2105-8770
Patrocinador Demandante:	Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT		

2. DATA DO ENCERRAMENTO

Data:	6/2/2018
--------------	-----------------

3. TIPO DO ENCERRAMENTO

<input type="checkbox"/>	Concluído
<input checked="" type="checkbox"/>	Concluído parcialmente
<input type="checkbox"/>	Cancelado
<input type="checkbox"/>	Integrado com o projeto: (Nome e código do outro projeto.)

4. JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO

O Projeto Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO/JT foi encerrado no início do primeiro bimestre de 2018. Com a sua conclusão foram entregues as funcionalidades que permitem acompanhar a execução orçamentária, bem como a sua vinculação com o planejamento inicial. Alguns pontos importantes para destacar:

1. Nova sistemática de integração de documentos SIAFI com o SIGEO, reduzindo o retrabalho e permitindo melhor acompanhamento da despesa;
2. Criação de relatório setorizados, assim cada unidade gestora pode acompanhar o seu próprio orçamento e a sua execução;
3. Criação de funcionalidade para os regionais que utilizam pré-empenho;
4. Criação e aperfeiçoamento de relatórios de acompanhamento, execução e dotação orçamentária;

Assim, entendido que o escopo principal do projeto foi alcançado, deliberou-se pelo encerramento do mesmo. Cumpre ressaltar, ainda, que foi disponibilizado treinamento à distância para o módulo de acompanhamento.

5. RELAÇÃO DAS ENTREGAS

Descrição da Entrega	Data da entrega
Módulo de acompanhamento da execução orçamentária, contendo diversos relatórios úteis para o usuário, bem como metodologia própria de integração com o SIAFI, reduzindo o retrabalho e melhorando o acesso a informações de execução.	6/2/2018

6. ARTEFATOS DO PROJETO ATUALIZADOS E FINALIZADOS

Status	Artefato
OK	ATA – Atas de Reunião.

OK	TAP – Termo de Abertura do Projeto.
OK	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto.
OK	RDS – Relatório de Status do Projeto.
OK	TAF – Termos de Aceite.
Não existiu	RDM – Requisição de Mudança.
Não existiu	LAP – Lições Aprendidas.
OK	TEP – Termo de Encerramento.
OK	Todos os documentos estão assinados.
OK	Todos os documentos estão armazenados adequadamente.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme as avaliações dos alunos no treinamento à distância do novo módulo de acompanhamento, foi observado grande aceitação e satisfação com a nova ferramenta.

Impende ressaltar que, apesar de encerrado, o projeto ainda possui algumas pendências para sua total entrega, o que não prejudica a sua utilização.

Dentre essas pendências pode-se citar:

1. Aperfeiçoamento do Relatório de Acompanhamento das Programações;
- 2.

8. APROVAÇÃO

Data	Nome	Departamento / Unidade	Assinatura

Todas as páginas deverão ser rubricadas