

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome do Programa:	Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT	Código:	
Gerente do Programa:	Marcos Xavier de Almeida Barretto	Telefone:	(79) 2105-8780
E-mail:	marcos.barretto@trt20.jus.br		
Patrocinador do Programa:	Presidência do TST e CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	09/03/2018
Período de Abrangência – Início:	01/02/2018
Período de Abrangência – Fim:	28/02/2018

3. FASES DO PROGRAMA

<Copiar as fases/atividades que estão descritas no **PGP** e informar o percentual de conclusão, de acordo com o andamento de cada projeto integrante do programa. Não é necessário informar as fases de gerenciamento do programa.>

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído	Percentual Concluído do Programa	Observações
6	P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT	13	100%	13%	Projeto Concluído
7	P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO-JT	13,8	100%	13,8%	Projeto Concluído
8	P03 - Execução Orçamentária - SIGEO-JT	18	0%	0%	Projeto Sustado
9	P04 - Modernização Tecnológica - SIGEO-JT	10	0%	0%	Projeto Sustado
10	P05 - Centralização - SIGEO-JT	10	100%	10%	Projeto Concluído
11	P06 - Créditos Adicionais - SIGEO-JT	8	0%	0%	Projeto Sustado
12	P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT	10	não disponível	não disponível	Projeto em Andamento
13	P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT	10	65,11%	5,86%	Projeto em Andamento
14	P09 - EFD-REINF - SIGEO-JT	5	17,89%	8,95%	Projeto em Andamento
19	Artefatos de Governança	1,5	100%	1,5%	Tarefas concluídas
	Totais	100	-	53,11%	

4. PROGRESSO DO PROGRAMA

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
	P02-Módulo de Acompanhamento do SIGEO	22/12/2017	08/1/2018	9
	P05-Implementar gerência de usuários centralizada	31/07/2017	31/07/2017	0
	P05-Desenvolver controle de acesso para múltiplos órgãos	31/07/2017	31/07/2017	0
	P05-Desenvolver ferramentas para migração de dados	31/07/2017	31/07/2017	0
	P05-Projeto piloto – TST, CSJT, TRT3, TRT7 e TRT20	01/12/2017	06/11/2017	-18
	P05-Migração para os demais Regionais conforme cronograma a definir	19/12/2017	25/01/2018	14

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
	P05-Adequar integrações com sistema de Diárias	02/10/2017	A ser planejada	136
	P05-Atualizar documentação do sistema	02/10/2017	A ser planejada	136

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	P02-Relatório de Acompanhamento	0%	2018	-	Não
	P02-Gestão de Saldos de Áreas Temáticas				
	P02-Revisão de relatórios				
	P05-Disponibilizar monitoramento da performance do sistema	0%	A ser planejada		Médio
	P05-Elaborar Termo de Encerramento do Projeto	0%	A ser planejada		Médio
	P08-Homologação por órgãos da JT	30%	30/04/2018		Não
	P09-Definição de requisitos	60%	30/06/2018		Não
	P09-Codificação	20%	31/10/2018		Não
	P09-Preparação de treinamentos e manuais	0%	31/10/2018		Não
	P09-Homologação	0%	31/10/2018		Não
	P09-Capacitação órgãos da JT	0%	01/12/2018		Não
	P09-Implantação órgãos da JT	0%	01/01/2019		Não
	P09-Suporte inicial negocial	0%	31/03/2019		Não

4.4. Artefatos de Gerenciamento

<Informar os artefatos de gerenciamento de programa que já foram entregues. No caso de Atas de Reuniões e Relatório de Status, informar apenas os produzidos no mês >

<Iniciação: DOD e ETP; Planejamento: PGP; Execução: Atas de Reunião; Monitoramento e Controle: Relatório de Status; Encerramento: Termo de Encerramento do Projeto>

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
	PGP – Plano de Gerenciamento do Programa	01/09/2017	01/09/2017	0
	RDS - Relatório de Status - Janeiro2018	10/02/2018	21/02/2018	-11
	20180206 Ata cgSIGEO-JT		06/02/2018	0
	20180205 Ata Grupo de Trabalho		06/02/2018	0

5. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba-bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
P09 - EFD-REINF - SIGEO-JT							
-	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	2	6	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração	cgSIGEO

<Citar problemas que estejam impedindo o andamento de atividades do programa>

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

6. OBSERVAÇÕES

Os projetos P02 e P05 foram concluídos com as seguintes pendências:

Projeto P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO-JT:

1. Aperfeiçoamento do Relatório de Acompanhamento das Programações - Falta definição por parte do cgSIGEO-JT. Será discutido pelos membros de negócio do Comitê e, tempestivamente, encaminhado à equipe técnica.

Projeto P05 - Centralização – SIGEO-JT:

1. Documentação da solução: Problema mapeado como impedimento para o Projeto. Tema foi abordado na última reunião do cgSIGEO-JT e uma equipe de negócios irá atualizar o Wiki do sistema. Gerencialmente será tratado como uma tarefa do programa, ensejando uma alteração no PGP do programa a ser apreciada pelo Comitê Gestor na próxima reunião.
 2. Adequar integrações com sistema de Diárias - Esta tarefa será incluída no escopo do projeto P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT;
 3. Disponibilizar monitoramento da performance do sistema: Atividade não estava prevista no escopo original. Está em andamento e será concluída como uma melhoria.
- P09 - EFD-REINF - SIGEO-JT
1. Houve reprogramação das prioridades, bem com modificação nas normas e prazos legais estabelecidos.