

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita	Código:	P07
Gerente do Projeto:	Fábio Petersen Bittencourt	Telefone:	(21)2380-6404
E-mail:	fabio.bittencourt@trt1.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretaria Geral Judiciária – TRT 1ª Região		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	21/02/2018
Período de Abrangência – Início:	02/09/2017
Período de Abrangência – Fim:	30/01/2018

3. FASES DO PROJETO

<Copiar as fases/atividades que estão descritas no **PGP** e informar o percentual de conclusão. Não é necessário informar as fases de gerenciamento do projeto. Não havendo recursos para calcular os percentuais de conclusão das atividades com exatidão, utilizar: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, indicando respectivamente os status Não Iniciada; Iniciada; Realizada até a metade; Próximo de concluir; Concluída>

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
2	Execução	90		
2.1	Construção da Solução	70		
2.1.1	Recebimento do Sistema	10		
2.1.2	Ambientes de Desenvolvimento e Homologação	15		
2.1.3	Requisitos Funcionais	15		
2.1.4	Construir Versão JT	20		
2.1.5	Ajustar Manuais e documentação do Sistema	10		
2.2	Implantação	20		
2.2.1	Implantação Piloto	5		
2.2.2	Capacitar negocialmente	5		
2.2.3	Implantação demais órgãos da JT	10		
		100	Total	

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
---------	--------	---------------	-------------------	-------------------------

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943

(61) 3043- 7454
egp-setic@csjt.jus.br

1.	Gerenciamento do Projeto - Documentação	07-05-2018		
1.1	Iniciação	01-10-2017		
1.2	Planejamento	13-10-2017		
1.3	Execução	02-03-2018		
1.4	Controle e Monitoramento	04-05-2018		
1.5	Encerramento	07-05-2018		
2	Execução	04-05-2018		
2.1	Construção da Solução	02-03-2018		
2.1.1	Recebimento do Sistema	13-10-2017		
2.1.2	Ambientes de Desenvolvimento e Homologação	27-10-2017		
2.1.3	Requisitos Funcionais	10-11-2017		
2.1.4	Construir Versão JT	02-02-2018		
2.1.5	Ajustar Manuais e documentação do Sistema	02-03-2018		
2.2	Implantação	04-05-2018		
2.2.1	Implantação Piloto	23-03-2018		
2.2.2	Capacitar negocialmente	30-03-2018		
2.2.3	Implantação demais órgãos da JT	04-05-2018		

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso

4.4. Artefatos de Gerenciamento

<Informar os artefatos de gerenciamento do projeto que já foram entregues. No caso de Atas de Reuniões e Relatório de Status, informar apenas os produzidos no mês >

<Iniciação: DOD e ETP; Planejamento: PGP; Execução: Atas de Reunião; Monitoramento e Controle: Relatório de Status; Encerramento: Termo de Encerramento do Projeto>

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto	1/09/2017	1/09/2017	0
1.2	RDS - Relatório de Status - Janeiro2018	10/02/2018	21/02/2018	-8

5. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba- bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

<Citar problemas que estejam impedindo o andamento de atividades do projeto>

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

6. OBSERVAÇÕES