

**SIGEO-JT - Planejamento**  
Versão 1.1

1/9/2017

## 1. Sumário

<b>IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>	<b>3</b>
<b>DEMANDANTE DO PROJETO</b>	<b>3</b>
<b>HISTÓRICO DE REVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS</b>	<b>4</b>
<b>DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF</b>	<b>5</b>
<b>OBJETIVO DO PROJETO</b>	<b>5</b>
<b>PREMISSAS E RESTRIÇÕES</b>	<b>5</b>
<b>Premissas</b>	<b>5</b>
<b>Restrições</b>	<b>5</b>
<b>ESCOPO DO PROJETO</b>	<b>5</b>
<b>Declaração do Escopo</b>	<b>6</b>
<b>Não Escopo</b>	<b>6</b>
<b>Estrutura Analítica do Projeto (EAP)</b>	<b>6</b>
<b>Dicionário da EAP</b>	<b>6</b>
<b>PLANO DO CRONOGRAMA</b>	<b>9</b>
<b>Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto</b>	<b>9</b>
<b>Cronograma do Projeto</b>	<b>10</b>
<b>PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO</b>	<b>11</b>
<b>PLANO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11</b>
<b>Papéis e Responsabilidades</b>	<b>11</b>
<b>Equipe do Projeto</b>	<b>11</b>
<b>GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO</b>	<b>13</b>

<b>Custos - Ciclo de vida do projeto</b>	<b>13</b>
<b>Custos – Pós- projeto</b>	<b>13</b>
<b>PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO</b>	<b>13</b>
<b>Sustentação e Suporte</b>	<b>13</b>
<b>Estratégia de Implantação</b>	<b>14</b>
<b>PLANO DE AQUISIÇÃO</b>	<b>14</b>
<b>Unidades Contratantes</b>	<b>14</b>
<b>Contratos</b>	<b>14</b>
<b>PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>14</b>
<b>PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS</b>	<b>14</b>
<b>PLANO DE RISCOS E QUESTÕES</b>	<b>15</b>
<b>GLOSSÁRIO</b>	<b>15</b>
<b>REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS</b>	<b>15</b>
<b>ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO</b>	<b>15</b>

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Planejamento Orçamentário - SIGEO/JT	<b>Código:</b>	P01
<b>Gerente do Projeto:</b>	Luciano Carlos de Almeida	<b>Telefone:</b>	(61) 3043-3054
<b>E-mail:</b>	luciano.almeida@tst.jus.br		
<b>Unidade Administrativa:</b>	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CSJT		

## 3. DEMANDANTE DO PROJETO

<b>Área Demandante:</b>	cgSIGEO-JT	<b>Telefone:</b>	
<b>Nome do Demandante:</b>	Tadeu Matos Henriques Nascimento	<b>Telefone:</b>	(79) 2105-8770
<b>E-Mail Demandante:</b>	tadeu.nascimento@trt20.jus.br		

<b>Patrocinador Demandante:</b>	<b>Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT</b>
---------------------------------	---

#### 4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
10/3/2017	1.0	Conversão do projeto SIGEO-JT em Programa, com destaque dos projetos constituintes; plano de gerenciamento do projeto afeto ao módulo de planejamento orçamentário do SIGEO-JT	Ana Paula Zaupa, Joarez Dallago, Gilberto Atman, Marcos Barretto.
01/09/2017	1.1	Ajustes para adequação restritos apenas à complementação de dados faltantes, uma vez que o projeto já se encontra concluído, não sendo aplicável a definição de marcos e pesos de atividades encerradas.	Ana Paula Zaupa, Joarez Dallago, Gilberto Atman, Rodrigo Lopes e Marcos Barretto.

#### 5. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

Id.	Projeto	Observações/ objetivos
P02	Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Disponibilizar funcionalidades no sistema SIGEO-JT que permita o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a vinculação do planejamento a sua execução.
P03	Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Uniformizar os procedimentos da JT relacionados à execução orçamentária, propiciando funcionalidades que permitam a realização da execução orçamentária a partir do sistema SIGEO-JT, com as interações necessárias com os demais sistemas da JT e de órgãos externos afetos à área
P04	Modernização Tecnológica - SIGEO-JT	Atualizar tecnologicamente o SIGEO-JT, visando eliminar riscos à segurança decorrentes do uso de tecnologias obsoletas e impulsionar o desenvolvimento e facilitar o suporte.
P05	Centralização - SIGEO-JT	Centralizar a instalação do Sistema SIGEO-JT, com as respectivas bases de dados de todos os Tribunais trabalhistas e do CSJT, com acesso remoto à aplicação, substituindo as atuais instalações distribuídas
P06	Créditos Adicionais - SIGEO/JT	Disponibilizar funcionalidades no sistema SIGEO-JT que viabilizem a realização de solicitações de créditos adicionais, com integração com os sistemas SIOP e SIAFI, objetivando o melhor aproveitamento das dotações orçamentárias no exercício financeiro da sua execução.

Os projetos acima relacionados compõem o programa SIGEO-JT.

## 6. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF

Data: 29/7/2015 - Reunião do cgSIGEO-JT, realizada por videoconferência.

Ata em anexo.

## 7. OBJETIVO DO PROJETO

Uniformizar os procedimentos da JT relacionados ao planejamento orçamentário, abrangendo a proposta orçamentária prévia, a proposta orçamentária propriamente dita, a fase pré-LOA (Lei Orçamentária Anual) e a posterior à aprovação da LOA, possibilitando maior efetividade, transparência, monitoramento e controle do planejamento orçamentário.

- Simplificar o processo de planejamento orçamentário;
- Aumentar a eficiência e a eficácia no processo de planejamento para obtenção dos recursos orçamentários necessários à gestão dos órgãos da JT;
- Uniformizar e padronizar a metodologia de trabalho (rotinas operacionais e procedimentos técnicos), relacionada ao planejamento orçamentário; e
- Reduzir a ocorrência de erros decorrentes de operações manuais.

## 8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Aplicam-se a este projeto as premissas e restrições elencadas no programa SIGEO-JT e complementarmente as elencadas nesta seção.

### 8.1. Premissas

- Apoio do CSJT para a padronização dos procedimentos através da edição de normativos específicos, se for o caso;

### 8.2. Restrições

- O módulo de planejamento do SIGEO-JT deverá suportar o processo de elaboração do planejamento orçamentário de receitas e despesas de todos os órgãos da JT a partir de 2018, permitindo o envio das informações para o CSJT.

## 9. ESCOPO DO PROJETO

Aplica-se o escopo elencado no programa SIGEO-JT e complementarmente o descrito nesta seção.

## 9.1. Declaração do Escopo

- Evolução do módulo de planejamento orçamentário do SIGEO-JT, abrangendo a proposta orçamentária prévia, a proposta orçamentária propriamente dita, a fase pré-LOA (Lei Orçamentária Anual) e a posterior à aprovação da LOA. **(PIP 3.0 - 12/11/2015, descritivo do produto, reescrito)**
- **Requisitos gerais do módulo:**
- Permitir a consolidação das propostas de cada unidade da JT e a elaboração da proposta orçamentária conjunta anual da Justiça do Trabalho; **(PP - 21/11/2014, produto)**
- Permitir a integração com o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), tanto para envio, quanto para o recebimento de dados, garantindo a fidedignidade das informações e a maior independência possível quanto ao formato dos dados nos diversos exercícios; **(PP - 21/11/2014, produto)**
- Permitir a integração com o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) para o envio das propostas orçamentária prévias e definitivas; **(PP - 21/11/2014, produto, reescrito)**
- Disponibilizar consultas aos dados específicos para cada unidade orçamentária, bem como consultas abrangentes para a Setorial Orçamentária, de forma analítica e consolidada. **(PP - 21/11/2014, produto)**
- Possibilitar o levantamento integrado das demandas oriundas das diversas unidades que compõem os órgãos da Justiça do Trabalho, viabilizando o planejamento anual de contratações; **(PIP 3.0 - 12/11/2015)**
- O SIGEO-JT deverá suportar o processo de elaboração do planejamento orçamentário de receitas e despesas de todos os órgãos da JT, permitindo o envio das informações para o CSJT e para o SIOP.

## 9.2. Não Escopo

- Os requisitos elicitados em documentos anteriores que posteriormente foram excluídos do escopo do projeto após seu redimensionamento, por perda de objeto ou superação em virtude de outras implementações.

## 9.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Em caso de dificuldade em acessar a EAP do seu projeto, por favor, solicite para o gerente do projeto através do e-mail: [marcos.barretto@trt20.jus.br](mailto:marcos.barretto@trt20.jus.br).

O arquivo Wbs da EAP segue em anexo.

## 9.4. Dicionário da EAP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1	Adequação Técnica	Adequação do SIGEO às ferramentas de desenvolvimento e de gerência de configuração Nacionais (Maven, Nexus e GIT)
1.2	Evolução Funcional	<b>Versões de evolução funcional do módulo</b>
1.2.1	Versão 1.0.0	Versão original do SIGEO/TRT20

PGP - SIGEO-JT - Planejamento – v 1.1

1.2.2	Versão 2.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nova marca e template;</li> <li>- Sistema adaptado para o novo PCASP;</li> <li>- Novo sistema de carga de arquivos (substituindo os antigos scripts .sh).</li> </ul>
1.2.3	Versão 3.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novo Visual;</li> <li>- Novo Planejamento Orçamentário;</li> <li>- Diversas melhorias.</li> </ul>
1.2.3.1	Versão 3.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adição dos Quadros Consolidados e Metas Físicas no Planejamento Orçamentário;</li> <li>- Ajustes nos relatórios de planejamento para melhorar a visualização dos itens;</li> <li>- Diversas melhorias.</li> </ul>
1.2.3.2	Versão 3.2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novo planejamento orçamentário;</li> <li>- Suporte multi-regional;</li> <li>- Integração com o CSJT via web services;</li> <li>- Correção de problemas na carga de dados do SIAFI;</li> <li>- Melhorias de usabilidade do sistema.</li> </ul>
1.2.3.3	Versão 3.3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melhoria no relatório de limites;</li> <li>- Correção de problemas na carga de dados do SIAFI - Compatibilização com o Oracle 10g;</li> <li>- Melhorias de usabilidade do sistema.</li> </ul>
1.2.3.3.1	Versão 3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melhoria de performance;</li> <li>- Correção de problemas na carga de dados do SIAFI.</li> </ul>
1.2.3.3.2	Versão 3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melhoria de performance;</li> <li>- Criação de novos produtos de metas físicas;</li> <li>- Ajustes na tela e no relatório de itens de planejamento.</li> </ul>
1.2.3.4	Versão 3.4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilização dos cadastros de ACAO, PO, PRODUTO e UNIDADE_MEDIDA para envio automático da proposta definitiva ao SIOP;</li> <li>- Nova tela de entrada de Limites para o CSJT;</li> <li>- Melhoria na forma de entrada das metas físicas no planejamento;</li> <li>- Reformulação dos perfis de acesso;</li> <li>- Habilitada solução de Log (auditoria) no SIGEO com tela para consulta;</li> <li>- Exportar dados em PDF, CSV e Excel em todas as listagens;</li> <li>- Permitir que o CSJT ajuste propostas orçamentárias por meio de Itens de Ajuste;</li> <li>- Integração com o SIOP;</li> <li>- Painel para o CSJT com as versões do SIGEO implantadas nos regionais com indicativo se estão online.</li> </ul>
1.2.3.4.1	Versão 3.4.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustes na sincronização dos Programas de Trabalho entre os Regionais e o CSJT.</li> </ul>
1.2.3.4.2	Versão 3.4.0.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essa versão corrige problemas pontuais para viabilizar o envio da proposta orçamentária ao CSJT. Ela se destina a regionais</li> </ul>

## PGP - SIGEO-JT - Planejamento – v 1.1

		com problema pontual de seleção do programa de trabalho de novos de projetos. Melhoria: Inclusão de novos Programas de Trabalho
1.2.3.4.3	Versão 3.4.0.6	- Alteração no relatório de quadro de Créditos orçamentários para poder gerar os dados de todos os regionais de uma vez só.
1.2.3.4.4	Versão 3.4.0.7	- Essa versão corrigiu problemas pontuais para viabilizar o envio da proposta orçamentária ao CSJT. Não foi obrigatória a implantação dessa versão. Ela se destinou a regionais com problema pontual na atualização dos valores dos limites do CSJT.
1.2.3.5	Versão 3.4.1	- Relatório Quadro de Detalhamento de Despesa - Por Grau de Jurisdição para o planejamento; - Criptografia da senha na tela de login; - Executar as tarefas do quartz apenas em uma instância do jboss; - Gravação do IP do usuário na auditoria e não o IP do servidor jboss; - Correção nos relatórios para não considerar itens de planejamento marcados com "SEM ORÇAMENTO"; - Ajustes nos perfis.
1.2.3.6	Versão 3.4.2	- Módulo de Quadros de Estrutura Física; - Novos perfis.
<b>1.3</b>	<b>Manuais &amp; Instruções Técnicas</b>	<b>Documentos com instruções técnicas e aos usuários</b>
1.3.1	Instruções Técnicas	Instruções técnicas de implantação de operação e de instalação do sistema
1.3.2	Manual para o Usuário	Manuais detalhados para o usuário do sistema
1.3.2.1	Manual 3.0	- Manual do usuário do SIGEO no formato de Wiki ( <a href="http://wikisigeo.trt20.jus.br/wiki/Manual">http://wikisigeo.trt20.jus.br/wiki/Manual</a> );
1.3.2.2	Manual 3.0.1	Manual do usuário atualizado.
1.3.2.3	Manual 3.3	Manual do usuário atualizado.
1.3.2.4	Migração e fragmentação das instruções do Manual pelas telas do Sistema, sediadas no <i>Wiki</i>	Manual do usuário atualizado.
<b>1.4</b>	<b>Capacitação</b>	<b>Ações de capacitação relacionadas ao projeto</b>
1.4.1	Para Técnicos de TI	Ações de capacitação voltadas aos técnicos de TIC.
1.4.1.1	Treinamento Inicial - Equipe do Projeto	Treinamento inicial para a Equipe de TI do Projeto
1.4.1.2	Treinamento Inicial - Equipes dos TRTs Multiplicadores	Treinamento Inicial - Equipes de TI dos TRTs Multiplicadores
1.4.1.3	Treinamento Inicial - Equipes dos TRTs Afiliados	Treinamento Inicial - Equipes de TI dos TRTs Afiliados
1.4.2	Para multiplicadores e usuários	Ações de capacitação voltadas aos multiplicadores e usuários
1.4.2.1	Treinamento Inicial	Treinamento Inicial aos usuários do módulo planejamento
1.4.2.2	Treinamento Prévio à POP 2016	Treinamento aos usuários Prévio à POP 2016



## 10. PLANO DO CRONOGRAMA

### 10.1. Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
<b>1.1</b>	<b>Adequação Técnica</b> do SIGEO às ferramentas de desenvolvimento e de gerência de configuração Nacionais	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>
<b>1.2</b>	<b>Evolução Funcional</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>	<b>72%</b>
1.2.1	<i>Versão 1.0.0</i>	0	100%	0%
1.2.2	<i>Versão 2.0.0</i>	6	100%	6%
1.2.3	<i>Versão 3.0.0</i>	5	100%	5%
1.2.3.1	<i>Versão 3.0.1</i>	6	100%	6%
1.2.3.2	<i>Versão 3.2.0</i>	8	100%	8%
1.2.3.3	<i>Versão 3.3.0</i>	6	100%	6%
1.2.3.3.1	<i>Versão 3.3.1</i>	3	100%	3%
1.2.3.3.2	<i>Versão 3.3.2</i>	4	100%	4%
1.2.3.4	<i>Versão 3.4.0</i>	9	100%	9%
1.2.3.4.1	<i>Versão 3.4.0.1</i>	1	100%	1%
1.2.3.4.2	<i>Versão 3.4.0.4</i>	1	100%	1%
1.2.3.4.3	<i>Versão 3.4.0.6</i>	1	100%	1%
1.2.3.4.4	<i>Versão 3.4.0.7</i>	1	100%	1%
1.2.3.5	<i>Versão 3.4.1</i>	8	100%	8%
1.2.3.6	<i>Versão 3.4.2</i>	5	100%	5%
<b>1.3</b>	<b>Manuais &amp; Instruções Técnicas</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>
1.3.1	Instruções Técnicas	2	100%	2%
1.3.2	Manual para o Usuário	8	100%	8%
1.3.2.1	<i>Manual 3.0</i>	2	100%	2%
1.3.2.2	<i>Manual 3.0.1</i>	2	100%	2%
1.3.2.3	<i>Manual 3.3</i>	2	100%	2%
<b>1.4</b>	<b>Capacitação</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>
1.4.1	Para Técnicos de TI	6	100%	6%
1.4.1.1	<i>Treinamento Inicial - Equipe do Projeto</i>	2	100%	2%
1.4.1.2	<i>Treinamento Inicial - Equipes dos TRTs Multiplicadores</i>	2	100%	2%
1.4.1.3	<i>Treinamento Inicial - Equipes dos TRTs Afiliados</i>	2	100%	2%
1.4.2	Para multiplicadores e usuários	9	100%	6%
1.4.2.1	<i>Treinamento Inicial</i>	3	100%	3%

1.4.2.2	Treinamento Prévio à POP 2016	3	100%	3%
				<b>100%</b>

## 1.1. Cronograma do Projeto

NOME DA TAREFA	INÍCIO	FIM
Versão 1.0.0 (versão original)	28/05/2014	28/11/2014
Versão 2.0.0: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	29/11/2014	18/12/2014
Versão 3.0.0: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	19/12/2014	25/03/2015
Versão 3.0.1: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	26/03/2015	17/06/2015
Adequação técnica do SIGEO às ferramentas de desenvolvimento e de gerência de configuração Nacionais (Maven, Nexus e GIT)	04/05/2015	27/6/2015
Versão 3.2.0: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	28/06/2015	22/10/2015
Versão 3.3.0: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	23/10/2015	14/12/2015
Versão 3.3.1: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	15/12/2015	28/01/2016
Versão 3.3.2: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	29/01/2016	04/03/2016
Versão 3.4.0: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	05/03/2016	06/06/2016
Versão 3.4.0.1: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	07/06/2016	21/07/2016
Versão 3.4.0.4: TRT9 e TRT21	22/07/2016	28/07/2016
Versão 3.4.0.6: Exclusiva para o CSJT	22/07/2016	26/07/2016
Versão 3.4.0.7: TST, TRT10, CSJT	27/07/2016	29/07/2016
Versão 3.4.1: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	30/07/2016	17/08/2016
Versão 3.4.2: Obrigatória – Todos os Regionais, TST e CSJT	18/08/2016	17/02/2017
Instruções Técnicas	01/12/2014	18/12/2014
Manual para o Usuário	01/12/2014	31/03/2017
Manual 3.0	01/12/2014	18/12/2014
Manual 3.0.1	01/05/2015	17/06/2015
Manual 3.3	17/11/2015	18/12/2015

Migração e fragmentação das instruções do Manual pelas telas do Sistema, sediadas na <i>Wiki</i>	01/03/2017	31/03/2017
Treinamento inicial - Equipe de TI do Projeto	27/06/2015	07/08/2015
Treinamento Inicial - Equipes de TI dos TRTs Padrinhos	21/07/2014	23/07/2014
Treinamento Inicial - Equipes de TI dos TRTs Apadrinhados	01/09/2014	30/09/2014
Treinamento funcional com os TRTs padrinhos	04/08/2014	06/08/2014
Treinamento funcional com os TRTs apadrinhados	01/10/2014	30/10/2014
Treinamento aos usuários do módulo planejamento	11/06/2015	12/06/2015
Treinamento aos usuários Prévio às POP e PO 2017 (BH)	26/04/2016	28/04/2016

## 11. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

Cód. EAP	Entrega	Critérios de aceitação
-	-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

## 12. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

### 12.1. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

### 12.2. Equipe do Projeto

Nome	Papel	Telefone	E-mail
-	-	-	-

Equipe definida no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

## 13. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO

**[ x ] O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução.**

A marcação desse campo elimina a necessidade de preencher as seções 13.1 e 13.2, ficando as partes cientes de que qualquer necessidade de aplicação de recursos financeiros no futuro caracterizará mudança no projeto, sendo preciso oficializá-la por meio do relatório de Requisição de Mudança – RDS, a ser submetido para análise e aprovação.

### 13.1. Custos - Ciclo de vida do projeto

Código EAP	Descrição da atividade/aquisição	Custo estimado (R\$)	Custo Realizado (R\$)	Fonte
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### 13.2. Custos – Pós- projeto

Descrição da atividade/aquisição	Justificativa	Custo anual estimado (R\$)	Fonte
-	-	-	-
-	-	-	-

## 14. PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO

[ ] Não se aplica ao projeto

### 14.1. Sustentação e Suporte

A sustentação e suporte da versão será realizada pela equipe de desenvolvimento e de sustentação do projeto SIGEO-JT, conforme definido no PGP do Programa.

### 14.2. Estratégia de Implantação

A estratégia adotada foi a de capacitação de tribunais multiplicadores que, sob a coordenação da equipe de projeto, prestaram apoio e suporte aos regionais, na implantação do sistema.

## 15. PLANO DE AQUISIÇÃO

Não haverá aquisições.

### 15.1. Unidades Contratantes

<b>Unidade de Contratação:</b>	-	<b>Telefone:</b>	-
<b>Nome do Responsável:</b>	-	<b>Telefone:</b>	-
<b>E-Mail do Responsável:</b>	-		
<b>Observações:</b>	-		

## 15.2. Contratos

Nº do PA	Empresa	Produto	Data da Entrega	Responsável	Contato
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 16. PLANO DE COMUNICAÇÃO

ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

## 17. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Nível do Engajamento	Descrição
Lidera	Engajado em garantir o sucesso do projeto
Apoiador	Apoia o projeto
Neutro	Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
Desinformado	Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
Resistente	Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto

Parte Interessada	Engajamento Atual	Engajamento Desejado	Estratégias para obter mais suporte ou reduzir resistência.	Avaliação do Impacto
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

## 18. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES

Probabilidade		Impacto (Efeito que o risco exerce sobre o projeto)		Grau de Risco	
Índice	Probabilidade de Ocorrência	Índice	Impacto	Índice	Descrição
1	Improvável	1	Muito baixo	1 a 2	Muito Baixo - Impacto mínimo no projeto
2	Pouco provável	2	Baixo	3 a 5	Baixo - Impacto no projeto

3	Provável	3	Médio	6 a 10	Médio - Impacto no projeto
4	Muito provável	4	Alto	12 a 16	Alto - Impacto no projeto
5	Quase Certo	5	Muito alto	20 a 25	Muito Alto - Comprometimento no projeto

Tabela de identificação e plano de resposta aos riscos:

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
-	-	-	-	-	-	-	-

Além dos riscos específicos indicados na tabela acima, consideram-se os definidos no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

## 19. GLOSSÁRIO

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT o glossário geral.

## 20. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

## 21. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Nome	Área	Data	Assinatura
Márcia Lovane Sott	Secretaria-Geral do CSJT		

Todas as páginas devem ser rubricadas.