

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto de Centralização do SIGEO - JT	Código:	P05
Gerente do Projeto:	Filipe Pereira Ferraz	Telefone:	(79) 2105-8754
E-mail:	filipe.ferraz@trt14.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretaria de Tecnologia da Informação – TRT 14ª Região		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/01/2018
Período de Abrangência – Início:	02/09/2017
Período de Abrangência – Fim:	30/01/2018

3. FASES DO PROJETO

<Copiar as fases/atividades que estão descritas no **PGP** e informar o percentual de conclusão. Não é necessário informar as fases de gerenciamento do projeto. Não havendo recursos para calcular os percentuais de conclusão das atividades com exatidão, utilizar: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, indicando respectivamente os status Não Iniciada; Iniciada; Realizada até a metade; Próximo de concluir; Concluída>

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
2	Execução	90	91,78%	82,60%
2.1	Preparação do SIGEO para centralização	48	84,58%	40,60%
2.1.1	Implementar gerência de usuários centralizada	10	100,00%	10,00%
2.1.2	Desenvolver controle de acesso para múltiplos órgãos	10	100,00%	10,00%
2.1.3	Desenvolver ferramentas para migração de dados	10	100,00%	10,00%
2.1.4	Adequar integrações com sistema de Diárias	2	0,00%	0,00%
2.1.5	Atualizar documentação do sistema	6	10,00%	0,60%
2.1.6	Preparar plano de testes e homologação	10	100,00%	10,00%
2.2	Preparação da migração	22	100,00%	22,00%
2.2.1	Definir estratégias e requisitos para migração	2	100,00%	2,00%
2.2.2	Infraestrutura do hospedeiro	20	100,00%	20,00%
a	Definir requisitos de infraestrutura	2	100,00%	2,00%
b	Adequar ambiente centralizado do SIGEO	9	100,00%	9,00%
c	Testar e homologar infraestrutura centralizada	9	100,00%	9,00%
2.3	Migração para cada órgão da JT	20	100,00%	20,00%
2.3.1	Projeto piloto – TST, CSJT, TRT3, TRT7 e TRT20	10	100,00%	10,00%
2.3.2	Migração para os demais Regionais conforme cronograma a definir	10	100,00%	10,00%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2.1.1	Implementar gerência de usuários centralizada	31/07/2017	31/07/2017	0
2.1.2	Desenvolver controle de acesso para múltiplos órgãos	31/07/2017	31/07/2017	0
2.1.3	Desenvolver ferramentas para migração de dados	31/07/2017	31/07/2017	0
2.1.6	Preparar plano de testes e homologação	06/10/2017	06/10/2017	0
2.2.1	Definir estratégias e requisitos para migração	08/09/2017	08/09/2017	0
2.2.2 b	Adequar ambiente centralizado do SIGEO	22/09/2017	22/09/2017	0
2.2.2 c	Testar e homologar infraestrutura centralizada	20/10/2017	20/10/2017	0
2.3.1	Projeto piloto – TST, CSJT, TRT3, TRT7 e TRT20	01/12/2017	06/11/2017	-18
2.3.2	Migração para os demais Regionais conforme cronograma a definir	19/12/2017	25/01/2018	14

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2.1.4	Adequar integrações com sistema de Diárias	02/10/2017	A ser planejada	136
2.1.5	Atualizar documentação do sistema	02/10/2017	A ser planejada	136

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	Disponibilizar monitoramento da performance do sistema	0%	A ser planejada		Médio
	Elaborar Termo de Encerramento do Projeto	0%	A ser planejada		Médio

4.4. Artefatos de Gerenciamento

<Informar os artefatos de gerenciamento do projeto que já foram entregues. No caso de Atas de Reuniões e Relatório de Status, informar apenas os produzidos no mês >

<Iniciação: DOD e ETP; Planejamento: PGP; Execução: Atas de Reunião; Monitoramento e Controle: Relatório de Status; Encerramento: Termo de Encerramento do Projeto>

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	ETP – Estudos Técnicos Preliminares	05/11/2014	05/11/2014	0
1.2	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto	08/06/2015	08/06/2015	0
1.4	RDS - Relatório de Status - Janeiro2018	10/02/2018	05/02/2018	5

5. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP>

Nº	Etapas do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

<Citar problemas que estejam impedindo o andamento de atividades do projeto>

Nº	Etapas do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	Execução	Ausência de priorização da tarefa de atualizar o Manual do Usuário do sistema	Médio	Solicitar ao Comitê um prazo para atualização do documento para posterior publicação na WikiSIGEO	Marcos Xavier
2	Execução	Indefinição do sistema de Diárias Nacional	Alto	Comitê SIGEO contatar Comitê SIGEP para solicitar definição	Marcos Xavier

6. OBSERVAÇÕES

No EAP 2.3.2, Migração para os demais Regionais conforme cronograma a definir, a importação dos dados de todos os regionais foi concluída em 06/11/2017 e a instalação da infraestrutura para autenticação nos regionais apenas em 25/01/2018. Como a utilização do sistema pelo regional depende da autenticação funcionando, consideramos a data de conclusão de instalação da infraestrutura para data de conclusão deste EAP.