

1. OBIDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	PROGECOM 2.0	Código:	PROGECOM
Gerente do Projeto:	César Augusto Mendonça Carvalho	Telefone:	(81)3428-0549R. 243
E-mail:	cesar.carvalho@trt6.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	07/05/2018
Período de Abrangência – Início:	05/04/2018
Período de Abrangência – Fim:	07/05/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1.1	1ª Release	20	100	20
1.1.2	2ª Release	20	100	20
1.1.3	3ª Release (ver seção 6.1)	40	100	40
1.1.4	4ª Release	10	50	5
1.2	Documentos (ver seção 6.2)	3	95	2,85
1.3.1	Capacitação da Central de TI do TRT6	2	0	0
1.3.2	Capacitação da Sustentação do TRT6	3	0	0
1.4.1	Divulgação Interna	1	0	0
1.4.2	Divulgação para a Justiça do Trabalho	1	0	0
			Total	87,85%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.1	1ª Release	22/06/2017	30/06/2017	6
1.1.2	2ª Release	29/09/2017	26/09/2017	3
1.1.3	3ª Release (ver seção 6.1)	27/03/2018	20/04/2018	15

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.2	Documentos (ver seção 6.2)	27/03/2018	11/05/2018	29

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.4	4ª Release: - Lacunas de Competências por Entrega - Parametrização de Perfil Profissional - Levantamento de Perfil Profissional - Flexibilização de Nível de entrega das Entregas Estratégicas e Táticas - Banco de Talentos - Consulta avançada no Banco de Talentos - Exportar Banco de Talentos - Atualização do menu Ajuda.	50	25/05/2018	15	Não
1.3.1	Capacitação da Central de TI do TRT6	0	23/05/2018	13	Não
1.3.2	Capacitação da Sustentação do TRT6	0	24/05/2018	14	Não
1.4.1	Divulgação Interna	0	22/05/2018	12	Não
1.4.2	Divulgação para a Justiça do Trabalho	0	22/05/2018	12	Não

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
9	Ao longo de todo o projeto	Problemas na entrega de mecanismos de Integração com o SIGEP.	4	5	15	Acionar o comitê gestor do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas no âmbito da Justiça do Trabalho	CSJT	
10	1.1.3	Repasse tardio de especificações prioritárias para a equipe do projeto.	3	5	20	Acionar o coordenador de desenvolvimento de software do TRT6 para comunicar o fato e buscar soluções.	Líder de desenvolvimento	Ocorrendo

6. OBSERVAÇÕES

- 6.1. A equipe de desenvolvimento do TRT 6 enfrentou uma série de problemas na integração entre os sistemas PROGECOM e SIGEP. Dentre eles, destaco o problema relacionado à dúvida técnica que foi encaminhada no redmine do SIGEP (#14680). Após termos sanado os problemas, demos continuidade à homologação da integração dos dois sistemas que foi finalizada no dia 20 de abril. A disponibilização da nova versão do módulo de Gestão por Competências já integrado ao SIGEP para todos os TRTs está sendo tratada junto ao TRT2.
- 6.2. A documentação está sendo atualizada pela Gestora de Negócios para conter informações relacionadas a todas as funcionalidades previstas para serem entregues neste projeto. Parte da documentação já será disponibilizada junto com o sistema na Release 3 do sistema.