

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Integrar EJTRT ao SIGEP	Código:	EJud
Gerente do Projeto:	Gerente de negócio: Aily Danghi Gerente do projeto de TI: Geslaine Perez Maquerte	Telefone:	(67) 3316-1850 (67) 3316-1720
E-mail:	adanghi@trt24.jus.br e aise@trt24.jus.br		
Unidade Administrativa:	Secretaria da Escola Judicial Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	12/03/2018
Período de Abrangência – Início:	13/10/2017
Período de Abrangência – Fim:	01/03/2018

3. FASES DO PROJETO

Nome da Fase	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1. Integração Ejud ao SIGEP	40%	40%
2. Controle de qualidade da versão	20%	20%
3. Homologação versão	12%	12%
4. Treinamento EAD	6%	6%
5. Treinamento Presencial	22%	17%
Total		95%

4. PROGRESSO DO PROJETO

Tarefas Concluídas

Id EAP - Tarefa	Data Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1. Modelagem de dados	24/2/2017	17/2/2017	-5
1.2. Adaptar e criar views SIGEP	17/3/2017	17/3/2017	0
1.3. Retirar controles locais (RH e Gestore)	7/4/2017	7/4/2017	0
1.4. Embutir assinador no sistema	28/4/2017	28/4/2017	0
1.5. Parametrização	19/5/2017	26/5/2017	5
2.1. Melhorar configuração de encerramento	31/3/2017	31/3/2017	0

2.2. Evoluir controles de presença	28/4/2017	28/4/2017	0
2.3. Implementar registro de cronômetro	28/4/2017	30/6/2017	39
2.4. Documentação de projeto	26/5/2017	30/6/2017	20
3.1. Teste em produção das melhorias	30/6/2017	30/6/2017	0
3.2. Testes com base do TRT2	14/7/2017	30/6/2017	-10
3.3. Teste de instalação	14/7/2017	7/7/2017	-5
3.4. Liberação aos Regionais	11/8/2017	4/8/2017	-5
4.1. Vídeos	26/5/2017	23/6/2017	15
4.2. Manuais	26/5/2017	23/6/2017	15
5.1. Projeto	16/6/2017	9/6/2017	-5
5.2. Preparação ambiente	11/8/2017	18/8/2017	5
5.3. Treinamento fase 1	18/8/2017	18/8/2017	0

Tarefas em Atraso

A atividade de agendamento de treinamento (segunda etapa) depende de deliberação da ENAMAT e está sem agendamento.

Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
5.4. Treinamento fase 2	2/3/2018	Sem previsão	6

Tarefas em Andamento e Futuras

Não foi aberto o projeto de evolução do sistema, previsto para ser feito após o sistema entrar em produção em pelo menos um Regional. Estão sendo feitas atividades de sustentação, a partir de solicitações do TRT24 (único em produção) e registros de solicitação durante a homologação no Regionais.

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	2	2	4	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final de novembro.	Geslaine	() Novo () Ocorrendo () Pendente de Info. () Cancelado (X) Resolvido
2	1.1	Falta de pessoal para definição das views de dados do módulo principal	1	1	1	Negociação Comitê do SIGEP	Milan	() Novo () Ocorrendo () Pendente de Info. () Cancelado (X) Resolvido
3	1.1	Baixa performance após novas views	2	3	6	Medição do tempo de consultas.	Geslaine	() Novo () Ocorrendo

						Readequação de views mais críticas.		☐ Pendente de Info. ☐ Cancelado ☒ Resolvido
4	1.1 e 1.2	Impactos nas estruturas da arquitetura da EJud ou do módulo principal	2	3	6	Negociação Comitê do SIGEP com os módulos envolvidos	Milan	☐ Novo ☐ Ocorrendo ☐ Pendente de Info. ☐ Cancelado ☒ Resolvido
5	1.1 e 1.2	Descoberta de novos requisitos críticos para a entrega da versão nacional	1	1	1	Repactuar prazos ou transferir novos requisitos para outro projeto	Geslaine	☐ Novo ☐ Ocorrendo ☐ Pendente de Info. ☐ Cancelado ☒ Resolvido

6. OBSERVAÇÕES

Sobre o relatório e a metodologia

Os Ids foram atualizados após a revisão do PGP e da planilha utilizada pelo TRT24 como ferramenta de controle de projeto, parte da metodologia local do escritório de projetos.

Para que a gerente técnica não necessite efetuar cálculos manuais para as planilhas a planilha da metodologia local foi complementada e algumas colunas desde RDS adaptadas para facilitar os próximos relatórios, evitando tempos excessivo com editoração de relatórios. Facilitando o cumprimento da prestação de contas.

Riscos de atrasos – treinamento e abertura de novo projeto

Os Regionais não entraram em produção. Foi acertado com a ENAMAT que os Regionais precisam entrar em produção para avaliar a estabilidade do sistema.

A atividade de treinamento está tendo atraso devido ao atraso dos Regionais instalarem o sistema. Atualmente os Regionais estão priorizando atendimentos relacionados ao eSocial e o sistema não está em plena instalação.

O projeto de evolução necessita do impacto de execução nos Regionais para que o documento de análise de viabilidade inclua essa necessidade.