

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Preparação do Chronos e ChronosWeb para incorporação ao SIGEP	Código:	24
Gerente do Projeto:	Herbert Wittman	Telefone:	(19) 3231-9500 R. 2831
E-mail:	herbert@trt15.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	23/04/2018
Período de Abrangência – Início:	02/04/2018
Período de Abrangência – Fim:	13/04/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Iniciação e planejamento	1	100%	4.5%
2	Versão 1.0 do módulo do Autoatendimento	4	100%	18.2%
3	Versão 1.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
4	Versão 1.2 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.5%
5	Versão 2.0 do módulo do Autoatendimento	5	100%	22.7%
6	Versão 2.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
7	Versão 2.2 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
8	Versão 2.3 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.5%
9	Versão 2.4 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
10	Versão 2.5 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.5%
11	Versão 2.6 do módulo do Autoatendimento	1	0%	0%
			Total	95%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
44814	Sprint 39 - Reunião de Planejamento	100	100	02/04/2018	02/04/2018
44817	Sprint 39 - Item 1: Ajuste no Controle de Acesso para que o acesso aos submódulos do AA fique dinâmico	100	100	06/04/2018	06/04/2018
44828	Sprint 39 - Item 2: Empacotamento e liberação da versão 2.6 do módulo de Autoatendimento	100	100	06/04/2018	06/04/2018
44839	Sprint 39 - Item 3: Manutenção Cadastral - Inclusão de validação na inclusão de nova finalidade para Dependente	100	100	06/04/2018	06/04/2018
44850	Sprint 39 - Item 4: Parametrização do Autoatendimento ? Tela de Configuração de exceções para Responsáveis por Lotação	100	100	06/04/2018	06/04/2018
44813	Sprint 39 - Contagem de Pontos de Função (Q)	100	100	13/04/2018	13/04/2018
44815	Sprint 39 - Reunião de Retrospectiva	100	100	13/04/2018	13/04/2018

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
	Construção das views de Integração com o SGRH em conjunto com o TRT 2ª Região	16/03/2018	Sem previsão	22

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
----------------	---------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------

Como a única tarefa faltante para a conclusão das atividades deste projeto é a “Construção das views de Integração com o SGRH em conjunto com o TRT 2ª Região” que está em atraso e sem previsão de execução, não há, portanto, tarefas futuras planejadas para serem executadas.

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
4	Execução	Indisponibilidade de apoio técnico do TRT – 2ª Região para desenvolvimento de funcionalidades que exigem integração com o SIGEP	3	4	4	Entrar em contato com o TRT 2ª Região para solicitar seu envolvimento e replanejar o projeto, se for o caso.	Gerente de Projeto	Ocorrendo

6. OBSERVAÇÕES

O item “Construção das views de Integração com o SGRH em conjunto com o TRT 2ª Região”, constante em versão anterior do PGP, permanece documentado na Seção “4.2 Tarefas em atraso” deste relatório porque não houve alteração em relação ao relatório anterior. Tal situação ocorre porque não foi possível a atuação junto ao TRT 2ª Região para a construção dessas views de integração.

Sendo assim, não havendo mais tarefas planejadas para serem executadas, o gerente do projeto determinou a suspensão do projeto até ulterior deliberação.