

## 1. OBIDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	PROGECOM 2.0	<b>Código:</b>	<b>PROGECOM</b>
<b>Gerente do Projeto:</b>	César Augusto Mendonça Carvalho	<b>Telefone:</b>	(81)3428-0549R. 243
<b>E-mail:</b>	cesar.carvalho@trt6.jus.br		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	04/04/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	15/03/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	04/04/2018

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1.1	1ª Release	20	100	20
1.1.2	2ª Release	20	100	20
1.1.3	3ª Release (ver seção 6.1)	40	95	38
1.1.4	4ª Release	10	20	2
1.2	Documentos (ver seção 6.2)	3	95	2,85
1.3.1	Capacitação da Central de TI do TRT6	2	0	0
1.3.2	Capacitação da Sustentação do TRT6	3	0	0
1.4.1	Divulgação Interna	1	0	0
1.4.2	Divulgação para a Justiça do Trabalho	1	0	0
			<b>Total</b>	<b>82,85%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.1	1ª Release	22/06/2017	30/06/2017	6
1.1.2	2ª Release	29/09/2017	26/09/2017	3

### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.1.3	3ª Release (ver seção 6.1)	27/03/2018	16/04/2018	11
1.2	Documentos (ver seção 6.2)	27/03/2018	16/04/2018	11

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.4	4ª Release	20	25/05/2018	39	Não
1.3.1	Capacitação da Central de TI do TRT6	0	23/05/2018	37	Não
1.3.2	Capacitação da Sustentação do TRT6	0	24/05/2018	38	Não
1.4.1	Divulgação Interna	0	22/05/2018	36	Não
1.4.2	Divulgação para a Justiça do Trabalho	0	22/05/2018	36	Não

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
10	1.1.3	Repasse tardio de especificações prioritárias para a equipe do projeto.	3	5	20	Acionar o coordenador de desenvolvimento de software do TRT6 para comunicar o fato e buscar soluções.	Líder de desenvolvimento	Ocorrendo

## 6. OBSERVAÇÕES

6.1. A seguir estão descritas as funcionalidades que foram homologadas pela Gestora de Negócio e estão aguardando a homologação da integração com o SIGEP para serem disponibilizadas na Release 3 do sistema para todos os TRTs:

- Levantamento de Perfil profissional
- Gestão de Mapeamento de Matrizes de competências
- Gestão de Validação de Matrizes de competências
- Banco de Talentos
- Gestão de Seleção Interna Completa
- Resultado de Seleção Interna completa
- Auditoria de Matrizes de Competências
- Alterações no Gerenciamento de Requisitos de Matrizes de Competências
- Regras de Identificação de Avaliador
- Reestilização de menu da aplicação
- Plano de Desenvolvimento Individual
- Plano de Desenvolvimento Gerencial
- Relatório de Lacunas de Competências por Servidor
- Perfil Capacitação
- Correção de erros (bugs)

6.2. A documentação está sendo atualizada pela Gestora de Negócios para conter informações relacionadas a todas as funcionalidades previstas para serem entregues neste projeto. Estima-se que esse conjunto de documentos será disponibilizado junto com o sistema na data da Release 3 do sistema.

- 6.3. A equipe de desenvolvimento do TRT 6 está tratando os problemas encontrados na integração entre os sistemas PROGECOM e SIGEP para que seja possível disponibilizar o mais breve possível a nova versão do módulo de Gestão por Competências já integrado ao SIGEP para todos os TRTs. Foram identificados problemas nos dados do SIGEP do TRT6, que impedem o funcionamento correto do PROGECOM. Estamos aguardando resposta de uma dúvida técnica que foi encaminhada no redmine do SIGEP (#14680) para darmos continuidade à homologação da integração dos dois sistemas.
- 6.4. Foi decidido, junto à gestora de negócios os seguintes pontos:
- 6.4.1. As funcionalidades que já estão homologadas seriam distribuídas nacionalmente assim que os problemas de integração com o SIGEP forem resolvidos.
- 6.4.2. Um novo projeto de desenvolvimento será iniciado após a conclusão do corrente objetivando desenvolver novas funcionalidades idealizadas pelo Grupo de Trabalho de Gestão por Competências do CSJT.