

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Código:	P02
Gerente do Projeto:	Tainan Carlos Correia Silva	Telefone:	(61) 3043-7544
E-mail:	tainan.silva@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	6/2/2018
Período de Abrangência – Início:	1/9/2017
Período de Abrangência – Fim:	6/2/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Plano de Implantação	10	100%	10%
2	Teste da Versão Centralizada	25	95%	33,75%
3	Curso EAD	30	100%	63,75%
4	Abertura do Exercício de 2018	35	100%	100%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
	Módulo de Acompanhamento do SIGEO	22/12/2017	08/1/2018	9

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
	Não há			

1.1. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	Relatório de Acompanhamento	0%	2018	-	Não
	Gestão de Saldos de Áreas Temáticas				
	Revisão de relatórios				

2. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

3. OBSERVAÇÕES

O projeto de acompanhamento foi contemplado quase em sua totalidade na versão 4.0.0 do SIGEO. Essa versão já está em operação na versão centralizada. Todos os regionais já instalaram o key cloak, dispositivo necessário ao acesso da nova versão. Entretanto, restam 6 Tribunais que não entraram em execução na versão centralizada.