

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	EFD-Reinf	Código:	P09
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lopes@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretária-Geral do CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	12/04/2018
Período de Abrangência – Início:	01/03/2018
Período de Abrangência – Fim:	31/03/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
2	Execução	90	17,89%	17,89%
2.1	Construção da solução	70	23,00%	17,89%
2.1.1	Definição de requisitos	23	70,00%	17,89%
2.1.2	Codificação	23	25,00%	6,39%
2.1.3	Preparação de treinamentos e manuais	15	0,00%	0,00%
2.1.4	Homologação	9	0,00%	0,00%
2.2	Implantação	20	0,00%	0,00%
2.2.1	Capacitação órgãos da JT	5	0,00%	0,00%
2.2.2	Implantação órgãos da JT	10	0,00%	0,00%
2.2.3	Suporte inicial negocial	5	0,00%	0,00%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2.1.1	Reunião do grupo de negócio para discussão dos requisitos realizada nas dependências do TRT20 - 2ª Etapa	13-16/03/17	13-16/03/17	0

2.1.1	Detalhamento dos requisitos e elucidação de dúvidas da equipe de desenvolvedores.	19-30/03/18	19-30/03/18	0
-------	---	-------------	-------------	---

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

1.1. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	Definição de requisitos	70%	30/06/2018		Não
	Codificação	25%	31/10/2018		Não
	Preparação de treinamentos e manuais	0%	31/10/2018		Não
	Homologação	0%	31/10/2018		Não
	Capacitação órgãos da JT	0%	01/12/2018		Não
	Implantação órgãos da JT	0%	01/01/2019		Não
	Suporte inicial negocial	0%	31/03/2019		Não

2. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapas do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade de	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
-	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	2	6	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração	cgSIGEO

3. OBSERVAÇÕES