

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---|
| Nome do Projeto: | Módulo Principal do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho - SIGEP | Código: | |
| Gerente do Projeto: | Oswaldo José Costa da Silva Leme | Telefone: | (11) 3150-2076 (11) 97590-8294 |
| E-mail: | desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br | | |
| Patrocinador do Projeto: | Rita Kotomi Yuri | | |

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

| | |
|---|------------|
| Data da Criação do Relatório: | 10/07/2018 |
| Período de Abrangência – Início: | 01/06/2018 |
| Período de Abrangência – Fim: | 30/06/2018 |

3. FASES DO PROJETO

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído da Fase | Percentual Concluído do Projeto |
|----------|---|------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Apoiar a Instalação | 10 | 100% | 10% |
| 2 | Apoiar a Implantação/Migração dos Dados | 20 | 62,42% | 12,48% |
| 3 | Apoiar a Integração de Módulos Externos | 15 | 97,64% | 14,65% |
| 4 | Construir Módulo Principal | 15 | 100% | 15% |
| 5 | Incluir Mecanismo de Auditoria | 15 | 100% | 15% |
| 6 | Evoluir Módulo de Lotação | 5 | 100% | 5% |
| 7 | Integrar Pasta Funcional Eletrônica | 5 | 100% | 5% |
| 8 | Estabilizar Módulo Principal | 15 | 100% | 15% |
| | | | Total | 92,13% |

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data da Linha de Base "N" | Data de Prevista de Conclusão | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
|---------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.1 | Apoiar a Instalação | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 130 |
| 1.4 | Construir Módulo Principal | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 0 |
| 1.5 | Incluir Mecanismo de Auditoria | 22/01/2016 | 22/01/2016 | 22/01/2016 | 0 |
| 1.6 | Evoluir Módulo de Lotação | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 0 |
| 1.7 | Incluir Pasta Funcional Eletrônica | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 0 |
| 1.8 | Estabilizar Módulo Principal | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |

4.2. Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |
|---------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.3 | Apoiar a Integração de Módulos Externos | 31/12/2017 | 31/07/2018 | 152 |

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
|---------|---|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.2 | Apoiar a Implantação/Migração dos Dados | 60,31 | 31/12/2019 | 414 | Sim |
| 1.3 | Apoiar a Integração de Módulos Externos | 97,59 | 31/07/2018 | 22 | Sim |

5. RISCOS E PROBLEMAS

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência | Status |
|----|---|--|----------------|------------|---------------|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | Apoio a Implantação nos Regionais | Indisponibilidade das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias | Provável | Alto | Alto | Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas | Gerente do Projeto | Finalizado |
| 2 | Integração dos módulos | Atraso no Cronograma | Provável | Alto | Alto | Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas | Gerente do Projeto | Ocorrendo |
| 3 | Estabilização do Módulo Principal | Descontinuidade da versão da linguagem utilizada no desenvolvimento | Pouco Provável | Muito alto | Muito alto | Acionar contratação da conversão de linguagem. | cgSIGEP | Cancelado |
| 4 | Estabilização do Módulo Principal | Incompatibilidade e do sistema operacional dos microcomputadores em relação a versão da linguagem utilizada no desenvolvimento | Pouco | Muito alto | Muito alto | Acionar contratação da conversão de linguagem. | cgSIGEP | Cancelado |
| 5 | Ajustes do Módulo Principal decorrentes do Projeto de implantação do eSocial JT | Atraso no Cronograma | Provável | Alto | Alto | Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas | Gerente do Projeto | Alerta |

6. OBSERVAÇÕES

Não há.