

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Adequação Tecnológica do SIGEP ao eSocial JT	Código:	
Gerente do Projeto:	Rômulo Borges Araújo	Telefone:	(11) 3150-2271
E-mail:	Romulo.araujo@trtsp.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	10/07/2018
Período de Abrangência – Início:	01/06/2018
Período de Abrangência – Fim:	30/06/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Base de Dados	10	92%	9,2%
2	SIGEP	35	60%	21%
3	Capacitação	20	95%	19%
4	Adaptações Regionais	35	30%	10,5%
			Total	59,7%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base “N”	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2	Mapeamento dos impactos das alterações originadas pela da Nota Técnica 07/2018 divulgada pelo Comitê Diretivo do eSocial		Não prevista	29/06/2018	0 dias
3	1º Workshop eSocial para Órgãos Públicos		15/06/2018	15/06/2018	0 dias

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2	Abertura dos campos no sistema para comportar os dados necessários ao eSocial.	28/02/2018	31/08/2018	125 dias

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2	Padronização nacional das tabelas do eSocial	15%	31/08/2018	44 dias	Não
	Replanejamento do projeto em função do	80%	31/07/2018	21 dias	Não

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	desmembramento das ações em 2 frentes: Negócio e conector				

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Implantações	Não implantação do SIGEP pelos Tribunais	2	5	Médio	Sensibilizar a alta administração dos Tribunais em relação à obrigação legal e dos prazos do projeto.	Gerente de Projeto e Gerente do Programa	Ocorrendo
2	A qualquer momento	O sistema eSocial pode sofrer alterações ou atualizações	5	3	Alto	Manter comunicação constante com o comitê nacional do eSocial para tentar antecipar ações no sentido de minimizar impactos.	Gerente de Projeto	Ocorrendo
3	Implementação - Adaptações no SIGEP	A regra para tratamento do envio dos dados de remuneração dos trabalhadores sem vínculo atualmente tratados pelo SIGEO, pode exigir uma	3	5	Alto	Provocar o comitê diretivo do eSocial para esclarecer, em detalhe, o regramento a ser adotado. Estabelecer	Gerente do Projeto e Gerente do Programa	Ocorrendo

		forte integração entre os sistemas			um cronograma de reuniões entre as equipes dos programas SIGEP e SIGEO para mapeamento dos cenários e do plano de ação.		
--	--	------------------------------------	--	--	---	--	--

6. OBSERVAÇÕES

O Projeto foi dividido em dois novos, com escopos independentes entre as ações de negócio e técnicas. O PGP técnico foi elaborado e submetido ao cgSIGEP. As últimas alterações no manual do eSocial e nas novas regras relacionadas ao tratamento dos dados de órgãos públicos atrasaram o replanejamento do projeto de negócio.