

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Preparação do Chronos e ChronosWeb para incorporação ao SIGEP	Código:	24
Gerente do Projeto:	Herbert Wittman	Telefone:	(19) 3231-9500 R. 2831
E-mail:	herbert@trt15.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	27/06/2018
Período de Abrangência – Início:	11/06/2018
Período de Abrangência – Fim:	22/06/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Iniciação e planejamento	1	100%	4.5%
2	Versão 1.0 do módulo do Autoatendimento	4	100%	18.2%
3	Versão 1.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
4	Versão 1.2 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.5%
5	Versão 2.0 do módulo do Autoatendimento	5	100%	22.7%
6	Versão 2.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
7	Versão 2.2 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
8	Versão 2.3 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.5%
9	Versão 2.4 do módulo do Autoatendimento	2	100%	9.1%
10	Versão 2.5 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.5%
11	Versão 2.6 do módulo do Autoatendimento	1	100%	5%
Total			100%	100%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
47835	Sprint 40 - Reunião de Planejamento	22/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0
47836	Sprint 40 - Item 1: Construção e Documentação do Realm	22/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0
47837	Sprint 40 - Item 2: Inclusão das views feitas pelo TRT-2 nos scripts de implantação	22/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0
47838	Sprint 40 - Item 3: Testes dos módulos com as views apontando para o SGRH	22/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0
47839	Sprint 40 - Item 4: Liberação para implantação	22/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0
47840	Sprint 40 - Reunião de Retrospectiva	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
---------	--------	----------------------------	--------------------------	----------------------

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
----------------	---------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
-----------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------------------	---------------

6. OBSERVAÇÕES

Como todas as tarefas necessárias para a preparação do Autoatendimento para ser incorporado ao SIGEP foram concluídas, não há mais tarefas a serem executadas e esse projeto está sendo encerrado. Desta forma, o Termo de Encerramento do Projeto está sendo confeccionado para ser publicado.