



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

São Paulo, 06 de fevereiro de 2018.

Assunto: Relatório de Andamento - SIGEP

Projeto:	Módulo Principal
Situação:	Em replanejamento em função do faseamento do eSocial. Repriorizando as demandas de backlog.
Principais atividades recentes ou em andamento:	Implementação das funcionalidades e campos relacionados aos eventos do eSocial S1000 - Informações do Empregador, S2200 - Cadastro Inicial do Vínculo e Admissão, S2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador, S2300 - Trabalhador sem Vínculo. Adequação do módulo online para permitir a solicitação da antecipação da gratificação natalina na marcação das férias. Preparação das views para integração do módulo de Saúde.
Progresso:	65% ⁽¹⁾
Custo estimado para 2018:	R\$ 18.569,70 em diárias e passagens
Observações:	De 21 a 23/02/2018 ocorrerá no TRT4 a reunião para definição do backlog que redefinirá parte do escopo do projeto. Um novo PGP será gerado a partir dessa definição.

⁽¹⁾O percentual de progresso será ajustado a partir do novo plano.

Projeto:	Adaptação do SIGEP ao eSocial
Situação:	Em replanejamento em função do faseamento do eSocial e do acordo firmado com o TRT11 para desenvolvimento da "ponte" do conector do SIGEP
Principais atividades recentes ou em andamento:	Reunião com os auditores do comitê Gestor Nacional do eSocial para esclarecimentos a respeito dos eventos relacionados à folha de pagamento a ser realizada 15 e 16/03. Estabelecimento do acordo de colaboração com o TRT11 para desenvolvimento da camada central do conector do SIGEP com o eSocial.
Progresso:	Implementação dos eventos: 34% ⁽¹⁾ Treinamentos TRTs: 58% dos TRTs treinados
Custo estimado para 2018:	R\$ 48.475,06 em diárias e passagens (não incluem os custos de deslocamento dos servidores dos TRTs a serem treinados)
Observações:	

⁽¹⁾O percentual de progresso será ajustado a partir do novo plano.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Projeto:	Gestão por Competências
Situação:	Integrando o módulo já desenvolvido à estrutura do SIGEP.
Principais atividades recentes ou em andamento:	Desenvolvimento da 3ª release contemplando os mecanismos de integração com SIGEP.
Progresso:	70%
Custo estimado para 2018:	R\$ 6.189,90 em diárias e passagens
Observações:	Está em construção a versão 3.0 do sistema. Nem todos os TRTs implantaram a versão atual (1.0) e em função desse cenário a Resolução CSJT que trata o tema ainda não foi cumprida. Há sinalização de possíveis atrasos na integração com o SIGEP - Módulo Principal que estão em avaliação para identificar se podem ser recuperados nas próximas atividades sem que sejam comprometidas as metas de entrega. A próxima versão está prevista para Março/2018.

Projeto:	FolhaWEB
Situação:	Versão atual em implantação nos TRTs. Finalizando a implementação das Rubricas. Replanejamento em andamento em função do faseamento do eSocial
Principais atividades recentes ou em andamento:	Implementação das Rubricas. Execução em paralelo nos TRTs 7, 11, 18, 20 e 23. Finalização da primeira etapa dos treinamentos presenciais.
Progresso:	48%
Custo estimado para 2018:	R\$ 73.200,00 em diárias e passagens R\$ 17.000,00 em instrutoria
Observações:	O tempo necessário às definições das formulas das rubricas e à negociação envolvendo as rubricas locais a serem alçadas ao conjunto das rubricas nacionais junto ao grupo de negócio tem impactado nos prazos das atividades do projeto. O tema será tratado na próxima reunião de Diretores de Folha de Pagamento prevista para Março/2018. O cronograma do projeto sofreu impactos em razão das alterações do eSocial.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Projeto:	Escola Judicial
Situação:	Em implantação Nacional
Principais atividades recentes ou em andamento:	Instalação e homologação em andamento nos TRTs 4, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 24 e no TST.
Progresso:	82%
Custo estimado para 2018:	R\$ 607.512,00 em diárias e passagens para capacitação de 3 servidores por TRT em 2 turmas (Custo ENAMAT). R\$ 20.000,00 em instrutoria (Custo ENAMAT)
Observações:	As instalações estão atrasadas. Os treinamentos foram suspensos por ora para que ocorram apenas após a implantação ao menos em homologação pelos TRTs.

Projeto:	Autoatendimento
Situação:	Em integração ao SIGEP
Principais atividades recentes ou em andamento:	Integração ao SIGEP das funcionalidades Histórico de ocorrências de Magistrados, Férias de Servidores, Histórico de Ocorrências de Servidores, Histórico de Substituição de Cargos e Manutenção cadastral.
Progresso:	81%
Custo estimado para 2018:	Não estimado
Observações:	A pedido do cgSIGEP, um grupo de trabalho visitou o TRT15 para avaliação dos módulos que compõem o autoatendimento do Regional a fim de elencar quais dos sistemas candidatos já apresentam características funcionais e técnicas que permitam a sua nacionalização e que poderiam integrar a versão inicial do autoatendimento SIGEP. O relatório encaminhado com o resultado dessa análise será avaliado na próxima reunião do Comitê prevista para dia 15/02.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Projeto:	Saúde e Prontuário Eletrônico
Situação:	Em desenvolvimento
Principais atividades recentes ou em andamento:	Conclusão dos módulos Assistencial, Pericial e de Segurança do Trabalho - Grupo Homogêneo de Exposição. Desenvolvimento dos módulos de Agenda - Gestão Junta Médica e Comunicação de Acidente de Trabalho.
Progresso:	49%
Custo estimado para 2018:	R\$ 42.376,00 em diárias e passagens
Observações:	As alterações recentes do eSocial relativas aos eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador impactaram no cronograma do projeto. A gerência do projeto sinalizou ao cgSIGEP que necessita de reforço de recursos humanos para cumprir os prazos estabelecidos.

Projeto:	Pasta Funcional Eletrônica
Situação:	Concluído
Principais atividades recentes ou em andamento:	Projeto já finalizado
Progresso:	100%
Custo estimado para 2018:	R\$ 0,00
Observações:	O projeto foi concluído em 2016. Permanece no Programa em razão do planejamento das ações de sustentação que suportarão o módulo.

Projeto:	Implantação e Migração
Situação:	Concluído
Principais atividades recentes ou em andamento:	Projeto já finalizado
Progresso:	100%
Custo estimado para 2018:	R\$ 0,00
Observações:	O projeto foi concluído em 2017. Trata-se da confecção de roteiros técnicos que apoiam a migração dos TRTs que implantam o SIGEP, bem como a preparação do ferramental a ser utilizado. Permanece no Programa em razão das ações de sustentação aos Tribunais que optarem pelo uso dos roteiros.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Projeto:	Passivos
Situação:	Iniciando a execução
Principais atividades recentes ou em andamento:	Estudos a respeito da FolhaWEB para integração do módulo de Passivos
Progresso:	5%
Custo estimado para 2018:	R\$ 124.960,00 em diárias e passagens
Observações:	O projeto iniciou somente em 2018 em virtude da forte dependência com o módulo FolhaWEB em construção. Há possibilidade de atraso em razão da revisão do cronograma de implantação da folha.

Projeto:	Revisão da Base de Dados
Situação:	Em Planejamento
Principais atividades recentes ou em andamento:	Elaboração do PGP
Progresso:	0%
Custo estimado para 2018:	Ainda não estimado
Observações:	O projeto não foi priorizado para início ainda em 2017 em razão dos impactos que poderia causar na implantação do eSocial.