

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Gestão de Passivos	Código:	
Gerente do Projeto:	Sângela Chagas Sabino	Telefone:	31 32387970
E-mail:	sangelam@trt3.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Comitê SIGEP		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	31/07/2018
Período de Abrangência – Início:	16/07/2018
Período de Abrangência – Fim:	31/07/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Cadastro e Cálculo de Passivo (Release Interna 1.0.0)	25	0%	25%
2	Pagamento de Passivo e Importação de Legado (Release Interna 1.1.0)	25	0%	25%
3	Relatórios e Obrigações Fiscais (Release 1.2.0)	25	0%	25%
4	Distribuição do Módulo de Passivos	25	0%	25%
Total			0%	0%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1	Cadastro e Cálculo de Passivo (Release Interna 1.0.0)	0%	27/06/2019	0	Não

1.1.1	Elaboração de Artefatos de Planejamento	0%	22/11/2018	0	Não
1.1.1.1	Documento de Visão	0%	07/11/2018	0	Não
1.1.1.2	Documento de Arquitetura de Software	0%	07/11/2018	0	Não
1.1.1.3	Plano de Gestão de Configuração e Implantação	0%	22/11/2018	0	Não
1.1.1.4	Plano de Sustentação do Sistema	0%	14/11/2018	0	Não
1.1.2	Construção Release 1.0.0	0%	15/05/2019	0	Não
1.1.3	Testes e Homologação Release 1.0.0	0%	27/06/2019	0	Não
1.1.3.1	Testes de Integração	0%	29/05/2019	0	Não
1.1.3.2	Homologação	0%	19/06/2019	0	Não
1.1.3.3	Manual de Usuário	0%	27/06/2019	0	Não
1.2	Pagamento de Passivo e Importação de Legado (Release Interna 1.1.0)	0%	11/02/2020	0	Não
1.2.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	0%	11/07/2019	0	Não
1.2.2	Construção Release 1.1.0	0%	19/12/2019	0	Não
1.2.3	Testes e Homologação Release 1.1.0	0%	11/02/2020	0	Não
1.2.3.1	Testes de Integração	0%	14/01/2020	0	Não
1.2.3.2	Homologação	0%	04/02/2020	0	Não
1.2.3.3	Manual de Usuário	0%	11/02/2020	0	Não
1.3	Relatórios e Obrigações Fiscais (Release 1.2.0)	0%	18/08/2020	0	Não
1.3.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	0%	25/02/2020	0	Não
1.3.2	Construção Release 1.2.0	0%	28/07/2020	0	Não
1.3.3	Testes e Homologação Release 1.2.0	0%	18/08/2020	0	Não
1.3.3.1	Testes	0%	21/07/2020	0	Não
1.1.3.2	Homologação	0%	11/08/2020	0	Não
1.1.3.3	Manual de Usuário	0%	18/08/2020	0	Não
1.4	Distribuição do Módulo de Passivos	0%	13/10/2020	0	Não
1.4.1	Treinamento Replicadores	0%	01/09/2020	0	Não
1.4.2	Acompanhar Implantação nos Regionais	0%	13/10/2020	0	Não

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
	Todas	Dificuldade no	Quase	Alto	20	Formalização de	Comitê	Novo

	envolvimento da equipe do TRT24 para apoio a equipe de negócio e desenvolvimento.	certo				convênio de cooperação técnica.	SIGEP/CSJT	
Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9		Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do projeto	Pendente de Info.
Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção evolutiva e corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;	Quase certo	Alto	20		Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da Governança e responsabilidades dos órgãos participantes	Comitê SIGEP/CSJT	Pendente de Info.
Desenvolvimento	Dificuldade de adoção de padrões técnicos em ambiente de desenvolvimento descentralizado;	Quase certo	Alto	20		Adotar metodologia de desenvolvimento colaborativo, estabelecendo papéis e responsabilidades; Adotar ferramentas de apoio ao desenvolvimento colaborativo;	Equipe técnica do projeto	Pendente de Info.

6. OBSERVAÇÕES

O projeto de desenvolvimento do módulo de Gestão de Passivos foi replanejado conforme PGP enviado ao gerente do programa.

O replanejamento decorre do entendimento tanto pela equipe do TRT3 quanto do TRT24 de que o módulo de Gestão de Passivos não é um módulo apartado do FolhaWeb. No entanto, para que haja o desenvolvimento colaborativo com o TRT24 deste novo módulo, são necessárias outras ações que não são escopo deste projeto, como por exemplo, metodologia, padrões e técnicas para o desenvolvimento colaborativo. Estas ações já foram iniciadas, sendo adotada a estratégia colaboração da equipe do TRT3 com a equipe do TRT24 no sistema de folha propriamente dito, de forma que a equipe do projeto de Gestão de Passivos crie o conhecimento necessário da nova Folha e estas questões sejam tratadas apartadas deste projeto.