

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Preparação do Chronos e ChronosWeb para incorporação ao SIGEP	Código:	25
Gerente do Projeto:	Herbert Wittman	Telefone:	(19) 3231-9500 R. 2831
E-mail:	herbert@trt15.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/07/2018
Período de Abrangência – Início:	25/06/2018
Período de Abrangência – Fim:	27/07/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Iniciação e planejamento	1	100%	4.2%
2	Versão 1.0 do módulo do Autoatendimento	4	100%	16.6%
3	Versão 1.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.3%
4	Versão 1.2 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
5	Versão 2.0 do módulo do Autoatendimento	5	100%	22.7%
6	Versão 2.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
7	Versão 2.2 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
8	Versão 2.3 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
9	Versão 2.4 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
10	Versão 2.5 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
11	Versão 2.6 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
12	Implantação do Autoatendimento	1	100%	4.2%
13	Homologação do Autoatendimento	1	0%	0%
			Total	96%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
47838	Sprint 41 - Reunião de Planejamento	27/07/2018	25/06/2018	25/06/2018
47839	Sprint 41 - Item 1: Ajustes de scripts para implantação na Base de dados do SIGEP	27/07/2018	29/06/2018	29/06/2018
47840	Sprint 41 - Item 2: Preparação do Servidor de Aplicação para Implantação	27/07/2018	13/07/2018	13/07/2018
47841	Sprint 41 - Item 3: Implantação do Autoatendimento	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018

4.2. Tarefas em Atraso

Não há.

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
47841	Sprint 42 – Homologação do Autoatendimento	0%	31/08/2018	25 dias	Não

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
-----------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------------------	--	---------------

6. OBSERVAÇÕES