

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Nacionalizar o Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho</b>	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	<b>Raphael Souza de Oliveira</b>	<b>Telefone:</b>	<b>71 33197540</b>
<b>E-mail:</b>	<b>raphael_61702@trt5.jus.br</b>		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	<b>CSJT</b>		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	01/08/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	05/07/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	31/07/2018

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Estruturação da arquitetura proposta	6	79%	4,74
2	Agenda e Tabelas Básicas	8	96%	7,68
3	Módulo Ocupacional	23	68%	15,64
4	Módulo Pericial	18	89%	16,02
5	Módulo de Segurança do Trabalho	14	30%	4,20
6	Assistencial	14	85%	11,90
7	Requisitos de segurança da NGS1	14	30%	4,20
8	Encerramento	3	0%	0
			<b>Total</b>	<b>64,38%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Estruturação da arquitetura proposta - validação	05/07/2017	05/07/2017	0
3.1	Módulo Ocupacional - Prontuário Admissional	29/12/2017	29/12/2017	0
2.1	Agenda e Tabelas Básicas	09/08/2017	09/08/2017	0
1.2	Estruturação da arquitetura proposta - segurança	30/08/2017	30/08/2017	0
4.1	Módulo Pericial - Perícia e Licenças (LTS e LTPF)	13/09/2017	13/09/2017	0

6.1	Módulo Assistencial - Prontuário Médico e Enfermagem	29/12/2017	29/12/2017	0
5.1	Módulo de Segurança do Trabalho – Grupo Homogêneo de Exposição	30/11/2017	30/11/2017	0
4.2	Módulo Pericial - Autoatendimento	19/12/2017	19/12/2017	0
2.2	Agenda – Gestão Junta Médica	08/01/2018	21/02/2018	0
5.2	Módulo de Segurança do Trabalho – CAT/CAS- Sem fluxo	08/01/2018	21/02/2018	0
4.3	Módulo Pericial - Licenças – Novas validações	11/05/2018	11/05/2018	0
5.3	Módulo de Segurança do Trabalho – CAT/CAS- com fluxo	11/05/2018	11/05/2018	0
3.3	Admissional - Refatoração	16/05/2018	25/05/2018	-7
6.2	Assistencial – Refatoração	16/05/2018	25/05/2018	-7
7.3	Levantamento requisitos obrigatórios do NGS1: atendidos, não atendidos e indefinidos.	15/06/2018	15/06/2018	0
7.4	Adequação de perfis profissionais as funcionalidades assistencial, admissional e Segurança e Saúde do Trabalho	15/06/2018	15/06/2018	0
1.6	Ordenação de sinais vitais e antropometria não está funcionando	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Campo ano no card de vacinas	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.6	Ordenação do CID não está funcionando	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Criar tabela 28 atividades associadas a fatores de riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Limpar e Cadastrar Tabela 23 de Fatores de Riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Remodelagem do cartão Condutas	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustes Homologação Exames Complementares	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustes Homologação Aba Perfil de Saúde	20/07/2018	20/07/2018	0

1.6	Alteração da Consulta do CID	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustes Homologação Admissional	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustar Aba de História Progressiva e Familiar	20/07/2018	20/07/2018	0
1.2	Refatorar/Dividir a tela de parâmetros	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Cadastro de Associação de EPC a fatores de riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Cadastro de Associação de EPI a fatores de riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Analisar componentes para mover para o shared	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Padronização de botões e ícones	20/07/2018	20/07/2018	0
1.6	Alterações na tela do modal do CID	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Agrupar funcionalidades em módulos em vez de usar componente direto	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Padronização de nomes de VIEWS	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Remoção de tabela do Liquibase	20/07/2018	20/07/2018	0
1.6	Alterar a dialog de CIDs para confirmar mudança de listagem	20/07/2018	20/07/2018	0
1.2	Padronização dos Parâmetros [TRT16]	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Mudança da mensagem de salvar funcionalidade	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.3 e 1.6	Refatorar Cartão de Conclusão	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.2	Teste de vinculação de paciente externo com funcionários do TRT (histórico)	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.3 e 1.6	Impedimento de realizar consultas próprias	17/08/2018	20/07/2018	-28
2.5	Disponibilizar Agenda Extra	09/07/2018	17/07/2018	0
4.7	Quando LM vier de consulta: trazer paciente, não exibir emissor do atestado (próprio médico), trazer CID(s). Se houver mais de um o primeiro vem como prevalente – CID passíveis de alteração; Categoria – própria, tipo tratamento de Saúde (servidor ou magistrado) – passível de alteração	09/07/2018	16/07/2018	0
4.8	CID – Os CIDs só serão trazidos quan-	17/07/2018	23/07/2018	0

	do confirmar			
4.9	Qualquer LM própria de somada a outras existentes em um ano > 120 dias – Pendente de Junta – não pode ser alterada Alerta ao servidor com LM de acompanhamento maior que 60 dias	24/07/2018	26/07/2018	0
4.10	Disponibilizar LM “Aguardando Aposentadoria” para cadastramento pelo SIGS	24/07/2018	26/07/2018	0
4.11	Autoatendimento – Resolver subordinação	27/07/2018	31/07/2018	0

## 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
---------	--------	----------------------------	--------------------------	----------------------

Não se aplica

## 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
4.4	Adaptação dos tipos de licenças a serem definidos pelo SRH-SIGEP e seus impactos - geração de múltiplos registros para alguns tipos de licença  Alterações solicitadas para o módulo Licenças, durante homologação	10	24/08/2018	18	Sim
2.3	Alterações solicitadas para o módulo Agenda, durante homologação Alterações solicitadas para Junta Médica, durante homologação	35	05/09/2018	25	Não
4.5	Alterações solicitadas para CAT/CAS, durante homologação, incluindo alterações eSocial	20	13/08/2018	27	Não
2.4	Alterações solicitadas no módulo cadastro, após homologação	40	29/08/2018	19	Não
4.6	Nova tela para perícias	15	20/09/2018	34	Não
1.3 e	Refatoração de Filtros do Backend	0	17/08/2018	17	Não

1.6	[Admissional e Assistencial]				
1.6	Abrir uma consulta assistencial a partir de um agendamento	0	17/08/2018	17	Não
1.5	Criação do relatório S1065	0	17/08/2018	17	Não
1.3	Abrir uma consulta admissional a partir de um agendamento	0	17/08/2018	17	Não
1.5	Refatorar relatório S1060	0	17/08/2018	17	Não
1.3	Criar cartões Descrição das Atividades Aba História Ocupacional	0	17/08/2018	17	Não
1.3	Alterar funcionalidade de salvar admissional não conclusivo para salvar parcial	0	17/08/2018	17	Não
1.3	Refatorar Cartão de Documentos	0	17/08/2018	17	Não
1.3	Criar funcionalidade de salvar parcialmente uma consulta	0	17/08/2018	17	Não
1.3	Criação/Integração do Módulo de EMP/Retorno ao Trabalho/Desligamento	0	17/08/2018	17	Não
1.2	Refatoração do Menu do SIGS	0	17/08/2018	17	Não
1.2	Criação/ Ajustes de Perfis	0	17/08/2018	17	Não
1.1	Padronização de prefixos de classes CSS	0	17/09/2018	48	Não
1.3, 1.4 e 1.6	Anexo de arquivos ao prontuário de um paciente	0	17/09/2018	48	Não
1.5	Alterar relatório S2240	0	17/09/2018	48	Não
1.5	Refatorar tela de associação de fatores de Riscos	0	17/09/2018	48	Não
1.3	Criação do cartão Teletrabalho	0	17/09/2018	48	Não
1.5	Histórico de Associação de Riscos	0	17/09/2018	48	Não
1.7	NGS1 – Auditoria - obrigatórios	0	17/09/2018	48	Não
1.7	NGS1 – Controle de versão - obrigatórios	50	17/09/2018	48	Não
1.7	NGS1.09 – Documentação - Fluxo Admissional e Fluxo Assistencial	50	17/09/2018	48	Não

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Requisitos	Não atender a todos os tribunais	2	4	8	Comissão Nacional de Saúde e Segurança do trabalho soberano, deliberando sobre as principais necessidades dos tribunais	Comitê de Saúde do SIGEP	Pendente de Informação
2	Projeto	Falha na definição da arquitetura	2	5	10	Estudo preliminar da arquitetura a ser adotada	Comitê SIGEP, TRT5 e TRT16	Resolvido
3	Projeto	Falha nas integrações TRT5 e TRT16	3	4	12	Comunicação contínua entre as equipes do TRT5 e TRT16	TRT5 e TRT16	Resolvido
4	Desenvolvimento	Desconhecimento Técnico	2	4	8	Treinamento / Consultoria nas ferramentas adotadas na arquitetura	TRT5 e TRT16	Resolvido
5	Desenvolvimento	Equipe insuficiente	3	4	12	Aumento da equipe ou replanejamento do cronograma	TRT5 e TRT16	Ocorrendo
6	Desenvolvimento	Desconhecimento do sistema SRH-SIGEP, gerando falhas nas integrações	4	5	20	Reuniões com a equipe de desenvolvimento do SRH-SIGEP presencial ou por vídeo conferência	TRT5, TRT16 e equipe SRH-SIGEP	Ocorrendo

## 6. OBSERVAÇÕES

Ainda existem dúvidas referentes a integração entre o SRH-SIGEP e o SIGS que continuam impactando no desenvolvimento e planejamento do projeto, podendo inclusive, prejudicar a homologação prevista para setembro/2018. Foi prevista no PGP nova homologação em setembro/2018.