

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Módulo Principal do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho - SIGEP	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	Oswaldo José Costa da Silva Leme	<b>Telefone:</b>	(11) 3150-2076 (11) 97590-8294
<b>E-mail:</b>	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Rita Kotomi Yuri		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	02/10/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/09/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	30/09/2018

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Apoiar a Instalação	10	100%	10%
2	Apoiar a Implantação/Migração dos Dados	20	68,65%	13,73%
3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	15	100%	15%
4	Construir Módulo Principal	15	100%	15%
5	Incluir Mecanismo de Auditoria	15	100%	15%
6	Evoluir Módulo de Lotação	5	100%	5%
7	Integrar Pasta Funcional Eletrônica	5	100%	5%
8	Estabilizar Módulo Principal	15	100%	15%
			<b>Total</b>	<b>93,33%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Apoiar a Instalação	31/12/2017	31/12/2017	30/06/2018	130
1.3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	31/12/2017	31/12/2017	31/07/2018	152
1.4	Construir Módulo Principal	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0
1.5	Incluir Mecanismo de Auditoria	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0
1.6	Evoluir Módulo de Lotação	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0
1.7	Incluir Pasta Funcional Eletrônica	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0
1.8	Estabilizar Módulo Principal	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	0

### 4.2. Tarefas em Atraso

Não há.

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id.	Tarefa	%	Data prevista	Dias	Risco de
-----	--------	---	---------------	------	----------

EAP		concluído	para a entrega	úteis faltando	atraso
1,2	Apoiar a Implantação/Migração dos Dados	68,65	31/12/2019	327	Sim

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Apoio a Implantação nos Regionais	Indisponibilidade das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Finalizado
2	Integração dos módulos	Atraso no Cronograma	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Finalizado
3	Estabilização do Módulo Principal	Descontinuidade da versão da linguagem utilizada no desenvolvimento	Pouco Provável	Muito alto	Muito alto	Acionar contratação da conversão de linguagem.	cgSIGEP	Cancelado
4	Estabilização do Módulo Principal	Incompatibilidade e do sistema operacional dos microcomputadores em relação a versão da linguagem utilizada no desenvolvimento	Pouco	Muito alto	Muito alto	Acionar contratação da conversão de linguagem.	cgSIGEP	Cancelado
5	Ajustes do Módulo Principal decorrentes do Projeto de implantação do eSocial JT	Atraso no Cronograma	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Alerta

## 6. OBSERVAÇÕES

Não há.