

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Preparação do Chronos e ChronosWeb para incorporação ao SIGEP	<b>Código:</b>	27
<b>Gerente do Projeto:</b>	Herbert Wittman	<b>Telefone:</b>	(19) 3231-9500 R. 2831
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:herbert@trt15.jus.br">herbert@trt15.jus.br</a>		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	08/10/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	03/09/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	21/09/2018

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Iniciação e planejamento	1	100%	4.2%
2	Versão 1.0 do módulo do Autoatendimento	4	100%	16.6%
3	Versão 1.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.3%
4	Versão 1.2 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
5	Versão 2.0 do módulo do Autoatendimento	5	100%	22.7%
6	Versão 2.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
7	Versão 2.2 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
8	Versão 2.3 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
9	Versão 2.4 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
10	Versão 2.5 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
11	Versão 2.6 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
12	Implantação do Autoatendimento	1	100%	4.2%
13	Homologação do Autoatendimento	1	100%	2%
			<b>Total</b>	<b>100%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
47842	Sprint 43 – Prorrogação da Homologação do Autoatendimento	21/09/2018	21/09/2018	0

### 4.2. Tarefas em Atraso

Não há.

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Não há.

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Não há.

## 6. OBSERVAÇÕES

Considerando a conclusão de todas as tarefas referentes à preparação do Autoatendimento para ser incorporado ao SIGEP, não há mais atividades a serem executadas nesse projeto e o mesmo será encerrado.