

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Preparação do Chronos e ChronosWeb para incorporação ao SIGEP	Código:	26
Gerente do Projeto:	Herbert Wittman	Telefone:	(19) 3231-9500 R. 2831
E-mail:	herbert@trt15.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	31/08/2018
Período de Abrangência – Início:	30/07/2018
Período de Abrangência – Fim:	31/08/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Iniciação e planejamento	1	100%	4.2%
2	Versão 1.0 do módulo do Autoatendimento	4	100%	16.6%
3	Versão 1.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.3%
4	Versão 1.2 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
5	Versão 2.0 do módulo do Autoatendimento	5	100%	22.7%
6	Versão 2.1 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
7	Versão 2.2 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
8	Versão 2.3 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
9	Versão 2.4 do módulo do Autoatendimento	2	100%	8.4%
10	Versão 2.5 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
11	Versão 2.6 do módulo do Autoatendimento	1	100%	4.2%
12	Implantação do Autoatendimento	1	100%	4.2%
13	Homologação do Autoatendimento	1	50%	0%
			Total	98%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
47841	Sprint 42 – Homologação do Autoatendimento	31/08/2018	31/08/2018	0

4.2. Tarefas em Atraso

Não há.

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
47842	Sprint 43 – Prorrogação da Homologação do	0%	21/09/2018	14 dias	Não

	Autoatendimento				
--	-----------------	--	--	--	--

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
----	------------------	------------------	---------------	---------	---------------	----------------------	---------------------------------------	--------

6. OBSERVAÇÕES