

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita	Código:	P07
Gerente do Projeto:	Fábio Petersen Bittencourt	Telefone:	(21)2380-6404
E-mail:	fabio.bittencourt@trt1.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretaria Geral Judiciária – TRT 1ª Região		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	17/09/2018
Período de Abrangência – Início:	01/08/2018
Período de Abrangência – Fim:	31/08/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1	Gerenciamento do Projeto - Documentação	0		
1.2	Planejamento	4		4,0%
1.2.1	Acordo JF e JT	0	100,00%	0,00%
1.2.2	Documentação e Apresentação da equipe de negócios	2	100,00%	2,00%
1.2.3	Kick-off	2	100,00%	2,00%
1.3	Adaptação do AJG para a JT	46,9		3,2
1.3.1	Requisitos	29	10,00%	2,9%
1.3.2	Recursos Alocados	1,5	20,00%	0,3%
1.3.3	Login único	5,6	0,00%	0,00%
1.3.4	Módulo Cadastro de peritos PF e PJ	4	0,00%	0,00%
1.3.5	Módulo Nomeação e pagamento de peritos PF	4	0,00%	0,00%
1.3.6	Manuais e Documentação	2,7	0,00%	0,00%
1.4	Implantação no TST	4,2		0,00%
1.4.1	Infraestrutura	0,3	0,00%	0,00%
1.4.2	BUGFIX	1,2	0,00%	0,00%
1.4.3	Treinamento	1,2	0,00%	0,00%
1.4.4	Homologação	1,5	0,00%	0,00%
1.5	Implantação nas Regionais	21,4		0,00%

1.5.1	Piloto (Varas, Financeiro e Corregedoria)	6,2	0,00%	0,00%
1.5.2	Cadastro de Peritos	1,4	0,00%	0,00%
1.5.3	Capacitação dos Multiplicadores	1,8	0,00%	0,00%
1.5.4	Demais Regionais (Varas , Financeiro e Corregedoria)	12	0,00%	0,00%
		100	Total	7,2%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.2	Planejamento	30/10/17	22/06/18	
1.2.1	Acordo JF e JT	30/10/17	30/10/17	0
1.2.2	Documentação e Apresentação da equipe de negócios	19/03/18	30/03/18	0
1.2.3	Kick-off	18/04/18	20/04/18	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.3	Adaptação do AJG para a JT				
1.3.1	Requisitos	10%	21/09/18	15	
1.3.2	Recursos Alocados	0%	24/09/18	16	
1.3.3	Login único		08/10/18	26	
1.3.4	Módulo Cadastro de peritos PF e PJ		14/11/18	51	
1.3.5	Módulo Nomeação e pagamento de peritos PF		14/12/18	72	
1.3.6	Manuais e Documentação		17/12/18	73	
1.4	Implantação no TST				
1.4.1	Infraestrutura	0%	11/01/19	90	
1.4.2	BUGFIX	0%	11/01/19	90	

1.4.3	Treinamento	0%	18/01/19	95	
1.4.4	Homologação	0%	25/01/19	100	
1.5	Implantação nas Regionais				
1.5.1	Piloto (Varas, Financeiro e Corregedoria)	0%	27/02/19	123	
1.5.2	Cadastro de Peritos	0%	27/02/19	123	
1.5.3	Capacitação dos Multiplicadores	0%	15/02/19	115	
1.5.4	Demais Regionais (Varas , Financeiro e Corregedoria)	0%	08/05/19	170	

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EA P	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão atual)	25/06/2018	26/06/2018	
1.2	RDS - Relatório de Status - Janeiro/2018	01/04/2018	30/04/2018	
1.3	RDS - Relatório de Status - Fevereiro/2018			
1.4	RDS - Relatório de Status - Março/2018			
1.5	RDS - Relatório de Status - Abril/2018			
1.6	RDS - Relatório de Status - Maio/2018	10/06/2018	26/06/2018	16 dias
1.7	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.2)		12/06/2018	
1.8	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.3)		17/08/2018	

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

6. OBSERVAÇÕES

O projeto foi replanejado tendo em vista o grande tempo consumido para a assinatura do convênio com a Justiça Federal para fornecimento do sistema do TRT da 4ª Região e **um novo PGP foi desenvolvido**. Soma-se a este fato a necessidade de melhor adequação do projeto tendo em vista a realidade constatada pelo Gerente do Projeto quando do início de sua execução.