

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Autoatendimento 2.0	Código:	850
Gerente do Projeto:	Herbert Wittman	Telefone:	(19) 3231-9500 R. 2831
E-mail:	herbert@trt15.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	21/02/2019
Período de Abrangência – Início:	28/01/2019
Período de Abrangência – Fim:	08/02/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Homologação do Controle de Acesso aos Módulos	7	100%	24%
2	Homologação das Funcionalidades dos Módulos	7	100%	24%
3	Portal do Autoatendimento 2.0	2	100%	6%
4	<i>Single sign on</i> nos módulos do Portal do Autoatendimento	5	100%	17%
5	Integração do Autoatendimento ao SIGEP	7	0%	0%
6	Adaptação do módulo Requerimento Frequência Online ao módulo de Ponto Eletrônico do SGRH	1	0%	0%
7	Suporte à Homologação - Regionais Homologadores	1	0%	0%
			Total	71%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
4.1	Implementação do perfil "Gestor"	08/02/2019	30/01/2019	30/01/2019	0
4.2	Adaptação da tela de login no keycloak	08/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0
4.3	Adaptação do Portal do Autoatendimento para <i>single sign-on</i>	08/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0
4.4	Cadastro dos módulos dos sistema "SGRH - Online" no sistema de Controle de Acesso	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0
4.5	Adaptação dos módulos do Autoatendimento para <i>single sign-on</i>	08/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	0
4.6	Homologação das entregas	08/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0

4.2. Tarefas em Atraso

Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

5. Tarefas em Andamento e Futuras

Id EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
5.1	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Frequência de Servidor no SGRH	90%	22/02/19	1	
5.2	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Fruição de Férias de Servidor no SGRH	75%	25/02/19	2	
5.3	Alterar Autoatendimento Externo para gravar AGN de Servidor no SGRH	75%	25/02/19	2	
5.4	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Frequência de Magistrado no SGRH	67%	25/02/19	2	
5.5	Alterar Autoatendimento Externo para incluir tabelas de parâmetros (3 tabelas)	75%	25/02/19	2	
5.6	Alterar funções do Autoatendimento Externo p/ acessar tabelas do SGRH (2 funções)	25%	26/02/19	3	
5.7	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Fruição de Férias de Magistrado no SGRH	0%	27/02/19	4	
5.8	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Interrupção de Férias de Servidor no SGRH	30%	28/02/19	5	
5.9	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Fruição de Saldo Interrompido de Servidor no SGRH	30%	28/02/19	5	
5.10	Alterar views do Autotendimento Externo para acessar tabelas do SGRH (33 views)	50%	28/02/19	5	
5.11	Adaptação dos módulos do SGRH Online para <i>single sign-on</i>	20%	01/03/19	6	
5.12	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Suspensão de Férias de Servidor no SGRH	17%	01/03/19	6	
5.13	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Substituição de Encargo no SGRH	0%	01/03/19	6	

6. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
----	------------------	------------------	---------------	---------	---------------	----------------------	---------------------------------------	--------

7. OBSERVAÇÕES