



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO

## MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 502201914003406

Nome original: P03 - RDS - Passivos - 201904.pdf

Data: 01/05/2019 22:15:20

Remetente:

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN

Coordenadoria de Governança e Projetos

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Resposta ao ofício CSJT.CGGOV No. 19 de 12 de abril de 2019.

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Gestão de Passivos</b>	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	<b>Sângela Chagas Sabino</b>	<b>Telefone:</b>	<b>31 32387970</b>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:sangelam@trt3.jus.br">sangelam@trt3.jus.br</a>		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	<b>Comitê SIGEP</b>		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	29/03/2019
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/04/2019
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	30/04/2019

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Pagamento de Passivo e Importação de Legado (Release Interna 1.0.0)	25	30%	7,5%
2	Cadastro e Cálculo de Passivo (Release Interna 1.1.0)	25	0%	0%
3	Relatórios e Obrigações Fiscais (Release 1.2.0)	25	0%	0%
4	Distribuição do Módulo de Passivos	25	0%	0%
<b>Total</b>			<b>7,5%</b>	

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.2	Desenvolvimento do Backend e frontend da Importação de Processo de Passivo Legado		28/03/2019	12/04/2019	11
1.1.2	Requisitos da Importação de Processo		11/03/2019	11/03/2019	0
1.1.2	Requisitos da Seleção de Passivos para Pagamento		27/03/2019	27/03/2019	0
1.1.2	Docker para Oracle XE		21/03/2019	21/03/2019	0
1.1.2					

### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.2	Construção Release 1.0.0	18%	24/07/2019	85d	Não
1.1.3	Testes e Homologação Release 1.0.0	0%	30/08/2019	30d	Não
1.2.2	Construção Release 1.1.0	0%	22/01/2020	90d	Não
1.2.3	Testes e Homologação Release 1.1.0	0%	04/03/2020	30d	Não
1.3.2	Construção	0%	22/07/2020	90d	Não
1.3.3	Testes e Homologação Release 1.2.0	0%	12/08/2020	30d	Não
1.4.1	Distribuição do Módulo de Passivos	0%	07/10/2020	40d	Não

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
	Todas	Dificuldade no envolvimento da equipe do TRT24 para apoio a equipe de negócio e desenvolvimento.	Quase certo	Alto	20	Formalização de convênio de cooperação técnica.	Comitê SIGEP/CSJT	Novo
	Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9	Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do projeto	Pendente de Info.
	Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção evolutiva e corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;	Quase certo	Alto	20	Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da Governança e responsabilidades dos órgãos participantes	Comitê SIGEP/CSJT	Pendente de Info.
	Desenvolvimento	Dificuldade de adoção de padrões técnicos em ambiente de	Quase certo	Alto	20	Adotar metodologia de desenvolvimento colaborativo, estabelecendo	Equipe técnica do projeto	Resolvido

		desenvolvimento descentralizado;				papéis e responsabilidades;  Adotar ferramentas de apoio ao desenvolvimento colaborativo;		
--	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--

## 6. OBSERVAÇÕES

O Alexandre Alves do TRT8 passou a integrar a equipe do módulo de gestão de passivos. Foi realizado um evento de uma semana em Belo Horizonte para definir a organização da equipe, papéis, forma de desenvolvimento colaborativo, gestão de configuração, qualidade e testes.

Também foi realizado o planejamento da próxima sprint que tratará do levantamento de requisitos do pagamento do passivo em folha suplementar, desenvolvimento de camada de serviços com FolhaWeb, construção do frontend da seleção de processos para pagamento.