



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO

## MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 502201914003408

Nome original: P04 - RDS - Adequação Tecnológica do SIGEP ao eSocial JT - 201904.pdf

Data: 01/05/2019 22:15:20

Remetente:

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN

Coordenadoria de Governança e Projetos

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Resposta ao ofício CSJT.CGGOV No. 19 de 12 de abril de 2019.

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Adequação Tecnológica do SIGEP ao eSocial JT</b>	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	<b>Rômulo Borges Araújo</b>	<b>Telefone:</b>	<b>(11) 3150-2271</b>
<b>E-mail:</b>	romulo.araujo@trtsp.jus.br		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	<b>Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP</b>		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	30/04/2019
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/04/2019
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	30/04/2019

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Base de Dados	10	92%	9,2%
2	SIGEP	35	83,47%	29,21%
3	Capacitação	20	95%	19%
4	Adaptações Regionais	35	40%	14%
<b>Total</b>			<b>71,41%</b>	

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base “N”	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis

### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2	Diagnosticar os impactos das NDEs 02/2018, 03/2019	31/08/2018	28/06/2019	207

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2	Diagnosticar os impactos das NDEs 01/2018, 02/2018 e 03/2019 e da mudança de leiaute 2.5.	60%	28/06/2019	43	Sim
2	Demandar aos Módulo Principal, de Folha e de Saúde as alterações mapeadas no Diagnóstico (Item 2.1. da EAP)	60%	28/06/2019	43	Sim
2	Implementar alterações no SIGEP	90%	31/07/2019	63	Sim

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Implantações	Não implantação do SIGEP pelos Tribunais	2	5	Médio	Sensibilizar a alta administração dos Tribunais em relação à obrigação legal e dos prazos do projeto.	Gerente de Projeto e Gerente do Programa	Ocorrendo
2	A qualquer momento	O sistema eSocial pode sofrer alterações ou atualizações	5	3	Alto	Manter comunicação constante com o comitê nacional do eSocial para tentar antecipar ações no sentido de minimizar impactos.	Gerente de Projeto	Ocorrendo
3	Implementação - Adaptações no SIGEP	A regra para tratamento do envio dos dados de remuneração dos trabalhadores sem vínculo atualmente tratados pelo SIGEP, pode exigir uma forte integração entre os sistemas	3	5	Alto	Provocar o comitê diretivo do eSocial para esclarecer, em detalhe, o regramento a ser adotado. Estabelecer um cronograma de reuniões entre as equipes dos programas SIGEP e SIGEO para mapeamento dos cenários e do plano de ação.	Gerente de Projeto e Gerente do Programa	Ocorrendo

## 6. OBSERVAÇÕES

- Participação do Gerente do Projeto na reunião do Comitê eSocial, ocorrida no SEPRO, em Belo Horizonte no período de 22 a 26/04. Na ocasião, discutiu-se a liberação de nova versão do sistema entre os meses de maio e junho de 2019 (Risco nº 02)