

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Gestão de Passivos	Código:	
Gerente do Projeto:	Sângela Chagas Sabino	Telefone:	31 32387970
E-mail:	<a href="mailto:sangelam@trt3.jus.br">sangelam@trt3.jus.br</a>		
Patrocinador do Projeto:	Comitê SIGEP		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/05/2019
Período de Abrangência – Início:	01/05/2019
Período de Abrangência – Fim:	30/05/2019

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Pagamento de Passivo e Importação de Legado (Release Interna 1.0.0)	25	32%	17%
2	Cadastro e Cálculo de Passivo (Release Interna 1.1.0 )	25	0%	0%
3	Relatórios e Obrigações Fiscais (Release 1.2.0)	25	0%	0%
4	Distribuição do Módulo de Passivos	25	0%	0%
			<b>Total</b>	<b>0%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base “N”	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.2	Alterar estrutura do código fonte do backend		30/05/2019	29/05/2019	0
1.1.2	Atualização do Angular e Angular Material		30/05/2019	17/05/2019	0
1.1.2	Camada de Serviço para FolhaWeb		30/05/2019	17/05/2019	0
1.1.2	Requisitos para Pagamento do Passivo em Folha Suplementar		30/05/2019	16/05/2019	0
1.1.2	Atualização de documentação do Projeto			17/05/2019	0

### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.1.2	Construção da Seleção de Processos para Pagamento	28/05/2019	30/06/2019	20

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.2	Construção Release 1.0.0	32%	24/07/2019	55d	Não
1.1.3	Testes e Homologação Release 1.0.0	0%	30/08/2019	30d	Não
1.2.2	Construção Release 1.1.0	0%	22/01/2020	90d	Não
1.2.3	Testes e Homologação Release 1.1.0	0%	04/03/2020	30d	Não
1.3.2	Construção Release 1.2.0	0%	22/07/2020	90d	Não
1.3.3	Testes e Homologação Release 1.2.0	0%	12/08/2020	30d	Não
1.4.1	Distribuição do Módulo de Passivos	0%	07/10/2020	40d	Não

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
	Todas	Dificuldade no envolvimento da equipe do TRT24 para apoio a equipe de negócio e desenvolvimento.	Quase certo	Alto	20	Formalização de convênio de cooperação técnica.	Comitê SIGEP/CSJT	Novo
	Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9	Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do projeto	Pendente de Info.
	Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção evolutiva e corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;	Quase certo	Alto	20	Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da Governança e responsabilidades dos órgãos participantes	Comitê SIGEP/CSJT	Pendente de Info.

## 6. OBSERVAÇÕES

Foi desenvolvido parte da tela de seleção de processos para passivo, e o atraso deve-se a pouca experiência com o Angular. Também foi incluída tarefa para configuração e utilização do Liquibase para tratar das atualizações de banco de dados com mesma tecnologia que a aplicada no projeto do FolhaWeb.

A partir do dia 07/06/2019 existe a previsão de inclusão de um recurso para tratar exclusivamente do levantamento de requisitos e liberação de um dos recursos do projeto para trabalhar com mais foco nas tarefas de desenvolvimento.