

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome do Programa:	Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT	Código:	
Gerente do Programa:	Marcos Xavier de Almeida Barretto	Telefone:	(79) 2105-8780
E-mail:	marcos.barretto@trt20.jus.br		
Patrocinador do Programa:	Presidência do TST e CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/04/2019
Período de Abrangência – Início:	01/04/2019
Período de Abrangência – Fim:	30/04/2019

3. FASES DO PROGRAMA

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído	Percentual Concluído do Programa	Observações
6	P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT	13	100%	13%	Projeto Concluído
7	P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO-JT	13,8	100%	13,8%	Projeto Concluído
8	P03 - Execução Orçamentária - SIGEO-JT	18	0%	0%	Projeto Sustado
9	P04 - Modernização Tecnológica - SIGEO-JT	10	0%	0%	Projeto Sustado
10	P05 - Centralização - SIGEO-JT	10	100%	10%	Projeto Concluído
11	P06 - Créditos Adicionais - SIGEO-JT	8	0%	0%	Projeto Sustado
12	P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT	10	66,00%	6,60%	Projeto em Andamento
13	P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT	10	70,28%	7,03%	Projeto Sustado
14	P09 – Execução Financeira - SIGEO-JT	5	40,8%	2,04%	Projeto em Andamento
19	Artefatos de Governança	1,5	100%	1,5%	Tarefas concluídas
	Totais	100	-	53,97%	

4. PROGRESSO DO PROGRAMA

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
6	P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT	Julho/2017	Julho/2017	*
7	P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO-JT	06/02/2018	06/02/2018	*
10	P05 - Centralização - SIGEO-JT	30/01/2018	30/01/2018	*
19	Artefatos de Governança			

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
12	P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT	66,00%	25/12/2019		
14	P09 - Execução Financeira - SIGEO-JT	40,80%	18/12/2019		

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
*	PGP - Plano de Gerenciamento do Programa (V 1.0)	01/09/2017	01/09/2017	0
*	PGP - Plano de Gerenciamento do Programa (V 4.1)	*	Nov/2017	*
*	PGP - Plano de Gerenciamento do Programa (V 4.2)	*	Nov/2017	*
*	RDS - Relatório de Status - Janeiro2018	*	30/4/2019	*
*	20180206 Ata cgSIGEO-JT	*	06/02/2018	*
*	20180205 Ata Grupo de Trabalho	*	06/02/2018	*
*	RDS - Relatório de Status - Março2018	10/04/2018	14/04/2018	4
*	RDS - Relatório de Status - Abril2018	10/05/2018	16/05/2018	6
*	Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju12062018	*	15/06/2018	*
*	Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju02082018	*	02/08/2018	*
*	Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju03102018	*	03/10/2018	*

*	Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju06102017	*	06/10/2018	*
*	RDS - Relatório de Status – Setembro2018	10/10/2018	26/10/2018	16
*	Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju06122018	*	06/12/2018	*
*	Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju11022019	*	11/02/2019	*
*	RDS - Relatório de Status – Abril/2019	30/04/2019	30/04/2019	0

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO (Projeto P09-EFD-Reinf)	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	2	6	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração	cgSIGEO

6. OBSERVAÇÕES