

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Gestão de Passivos	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	Sângela Chagas Sabino	<b>Telefone:</b>	31 32387970
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:sangelam@trt3.jus.br">sangelam@trt3.jus.br</a>		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Comitê SIGEP		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	04/06/2019
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/06/2019
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	30/06/2019

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Importação de Legado e Pagamento de Passivo (Release Interna 1.0.0)	25	43%	18%
2	Cadastro e Cálculo de Passivo (Release Interna 1.1.0 )	25	0%	0%
3	Relatórios e Obrigações Fiscais (Release 1.2.0)	25	0%	0%
4	Distribuição do Módulo de Passivos	25	0%	0%
<b>Total</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base “N”	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.2	Desenvolvimento do frontend de prioridades		27/06/2019	27/06/2019	0
1.1.2	Desenvolvimento do frontend de seleção de passivos		28/05/2019	26/06/2019	26
1.1.2	Construção de importação da segunda planilha de importação de passivos.		28/05/2019	26/06/2019	26

#### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.1.2	Construção da Seleção de Processos para Pagamento	30/06/2019	02/08/2019/	25
1.1.2	Pagamento de Passivo em Folha Suplementar	21/06/2019	26/07/2019	30

#### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.2	Construção Release 1.0.0	22%	24/07/2019	55d	Não
1.1.3	Testes e Homologação Release 1.0.0	0%	30/08/2019	30d	Não
1.2.2	Construção Release 1.1.0	0%	22/01/2020	90d	Não
1.2.3	Testes e Homologação Release 1.1.0	0%	04/03/2020	30d	Não
1.3.2	Construção Release 1.2.0	0%	22/07/2020	90d	Não
1.3.3	Testes e Homologação Release 1.2.0	0%	12/08/2020	30d	Não
1.4.1	Distribuição do Módulo de Passivos	0%	07/10/2020	40d	Não

### 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
	Todas	Dificuldade no envolvimento da equipe do TRT24 para apoio a equipe de negócio e desenvolvimento.	Quase certo	Alto	20	Participação do TRT3 no desenvolvimento do FolhaWeb referente aos requisitos de passivos.	Comitê SIGEP/CSJT	Resolvido
	Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9	Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do projeto	Pendente de Info.
	Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção	Quase certo	Alto	20	Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da	Comitê SIGEP/CSJT	Pendente de Info.

		evolutiva e corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;				Governança e responsabilidades dos órgãos participantes		
	Construção	Atraso na construção devido à dificuldade na definição de regras que atendam a todos tribunais representados no grupo de trabalho	Quase certo	Alto	20	Envio de ofício com consulta de regras com prazo determinado para os tribunais participantes do grupo.	Grupo de Trabalho	Em andamento

## 6. OBSERVAÇÕES

Informo que haverá atraso da homologação prevista para agosto.

O motivo principal é que o tempo previsto para desenvolvimento utilizando a arquitetura definida para o projeto de gestão de passivos (Angular) é maior do que o planejado no projeto.

Como ações para mitigar este risco, a equipe está se capacitando nas tecnologias necessárias e foi incluído um membro para tratar exclusivamente com requisitos, a fim de liberar os demais recursos para foco em desenvolvimento.

Ainda assim, será necessário replanejar o projeto para adequar a velocidade atual da equipe do projeto, considerando que já sabemos que a entrega de agosto está comprometida.

A previsão de nova homologação é para setembro/2019 com o seguinte escopo: importação de processo de passivo do legado, seleção de passivos para pagamento e cadastro do passivo.

Além disto, temos duas questões principais referentes à definição de requisitos em consulta com o grupo de trabalho que impactaram os requisitos e construção da apuração do saldo de passivos.