

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita	Código:	P07
Gerente do Projeto:	Fábio Petersen Bittencourt	Telefone:	(21)2380-6404
E-mail:	fabio.bittencourt@trt1.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretaria Geral Judiciária – TRT 1ª Região		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	03/09/2019
Período de Abrangência – Início:	01/08/2019
Período de Abrangência – Fim:	31/08/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Planejamento	15,08	100%	15,08%
2	Execução	57,27	77%	57,27%
2.1	Gerencia de Configuração	2,09	100%	2,09%
2.2	Adaptação do AJG para a JT	32,73	94%	32,33%
2.2.1	Plataforma Básica	1,86	100%	1,86%
2.2.2	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	10,84	100%	10,84%
2.2.3	Módulo de Nomeação de Peritos	8,00	100%	8,00%
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos	12,03	77%	9,26%
2.3	Implantação em Produção	22,45	12%	22,45%
2.3.1	Montagem do Ambiente no TST	0,39	100%	0,39%
2.3.2	Módulo de Cadastro de Peritos	4,27	0%	0,00%
2.3.3	Módulo de Nomeação e Pagamento de Peritos	17,79	0%	0,00%
3	Monitoramento e Controle	27,19	72%	20,93%
4	Encerramento	0,46	0%	0,00%
Total do Projeto*				77,00%

* Valor informado pelo Microsoft Project.

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1	Planejamento	13/07/2018	13/07/2018	-
1.1	Acordo com a JF para fornecimento do sistema	30/10/2017	30/10/2017	-
1.2	Documentação e apresentação da equipe de negócios	30/03/2018	30/03/2018	-
1.2.1	Realizar reuniões iniciais da equipe de negócio	20/03/2018	20/03/2018	0
1.2.2	Obter documentação/normas de AJG	30/03/2018	30/03/2018	0
1.3	Definição do escopo macro	13/07/2018	13/07/2018	-
1.3.1	Definir escopo macro (Elaborar proposta de regras de negócio JT)	13/07/2018	13/07/2018	0
1.4	PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto	22/06/2018	22/06/2018	-
1.5	Reunião de Kick-off	20/04/2018	20/04/2018	-
1.5.1	Receber Sistema da JF	18/04/2018	18/04/2018	0
1.5.2	Apresentar sistema para as equipes	20/04/2018	20/04/2018	0
1.5.3	Realizar reunião das equipes de negócio e técnica	20/04/2018	20/04/2018	0
1.5.4	Reunião de KickOff Realizada	20/04/2018	20/04/2018	0
2	Execução	11/12/2019	11/12/2019	-
2.1	Gerência de Configuração	03/10/2018	03/10/2018	-
2.1.1	Mobilização da equipe	03/10/2018	03/10/2018	-
2.1.1.1	Mobilizar equipe técnica no TRT20	24/09/2018	24/09/2018	0
2.1.1.2	Equipe mobilizada	03/10/2018	03/10/2018	0
2.1.2	Criação de ambientes	03/10/2018	03/10/2018	-
2.1.2.1	Criar ambientes de desenvolvimento, testes e homologação	03/10/2018	03/10/2018	0

2.1.2.2	Ambientes montados	03/10/2018	03/10/2018	0
2.2	Adaptação do sistema JF para a JT	02/08/2019	02/08/2019	-
2.2.1	Plataforma Básica	30/10/2018	30/10/2018	-
2.2.1.1	Implementar logon único no portal SIGEO	08/10/2018	08/10/2018	0
2.2.1.2	Logon único liberado	08/10/2018	08/10/2018	0
2.2.1.3	Instalar aplicação em ambiente de homologação	30/10/2018	30/10/2018	0
2.2.2	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	22/02/2019	22/02/2019	-
2.2.2.1	Elicitar requisitos detalhados	05/11/2018	05/11/2018	0
2.2.2.2	Construir solução	08/02/2019	08/02/2019	0
2.2.2.3	Testar solução	08/02/2019	08/02/2019	0
2.2.2.4	Homologar módulo	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.2.5	Módulo de cadastro de peritos PF e PJ construído	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.2.6	Elaborar manual e documentação	22/02/2019	22/02/2019	0
2.2.3	Módulo de Nomeação de Peritos	10/05/2019	10/05/2019	-
2.2.3.1	Elicitar requisitos detalhados	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.3.2	Construir solução	03/05/2019	03/05/2019	0
2.2.3.3	Testar solução	03/05/2019	03/05/2019	0
2.2.3.4	Homologar módulo	09/05/2019	09/05/2019	0
2.2.3.5	Elaborar manual e documentação	10/05/2019	18/06/2019	0
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos PF	02/08/2019	02/08/2019	0
2.2.4.1	Elicitar requisitos detalhados	09/05/2019	09/05/2019	0
2.2.4.2	Construir solução	13/05/2019	02/08/2019	0
2.2.4.3	Testar solução	08/07/2019	02/08/2019	0
2.2.4.4	Homologar módulo	08/08/2019	08/08/2019	0
2.3	Implantação em Produção	11/12/2019	11/12/2019	-

2.3.1	Montagem de Ambiente no TST	25/02/2019	25/02/2019	-
2.3.1.2	Elaborar manual de instalação do software	07/02/2019	07/02/2019	0
2.3.1.3	Elaborar notas de release	11/02/2019	11/02/2019	0
2.3.1.4	Disponibilizar plataforma de controle de bugfix	18/02/2019	18/02/2019	0
2.3.1.5	Montar Infraestrutura de produção no TST	25/02/2019	25/02/2019	0
2.3.1.6	Ambiente de produção liberado no TST	25/02/2019	25/02/2019	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2.2.4.7	Elaborar manual e documentação	13/08/2019	30/09/2019	-
2.2.4.8	Módulo de pagamento de peritos PF construído	13/08/2019	30/09/2019	Marco
2.3.1.1	Res. CSJT aprovada	08/02/2019	31/07/2019	-
2.3.2.1	Autorização do CSJT para liberação do módulo	29/04/2019	31/07/2019	-
2.3.2.2	Realizar treinamento	26/07/2019	25/10/2019	-

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
0	AJ-JT - 2019	77%	25/12/2019	-	-
2	Execução	76%	11/12/2019	-	-
2.2	Adaptação do sistema JF para a JT	93%	30/09/2019	-	-
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos	77%	30/09/2019	-	-
2.2.4.5	Correções de problemas apontados na homologação	64%	13/09/2019	-	-
2.2.4.6	Homologar módulo	0%	30/09/2019	-	-

2.3	Implantação em Produção	13%	06/04/2020	-	-
2.3.2	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	0%	27/11/2019	-	-
2.3.2.2	Realizar treinamento	0%	27/11/2019	-	Sim
2.3.2.3	Módulo Lançado (Edital Nacional)	0%	27/11/2019	0	Sim
2.3.2.4	<i>Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado</i>	<i>0%</i>	27/11/2019	<i>Marco</i>	<i>Sim</i>
2.3.3	Módulo de Nomeação e Pagamento de Peritos PF	0%	22/04/2020	-	-
2.3.3.1	Realizar piloto	0%	15/01/2020	-	Sim
2.3.3.2	Realizar capacitação de multiplicadores	0%	12/02/2020	-	Sim
2.3.3.3	Implantação demais órgãos da JT	0%	22/04/2020	-	Sim
2.3.3.4	<i>Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado</i>	<i>0%</i>	22/04/2020	<i>Marco</i>	<i>Sim</i>
3	Monitoramento e Controle	75%	22/04/2020	-	N/A
4	Encerramento	0%	06/05/2020	-	Sim

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	RDS – Relatório de Status – Janeiro/2018	01/04/2018	30/04/2018	*
1.2	RDS – Relatório de Status – Fevereiro/2018	10/03/2018	*	*
1.3	RDS – Relatório de Status – Março/2018	10/04/2018	*	*
1.4	RDS – Relatório de Status – Abril/2018	10/05/2018	*	*
1.5	RDS – Relatório de Status – Maio/2018	10/06/2018	26/06/2018	26
1.6	RDS – Relatório de Status – Setembro/2018	10/10/2018	08/10/2018	2
1.7	RDS – Relatório de Status – Dezembro/2018	10/01/2019	07/01/2019	3
1.8	RDS – Relatório de Status – Janeiro/2019	*	11/02/2019	*
1.9	RDS – Relatório de Status – Março/2019	*	03/04/2019	*
1.10	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.1)	*	1/09/2017	*
1.11	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.2)	*	12/06/2018	*
1.12	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.3)	*	17/08/2018	*
1.13	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.4)	*	15/04/2019	*
1.14	RDS – Relatório de Status – Abril/2019 (Parcial)	*	15/04/2019	*

1.15	RDS – Relatório de Status – Abril/2019	*	30/04/2019	*
1.16	RDS – Relatório de Status – Maio/2019	31/05/2019	05/06/2019	3
1.17	RDS – Relatório de Status – Junho/2019	30/06/2019	03/07/2019	3
1.18	RDS – Relatório de Status – Agosto/2019	04/08/2019	04/08/2019	*
1.19	RDS – Relatório de Status – Setembro/2019	03/09/2019	03/09/2019	*

RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	2.3.2.1	Atraso na autorização para liberação da operação do cadastro de peritos pelo TST.	Alta	Médio	Alto	Aceitar o risco	Fábio Petersen

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

5. OBSERVAÇÕES

Os marcos “2.3.1.1 - Res. CSJT aprovada” e “2.3.2.1 - Autorização do CSJT para liberação do módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)” não foram cumpridos nas datas planejadas, o que impediu o início das tarefa “2.3.2.2 - Realizar treinamento” com início da linha de base previsto para 24/06/2019”. Este fato impactará no não atingimento dos marcos “2.3.2.3 - Módulo Lançado (Edital Nacional)”, “2.3.2.4 - Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado” e “2.3.3.4 - Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado” nas datas planejadas, assim como o início das tarefas “2.3.3.1 - Realizar piloto”, “2.3.3.2 - Realizar capacitação de multiplicadores” e “2.3.3.3 - Implantação demais órgãos da JT”. **Diante deste cenário, a projeção atual da data final de implantação do sistema AJ-JT na Justiça do Trabalho está apontando para 22/04/2020.**