

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita	<b>Código:</b>	P07
<b>Gerente do Projeto:</b>	Fábio Petersen Bittencourt	<b>Telefone:</b>	(21)2380-6404
<b>E-mail:</b>	fabio.bittencourt@trt1.jus.br		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Secretaria Geral Judiciária – TRT 1ª Região		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	04/10/2019
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/09/2019
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	30/09/2019

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Planejamento	14,36	100%	14,36%
2	Execução	57,41	76%	57,41%
2.1	Gerencia de Configuração	1,99	100%	1,99%
2.2	Adaptação do AJG para a JT	34,04	94%	30,74%
2.2.1	Plataforma Básica	1,77	100%	1,77%
2.2.2	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	10,32	100%	10,32%
2.2.3	Módulo de Nomeação de Peritos	7,62	100%	7,62%
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos	14,33	77%	11,03%
2.3	Implantação em Produção	21,38	12%	0,37%
2.3.1	Montagem do Ambiente no TST	0,38	100%	0,38%
2.3.2	Módulo de Cadastro de Peritos	4,06	0%	0,00%
2.3.3	Módulo de Nomeação e Pagamento de Peritos	16,94	0%	0,00%
3	Monitoramento e Controle	27,79	72%	21,12%
4	Encerramento	0,44	0%	0,00%
<b>Total do Projeto*</b>				<b>77,00%</b>

\* Valor informado pelo Microsoft Project.

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

<b>Id. EAP</b>	<b>Tarefa</b>	<b>Data Prevista</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Diferença em dias úteis</b>
<b>1</b>	<b>Planejamento</b>	<b>13/07/2018</b>	<b>13/07/2018</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Acordo com a JF para fornecimento do sistema</b>	<b>30/10/2017</b>	<b>30/10/2017</b>	-
<b>1.2</b>	<b>Documentação e apresentação da equipe de negócios</b>	<b>30/03/2018</b>	<b>30/03/2018</b>	-
1.2.1	Realizar reuniões iniciais da equipe de negócio	20/03/2018	20/03/2018	0
1.2.2	Obter documentação/normas de AJG	30/03/2018	30/03/2018	0
<b>1.3</b>	<b>Definição do escopo macro</b>	<b>13/07/2018</b>	<b>13/07/2018</b>	-
1.3.1	Definir escopo macro (Elaborar proposta de regras de negócio JT)	13/07/2018	13/07/2018	0
<b>1.4</b>	<b>PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto</b>	<b>22/06/2018</b>	<b>22/06/2018</b>	-
<b>1.5</b>	<b>Reunião de Kick-off</b>	<b>20/04/2018</b>	<b>20/04/2018</b>	-
1.5.1	Receber Sistema da JF	18/04/2018	18/04/2018	0
1.5.2	Apresentar sistema para as equipes	20/04/2018	20/04/2018	0
1.5.3	Realizar reunião das equipes de negócio e técnica	20/04/2018	20/04/2018	0
1.5.4	Reunião de KickOff Realizada	20/04/2018	20/04/2018	0
<b>2</b>	<b>Execução</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>11/12/2019</b>	-
<b>2.1</b>	<b>Gerência de Configuração</b>	<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>	-
<b>2.1.1</b>	<b>Mobilização da equipe</b>	<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>	-
2.1.1.1	Mobilizar equipe técnica no TRT20	24/09/2018	24/09/2018	0
2.1.1.2	Equipe mobilizada	03/10/2018	03/10/2018	0
<b>2.1.2</b>	<b>Criação de ambientes</b>	<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>	-
2.1.2.1	Criar ambientes de desenvolvimento, testes e homologação	03/10/2018	03/10/2018	0

2.1.2.2	Ambientes montados	03/10/2018	03/10/2018	0
<b>2.2</b>	<b>Adaptação do sistema JF para a JT</b>	<b>02/08/2019</b>	<b>02/08/2019</b>	-
<b>2.2.1</b>	<b>Plataforma Básica</b>	<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>	-
2.2.1.1	Implementar logon único no portal SIGEO	08/10/2018	08/10/2018	0
2.2.1.2	Logon único liberado	08/10/2018	08/10/2018	0
2.2.1.3	Instalar aplicação em ambiente de homologação	30/10/2018	30/10/2018	0
<b>2.2.2</b>	<b>Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)</b>	<b>22/02/2019</b>	<b>22/02/2019</b>	-
2.2.2.1	Elicitar requisitos detalhados	05/11/2018	05/11/2018	0
2.2.2.2	Construir solução	08/02/2019	08/02/2019	0
2.2.2.3	Testar solução	08/02/2019	08/02/2019	0
2.2.2.4	Homologar módulo	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.2.5	Módulo de cadastro de peritos PF e PJ construído	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.2.6	Elaborar manual e documentação	22/02/2019	22/02/2019	0
<b>2.2.3</b>	<b>Módulo de Nomeação de Peritos</b>	<b>10/05/2019</b>	<b>10/05/2019</b>	-
2.2.3.1	Elicitar requisitos detalhados	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.3.2	Construir solução	03/05/2019	03/05/2019	0
2.2.3.3	Testar solução	03/05/2019	03/05/2019	0
2.2.3.4	Homologar módulo	09/05/2019	09/05/2019	0
2.2.3.5	Elaborar manual e documentação	10/05/2019	18/06/2019	0
<b>2.2.4</b>	<b>Módulo de Pagamento de Peritos PF</b>	<b>02/08/2019</b>	<b>02/08/2019</b>	0
2.2.4.1	Elicitar requisitos detalhados	09/05/2019	09/05/2019	0
2.2.4.2	Construir solução	13/05/2019	02/08/2019	0
2.2.4.3	Testar solução	08/07/2019	02/08/2019	0
2.2.4.4	Homologar módulo	08/08/2019	08/08/2019	0
<b>2.3</b>	<b>Implantação em Produção</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>11/12/2019</b>	-

<b>2.3.1</b>	<b>Montagem de Ambiente no TST</b>	<b>25/02/2019</b>	<b>25/02/2019</b>	-
2.3.1.2	Elaborar manual de instalação do software	07/02/2019	07/02/2019	0
2.3.1.3	Elaborar notas de release	11/02/2019	11/02/2019	0
2.3.1.4	Disponibilizar plataforma de controle de bugfix	18/02/2019	18/02/2019	0
2.3.1.5	Montar Infraestrutura de produção no TST	25/02/2019	25/02/2019	0
2.3.1.6	Ambiente de produção liberado no TST	25/02/2019	25/02/2019	0

#### 4.2. Tarefas em Atraso

<b>Id. EAP</b>	<b>Tarefa</b>	<b>Antiga Data para a Entrega</b>	<b>Nova Data para a Entrega</b>	<b>Atraso em dias úteis</b>
2.2.4.5	Correções de problemas apontados na homologação	12/09/2019	18/10/2019	21
2.2.4.7	Elaborar manual e documentação	13/08/2019	05/11/2019	21
2.2.4.8	Módulo de pagamento de peritos PF construído	13/08/2019	05/11/2019	Marco
2.3.1.1	Res. CSJT aprovada	08/02/2019	01/10/2019	-
2.3.2.1	Autorização do CSJT para liberação do módulo	29/04/2019	01/10/2019	-
2.3.2.2	Realizar treinamento	26/07/2019	10/01/2020	-

#### 4.3. Tarefas Futuras

<b>Id. EAP</b>	<b>Tarefa</b>	<b>% concluído</b>	<b>Data prevista para a entrega</b>	<b>Dias úteis faltando</b>	<b>Risco de atraso</b>
<b>0</b>	<b>AJ-JT - 2019</b>	<b>77%</b>	<b>25/12/2019</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Execução</b>	<b>76%</b>	<b>11/12/2019</b>	-	-
<b>2.2</b>	<b>Adaptação do sistema JF para a JT</b>	<b>93%</b>	<b>08/08/2019</b>	-	-
<b>2.2.4</b>	<b>Módulo de Pagamento de Peritos</b>	<b>77%</b>	<b>08/08/2019</b>	-	-
2.2.4.6	Homologar módulo	0%	30/09/2019	-	-

<b>2.3</b>	<b>Implantação em Produção</b>	<b>13%</b>	<b>20/05/2020</b>	-	-
<b>2.3.2</b>	<b>Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)</b>	<b>0%</b>	<b>10/01/2020</b>	-	-
2.3.2.2	Realizar treinamento	0%	10/01/2020	-	Sim
2.3.2.3	Módulo Lançado (Edital Nacional)	0%	10/01/2020	0	Sim
2.3.2.4	<i>Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado</i>	<i>0%</i>	10/01/2020	<i>Marco</i>	<i>Sim</i>
<b>2.3.3</b>	<b>Módulo de Nomeação e Pagamento de Peritos PF</b>	<b>0%</b>	<b>20/05/2020</b>	-	-
2.3.3.1	Realizar piloto	0%	12/02/2020	-	Sim
2.3.3.2	Realizar capacitação de multiplicadores	0%	11/03/2020	-	Sim
2.3.3.3	Implantação demais órgãos da JT	0%	20/05/2020	-	Sim
2.3.3.4	<i>Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado</i>	<i>0%</i>	20/05/2020	<i>Marco</i>	<i>Sim</i>
<b>3</b>	<b>Monitoramento e Controle</b>	<b>76%</b>	<b>20/05/2020</b>	-	<b>N/A</b>
<b>4</b>	<b>Encerramento</b>	<b>0%</b>	<b>03/06/2020</b>	-	<b>Sim</b>

#### 4.4. Artefatos de Gerenciamento

<b>Id. EAP</b>	<b>Tarefa</b>	<b>Data Prevista</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Diferença em dias úteis</b>
1.1	RDS – Relatório de Status – Janeiro/2018	01/04/2018	30/04/2018	*
1.2	RDS – Relatório de Status – Fevereiro/2018	10/03/2018	*	*
1.3	RDS – Relatório de Status – Março/2018	10/04/2018	*	*
1.4	RDS – Relatório de Status – Abril/2018	10/05/2018	*	*
1.5	RDS – Relatório de Status – Maio/2018	10/06/2018	26/06/2018	26
1.6	RDS – Relatório de Status – Setembro/2018	10/10/2018	08/10/2018	2
1.7	RDS – Relatório de Status – Dezembro/2018	10/01/2019	07/01/2019	3
1.8	RDS – Relatório de Status – Janeiro/2019	*	11/02/2019	*
1.9	RDS – Relatório de Status – Março/2019	*	03/04/2019	*
1.10	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.1)	*	1/09/2017	*
1.11	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.2)	*	12/06/2018	*
1.12	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.3)	*	17/08/2018	*
1.13	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.4)	*	15/04/2019	*
1.14	RDS – Relatório de Status – Abril/2019 (Parcial)	*	15/04/2019	*

1.15	RDS – Relatório de Status – Abril/2019	*	30/04/2019	*
1.16	RDS – Relatório de Status – Maio/2019	31/05/2019	05/06/2019	3
1.17	RDS – Relatório de Status – Junho/2019	30/06/2019	03/07/2019	3
1.18	RDS – Relatório de Status – Agosto/2019	04/08/2019	04/08/2019	*
1.19	RDS – Relatório de Status – Setembro/2019	03/09/2019	03/09/2019	*
1.20	RDS – Relatório de Status – Outubro/2019	04/10/2019	04/10/2019	

## RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	2.3.2.1	Atraso na autorização para liberação da operação do cadastro de peritos pelo TST.	Alta	Médio	Alto	Aceitar o risco	Fábio Petersen

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

## 5. OBSERVAÇÕES

Os marcos “2.3.1.1 - Res. CSJT aprovada” e “2.3.2.1 - Autorização do CSJT para liberação do módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)” não foram cumpridos nas datas planejadas, o que impediu o início das tarefas “2.3.2.2 - Realizar treinamento” com início da linha de base previsto para 24/06/2019”, assim como o término da tarefa “2.2.4.5 - Correções de problemas apontados na homologação”, pois depende da definição sobre o fluxo de pagamento a ser definido pela referida Resolução. Este fato impactará no não atingimento dos marcos “2.3.2.3 - Módulo Lançado (Edital Nacional)”, “2.3.2.4 - Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado” e “2.3.3.4 - Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado” nas datas planejadas, assim como o início das tarefas “2.3.3.1 - Realizar piloto”, “2.3.3.2 - Realizar capacitação de multiplicadores” e “2.3.3.3 - Implantação demais órgãos da JT”. **Diante deste cenário, a projeção atual da data final de implantação do sistema AJ-JT na Justiça do Trabalho está apontando para 20/05/2020.**