

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Gestão de Passivos	Código:	
Gerente do Projeto:	Sângela Chagas Sabino	Telefone:	31 32387970
E-mail:	sangelam@trt3.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Comitê SIGEP		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	07/02/2020
Período de Abrangência – Início:	07/01/2019
Período de Abrangência – Fim:	07/02/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1	Importação de Legado, Seleção e Cadastro - Release 1.0.0 (Beta)	16,67	98%	44%
1.2	Correção de Juros e Apuração de Dívida - Release 1.1.0 (Beta)	16,67	0%	0%
1.3	Pagamento de Passivo e Apuração de Saldo por Beneficiário - Release 1.2.0	16,67	0%	0%
1.4	Relatórios e Obrigações Fiscais 1 - Release 1.3.0	16,67	0%	0%
1.5	Relatórios e Obrigações Fiscais 2 - Release 1.4.0	16,67	0%	0%
1.6	Controle de Renúncia e Planejamento para o SIGEO - Release 1.5.0	16,67	0%	0%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.1	Elaboração de Artefatos de Planejamento		01/03/19	01/03/19	0
1.1.1.1	Estudo Passivos		06/11/18	06/11/18	0
1.1.1.2	Documento de Visão		30/11/18	30/11/18	0
1.1.1.3	Documento de Arquitetura de Software		11/01/19	11/01/19	0
1.1.1.4	Plano de Sustentação do Sistema		05/02/19	05/02/19	0
1.1.1.5	Plano de Gestão de Configuração e Implantação		01/03/19	01/03/19	0

1.1.2.1	Importação de Processo de Passivo Legado		30/09/19	29/11/19	43
1.1.2.2	Seleção de Passivos para Pagamento		19/12/19	19/12/19	0
1.1.2.3	Cadastro de Passivo (Visualização)		29/11/19	14/02/20	0
1.1.2	Construção – Release 1.0.0		14/02/20	14/02/20	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.3	Homologação Interna – Release 1.0.0	0%	20/03/20	27	Sim
1.2.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	0%	13/03/20	27	Não

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
	Todas	Dificuldade no envolvimento da equipe do TRT24 para apoio a equipe de negócio e desenvolvimento.	Quase certo	Alto	20	Participação do TRT3 no desenvolvimento do FolhaWeb referente aos requisitos de passivos.	Comitê SIGEP/CSJT	Resolvido
	Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9	Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do projeto	Pendente de Info.
	Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção evolutiva e	Quase certo	Alto	20	Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da Governança e	Comitê SIGEP/CSJT	Pendente de Info.

		corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;				responsabilidades dos órgãos participantes		
	Construção	Atraso na construção devido à dificuldade na definição de regras que atendam a todos tribunais representados no grupo de trabalho	Quase certo	Alto	20	Envio de ofício com consulta de regras com prazo determinado para os tribunais participantes do grupo. Reuniões quinzenais com o grupo de negócio do projeto.	Grupo de Trabalho	Resolvido

6. OBSERVAÇÕES

O evento com a equipe de negócio de gestão de passivos em BH foi reagendado para o dia 30/03, em virtude da força-tarefa do FolhaWeb que aconteceria no mesmo período e envolvendo parte do grupo de negócio.