

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome do Programa:	Programa SIGEO-JT	Código:	*
Gerente do Programa	Marcos Xavier de Almeida Barretto	Telefone:	(79) 2105-8780
E-mail:	marcos.barretto@trt20.jus.br		
Patrocinador do Programa:	Presidência do TST e CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	12/02/2020
Período de Abrangência – Início:	01/01/2020
Período de Abrangência – Fim:	31/01/2020

3. FASES DO PROGRAMA

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Conduído da Fase	Percentual Conduído do Projeto
1	Gerenciamento do Programa - Iniciação	0.3	100.00%	0.30%
2	Gerenciamento do Programa - Planejamento	0.4	100.00%	0.40%
3	Gerenciamento do Programa - Execução	0.5	41.31%	0.21%
4	Gerenciamento do Programa - Monitoramento e Controle	0.5	41.31%	0.21%
5	Gerenciamento do Programa - Encerramento	0.3	0.00%	0.00%
6	P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT	10	100.00%	10.00%
7	P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO-JT	10	100%	10.00%
8	P03 - Execução Financeira - SIGEO-JT (Junção dos projetos EFD-Reinf e Execução orçamentária)	10	0%	0.00%
9	P04 - Modernização Tecnológica - SIGEO-JT	5.5	0%	0.00%
10	P05 - Centralização - SIGEO-JT	5.5	100%	5.50%
11	P06 - Créditos Adicionais - SIGEO-JT	5.5	0%	0.00%
12	P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT	10	81.00%	8.10%
13	P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT	10	77.07%	7.71%
14	P09 - Gestão de Custos - SIGEO-JT	10	0.00%	0.00%
15	P11 - Painéis Orçamentários	10	0.00%	0.00%
16	P12 - Transparência Orçamentária	10	0.00%	0.00%
19	Artefatos de Governança	1.5	100.00%	1.50%
TOTAL				43.92%

4. PROGRESSO DO PROGRAMA

4.1. Tarefas Conduídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1	Gerenciamento do Programa- Iniciação	Março/ 2017	Março/ 2017	
2	Gerenciamento do Programa- Planejamento	*	*	
6	P01 - Planejamento Orçamentário - S GEO-JT	Agosto/ 2017	Agosto/ 2017	
7	P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária- S GEO-JT	Janeiro/ 2018	Janeiro/ 2018	
10	P05 - Centralização - S GEO-JT	Janeiro/ 2018	Janeiro/ 2018	
19	Artefatos de Governança	*	*	

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
*	*	*	*	*

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
12	P07 - Assistência Judiciária Gratuita- S GEO-JT	81,00%	Julho/ 2020	120	B
13	P08 - Diárias e Viagens- S GEO-JT	87,07%	A ser planejado	*	B

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
---------	--------	---------------	-------------------	-------------------------

*	PGP – Plano de Gerenciamento do Programa (V 1.0)	01/09/2017	01/09/2017	0
*	PGP – Plano de Gerenciamento do Programa (V 4.1)	*	Nov/2017	*
*	PGP – Plano de Gerenciamento do Programa (V 4.2)	*	Nov/2017	*
*	RDS- Relatório de Status- Janeiro 2018	*	30/4/2019	*
*	20180206 Ata c/SI GEO-JT	*	06/02/2018	*
*	20180205 Ata Grupo de Trabalho	*	06/02/2018	*
*	RDS- Relatório de Status- Março 2018	10/04/2018	14/04/2018	4
*	RDS- Relatório de Status- Abril 2018	10/05/2018	16/05/2018	6
*	Ata de Reunião c/SI GEO-JT - Aracaju 12062018	*	15/06/2018	*
*	Ata de Reunião c/SI GEO-JT - Aracaju 02082018	*	02/08/2018	*
*	Ata de Reunião c/SI GEO-JT - Aracaju 03102018	*	03/10/2018	*
*	Ata de Reunião c/SI GEO-JT - Aracaju 06102017	*	06/10/2018	*
*	RDS- Relatório de Status- Setembro 2018	10/10/2018	26/10/2018	16
*	Ata de Reunião c/SI GEO-JT - Aracaju 06122018	*	06/12/2018	*
*	Ata de Reunião c/SI GEO-JT - Aracaju 11022019	*	11/02/2019	*
*	20190606 ATA- Ata de Reunião c/SI GEO-JT	*	06/06/2019	*
*	RDS- Relatório de Status- Abril/2019	30/04/2019	30/04/2019	0
*	RDS- Relatório de Status- Janeiro/2020	*	12/02/2020	*

5. RISCO E PROBLEMAS

Nº	Etapas do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status

6. OBSERVAÇÕES