

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita	Código:	P07
Gerente do Projeto:	Fábio Petersen Bittencourt	Telefone:	(21)2380-6404
E-mail:	fabio.bittencourt@trt1.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretaria Geral Judiciária – TRT 1ª Região		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	11/02/2020
Período de Abrangência – Início:	07/01/2020
Período de Abrangência – Fim:	31/01/2020

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Planejamento	13,86	100%	13,86%
2	Execução	57,90	79%	47,48%
2.1	Gerencia de Configuração	1,92	100%	1,92%
2.2	Adaptação do AJG para a JT	40,12	92%	37,59%
2.2.1	Plataforma Básica	1,71	100%	1,71%
2.2.2	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	9,97	100%	9,97%
2.2.3	Módulo de Nomeação de Peritos	7,36	100%	7,36%
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos	21,08	80%	18,55%
2.3	Implantação em Produção	15,87	20%	0,61%
2.3.1	Montagem do Ambiente no TST	0,36	100%	0,36%
2.3.2	Módulo de Cadastro de Peritos	0,85	29%	0,25%
2.3.3	Módulo de Nomeação e Pagamento de Peritos	14,65	0%	0,00%
3	Monitoramento e Controle	27,81	82%	23,64%
4	Encerramento	0,43	0%	0,00%
Total do Projeto*				84,00%

* Valor informado pelo Microsoft Project.

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1	Planejamento	13/07/2018	13/07/2018	-
1.1	Acordo com a JF para fornecimento do sistema	30/10/2017	30/10/2017	-
1.2	Documentação e apresentação da equipe de negócios	30/03/2018	30/03/2018	-
1.2.1	Realizar reuniões iniciais da equipe de negócio	20/03/2018	20/03/2018	0
1.2.2	Obter documentação/normas de AJG	30/03/2018	30/03/2018	0
1.3	Definição do escopo macro	13/07/2018	13/07/2018	-
1.3.1	Definir escopo macro (Elaborar proposta de regras de negócio JT)	13/07/2018	13/07/2018	0
1.4	PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto	22/06/2018	22/06/2018	-
1.5	Reunião de Kick-off	20/04/2018	20/04/2018	-
1.5.1	Receber Sistema da JF	18/04/2018	18/04/2018	0
1.5.2	Apresentar sistema para as equipes	20/04/2018	20/04/2018	0
1.5.3	Realizar reunião das equipes de negócio e técnica	20/04/2018	20/04/2018	0
1.5.4	Reunião de KickOff Realizada	20/04/2018	20/04/2018	0
2	Execução	11/12/2019	11/12/2019	-
2.1	Gerência de Configuração	03/10/2018	03/10/2018	-
2.1.1	Mobilização da equipe	03/10/2018	03/10/2018	-
2.1.1.1	Mobilizar equipe técnica no TRT20	24/09/2018	24/09/2018	0
2.1.1.2	Equipe mobilizada	03/10/2018	03/10/2018	0
2.1.2	Criação de ambientes	03/10/2018	03/10/2018	-
2.1.2.1	Criar ambientes de desenvolvimento, testes e homologação	03/10/2018	03/10/2018	0

2.1.2.2	Ambientes montados	03/10/2018	03/10/2018	0
2.2	Adaptação do sistema JF para a JT	02/08/2019	02/08/2019	-
2.2.1	Plataforma Básica	30/10/2018	30/10/2018	-
2.2.1.1	Implementar login único no portal SIGEO	08/10/2018	08/10/2018	0
2.2.1.2	Login único liberado	08/10/2018	08/10/2018	0
2.2.1.3	Instalar aplicação em ambiente de homologação	30/10/2018	30/10/2018	0
2.2.2	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	22/02/2019	22/02/2019	-
2.2.2.1	Elicitar requisitos detalhados	05/11/2018	05/11/2018	0
2.2.2.2	Construir solução	08/02/2019	08/02/2019	0
2.2.2.3	Testar solução	08/02/2019	08/02/2019	0
2.2.2.4	Homologar módulo	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.2.5	Módulo de cadastro de peritos PF e PJ construído	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.2.6	Elaborar manual e documentação	22/02/2019	22/02/2019	0
2.2.3	Módulo de Nomeação de Peritos	10/05/2019	10/05/2019	-
2.2.3.1	Elicitar requisitos detalhados	15/02/2019	15/02/2019	0
2.2.3.2	Construir solução	03/05/2019	03/05/2019	0
2.2.3.3	Testar solução	03/05/2019	03/05/2019	0
2.2.3.4	Homologar módulo	09/05/2019	09/05/2019	0
2.2.3.5	Elaborar manual e documentação	10/05/2019	18/06/2019	0
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos PF	02/08/2019	02/08/2019	0
2.2.4.1	Elicitar requisitos detalhados	09/05/2019	09/05/2019	0
2.2.4.2	Construir solução	13/05/2019	02/08/2019	0
2.2.4.3	Testar solução	08/07/2019	02/08/2019	0
2.2.4.4	Homologar módulo	08/08/2019	08/08/2019	0
2.3	Implantação em Produção	11/12/2019	11/12/2019	-
2.3.1	Montagem de Ambiente no TST	25/02/2019	25/02/2019	-

2.3.1.1	Res. CSJT aprovada	08/02/2019	07/11/2019	
2.3.1.2	Elaborar manual de instalação do software	07/02/2019	07/02/2019	0
2.3.1.3	Elaborar notas de release	11/02/2019	11/02/2019	0
2.3.1.4	Disponibilizar plataforma de controle de bugfix	18/02/2019	18/02/2019	0
2.3.1.5	Montar Infraestrutura de produção no TST	25/02/2019	25/02/2019	0
2.3.1.6	Ambiente de produção liberado no TST	25/02/2019	25/02/2019	0
2.3	Implantação em Produção	06/11/2019	06/11/2019	
2.3.2.6.1	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	07/11/2019	07/11/2019	
2.3.2.6.2	Reunião no Tribunal Piloto	29/11/2019	29/11/2019	
2.3.2.6.3	Publicação da Resolução	06/11/2019	06/11/2019	
2.3.2.7	Realizar treinamento	07/11/2019	07/11/2019	
2.3.2.8	Publicação do Edital	09/12/2019	16/01/2020	
2.3.2.9	Início do Cadastramento	07/01/2020	20/01/2020	

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
	N/A			

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
0	AJ-JT - 2019	81%	25/12/2019	-	-
2	Execução	79%	11/12/2019	-	-
2.2	Adaptação do sistema JF para a JT	92%	08/08/2019	-	-
2.2.4	Módulo de Pagamento de Peritos	80%	08/08/2019	-	-
2.2.4.5	Correções de problemas apontados na homologação	95%	10/02/2020	-	-

2.2.4.6	Homologar módulo	0	26/02/2020	-	-
2.2.4.7	Elaborar manual e documentação	0	26/02/2020	-	-
2.2.4.8	Módulo de pagamento de peritos PF construído	0	26/02/2020	Marco	-
2.3	Implantação em Produção	20%	22/06/2020	-	-
2.3.2.6.1	Módulo de Cadastro de Peritos (PF e PJ)	0%	27/03/2020	-	-
2.3.2.10	Preparação de Implantação nos Tribunais	0%	13/03/2020	-	-
2.3.3	Avaliação do Piloto	0%	13/02/2020	-	-
2.3.3.1	Preparação do Treinamento nos Tribunais	0%	03/03/2020	-	-
2.3.3.2	Reunião com as Comissões	0%	13/03/2020	-	-
2.3.3.3	Treinamento nos demais Tribunais	0%	27/03/2020	-	-
2.3.3.4	Publicação dos Editais	0%	16/03/2020	Marco	-
	Início do Cadastramento nos demais Tribunais	0%	17/03/2020	-	-
	Avaliação Geral da Implantação	0%	19/03/2020	-	-
	Módulo de Nomeação e Pagamento de Peritos PF	0%	22/06/2020	-	-
	Realizar piloto	0%	30/03/2020	-	-
	Realizar capacitação de multiplicadores	0%	27/04/2020	-	-
	Implantação demais órgãos da JT	0%	22/06/2020	-	-
	Módulo de cadastro de peritos (PF e PJ) lançado	0%	22/06/2020	Marco	-
3	Monitoramento e Controle	85%	22/06/2020	-	N/A
4	Encerramento	0%	06/07/2020	-	-

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	RDS – Relatório de Status – Janeiro/2018	01/04/2018	30/04/2018	*
1.2	RDS – Relatório de Status – Fevereiro/2018	10/03/2018	*	*
1.3	RDS – Relatório de Status – Março/2018	10/04/2018	*	*
1.4	RDS – Relatório de Status – Abril/2018	10/05/2018	*	*
1.5	RDS – Relatório de Status – Maio/2018	10/06/2018	26/06/2018	26
1.6	RDS – Relatório de Status – Setembro/2018	10/10/2018	08/10/2018	2
1.7	RDS – Relatório de Status – Dezembro/2018	10/01/2019	07/01/2019	3
1.8	RDS – Relatório de Status – Janeiro/2019	*	11/02/2019	*
1.9	RDS – Relatório de Status – Março/2019	*	03/04/2019	*
1.10	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.1)	*	1/09/2017	*
1.11	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.2)	*	12/06/2018	*
1.12	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.3)	*	17/08/2018	*
1.13	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.4)	*	15/04/2019	*
1.14	RDS – Relatório de Status – Abril/2019 (Parcial)	*	15/04/2019	*
1.15	RDS – Relatório de Status – Abril/2019	*	30/04/2019	*
1.16	RDS – Relatório de Status – Maio/2019	31/05/2019	05/06/2019	3
1.17	RDS – Relatório de Status – Junho/2019	30/06/2019	03/07/2019	3
1.18	RDS – Relatório de Status – Agosto/2019	04/08/2019	04/08/2019	*
1.19	RDS – Relatório de Status – Setembro/2019	03/09/2019	03/09/2019	*
1.20	RDS – Relatório de Status – Outubro/2019	04/10/2019	04/10/2019	*
1.21	RDS – Relatório de Status – Novembro/2019	04/11/2019	08/11/2019	*
1.22	RDS – Relatório de Status – Dezembro/2019	03/12/2019	06/12/2019	*
1.23	RDS – Relatório de Status – Dezembro/2019	03/01/2020	11/02/2020	*
1.24	RDS – Relatório de Status – Dezembro/2019	04/01/2020	11/02/2020	*

RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

5. OBSERVAÇÕES

A Resolução CSJT Nº 247/2019, que institui, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT, destinado ao cadastro e gerenciamento de peritos, órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes e ao pagamento dos profissionais nos casos dos processos que envolvam assistência judiciária gratuita, foi publicada em 07/11/2019.

A construção dos novos requisitos definidos nesta Resolução está sendo desenvolvido conforme o replanejamento do projeto AJ-JT, ocorrido no período do RDS do mês anterior, dezembro/2019, e tem previsão de conclusão em 26/02/2020.

O Edital de Cadastramento foi publicado no dia 16/01/2020, dando início ao cadastramento de peritos no novo sistema.