

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Planejamento Orçamentário - SIGEO/JT	<b>Código:</b>	P01
<b>Gerente do Projeto:</b>	Luciano Carlos de Almeida	<b>Telefone:</b>	
<b>Área Demandante:</b>	cgSIGEO-JT		
<b>Nome do Demandante:</b>	Tadeu Matos Henriques Nascimento	<b>Telefone:</b>	(79)2105-8770
<b>Patrocinador Demandante:</b>	Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT		

## 2. DATA DO ENCERRAMENTO

<b>Data:</b>	Julho/2017
--------------	------------

## 3. TIPO DO ENCERRAMENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Concluído</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Concluído parcialmente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Cancelado</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Integrado com o projeto:</b> <i>(Nome e código do outro projeto.)</i>

## 4. JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO

O Projeto Planejamento Orçamentário – SIGEO/JT foi encerrado em julho/2017 com o lançamento da versão 3.4.3 do sistema. Com a sua conclusão foram entregues as funcionalidades que permitiram:

- aos regionais e TST a elaboração e envio ao CSJT das suas respectivas propostas orçamentárias.
- ao CSJT o envio automatizado da proposta orçamentária consolidada para o SIOP.

Assim, entendido que o escopo principal do projeto foi alcançado, deliberou-se pelo encerramento do mesmo, quando, então, foi priorizado o projeto de centralização do SIGEO, com as funcionalidades de Acompanhamento da Execução Orçamentária (versão 4.0.0).

Foram realizados dois treinamentos presenciais para o módulo de Planejamento Orçamentário.

## 5. RELAÇÃO DAS ENTREGAS

Descrição da Entrega	Data da entrega
----------------------	-----------------

<p>Versão 2.0.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nova marca e template;</li> <li>- Sistema adaptado para o novo PCASP;</li> <li>- Novo sistema de carga de arquivos (substituindo os antigos scripts .sh).</li> </ul> <p>Versão 3.0.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Novo Visual;</li> <li>- Novo Planejamento Orçamentário;</li> <li>- Diversas melhorias.</li> </ul>	2015
<p>Versão 3.2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Novo planejamento orçamentário;</li> <li>- Suporte multi-regional;</li> <li>- Integração com o CSJT via web services;</li> <li>- Correção de problemas na carga de dados do SIAFI;</li> <li>- Melhorias de usabilidade do sistema.</li> </ul> <p>Versão 3.3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melhoria no relatório de limites;</li> <li>- Correção de problemas na carga de dados do SIAFI -</li> </ul> <p>Compatibilização com o Oracle 10g;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melhorias de usabilidade do sistema.</li> </ul>	2016
<p>Versão 3.4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilização dos cadastros de ACAO, PO, PRODUTO e UNIDADE_MEDIDA para envio automático da proposta definitiva ao SIOP;</li> <li>- Nova tela de entrada de Limites para o CSJT;</li> <li>- Melhoria na forma de entrada das metas físicas no planejamento;</li> <li>- Reformulação dos perfis de acesso;</li> <li>- Habilitada solução de Log (auditoria) no SIGEO com tela para consulta;</li> <li>- Exportar dados em PDF, CSV e Excel em todas as listagens;</li> <li>- Permitir que o CSJT ajuste propostas orçamentárias por meio de Itens de Ajuste;</li> <li>- Integração com o SIOP;</li> <li>- Painel para o CSJT com as versões do SIGEO implantadas nos regionais com indicativo se estão online.</li> </ul> <p>Versão 3.4.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importação das tabelas envolvidas na sincronização entre regional e CSJT;</li> <li>- Correção do relatório de quadros consolidados das propostas;</li> </ul>	2017

## TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO TEP

- Correção da sincronização das tarefas entre regional e CSJT; - Painel de monitoramento das tarefas de sincronização entre regional e CSJT; - Relatório de quadros consolidados pra o CSJT; - Relatórios de créditos adicionais pra o CSJT; - Correção de bugs	
Treinamento presencial POP2017 e Manuais do usuário	2016
Treinamento presencial POP2018 e Manuais do usuário	2017

### 6. ARTEFATOS DO PROJETO ATUALIZADOS E FINALIZADOS

Status	Artefato
OK	ATA – Atas de Reunião.
Não existiu	TAP – Termo de Abertura do Projeto.
OK	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto.
OK	RDS – Relatório de Status do Projeto.
Não existiu	TAF – Termos de Aceite.
Não existiu	RDM – Requisição de Mudança.
Não existiu	LAP – Lições Aprendidas.
OK	TEP – Termo de Encerramento.
OK	Todos os documentos estão assinados.
OK	Todos os documentos estão armazenados adequadamente.

### 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme as avaliações dos alunos no treinamento à distância do novo módulo de Planejamento Orçamentário, foi observado grande aceitação e satisfação com a nova ferramenta.

### 8. APROVAÇÃO

Data	Nome	Departamento / Unidade	Assinatura

Todas as páginas deverão ser rubricadas