

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	SIGEO - Diárias e Viagens	Código:	P08
Gerente do Projeto:	Annibal Nery Junior	Telefone:	(61) 3043-4038
E-mail:	aneryjr@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretária-Geral do CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/01/2018
Período de Abrangência – Início:	01/11/2017
Período de Abrangência – Fim:	30/01/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
2	Execução	90	65,11%	58,60%
2.1	Construção da solução	75	72,93%	54,70%
2.1.1	Solicitar Diárias	8	100,00%	8,00%
2.1.2	Verificar e Aprovar Diárias	8	100,00%	8,00%
2.1.3	Comprovar Viagem	4	100,00%	4,00%
2.1.4	Complementar e Devolver Diárias	5	100,00%	5,00%
2.1.5	Executar Pagamento	4	100,00%	4,00%
2.1.6	Relatórios Gerenciais	8	100,00%	8,00%
2.1.7	Conformidade de Viagens	4	100,00%	4,00%
2.1.8	Administrar Sistema	4	100,00%	4,00%
2.1.9	Editar Manual Administradores	3	10,00%	0,30%
2.1.10	Editar Manual Usuário	2	100,00%	2,00%
2.1.11	Fluxos de Aprovação Configuráveis	5	100,00%	5,00%
2.1.12	Solicitação e Pagamento de Diárias Internacionais	2	100,00%	2,00%
2.1.13	Indenização de Transporte	2	20,00%	0,40%
2.1.14	Melhorias cgSIGEO-JT	10	0,00%	0,00%

2.1.15	Publicar	2	0,00%	0,00%
2.1.16	Solicitar Passagens Aéreas	2	0,00%	0,00%
2.1.17	Assinatura digital dos documentos do processo	2	0,00%	0,00%
2.2	Integrar a solução	7	12,86%	0,90%
2.2.1	Integrar com pasta funcional	2	0,00%	0,00%
2.2.2	Integrar com o SIAFI	3	30,00%	0,90%
2.2.3	Ajustar integração com SIGEO Centralizado	2	0,00%	0,00%
2.3	Implantar solução	3	0,00%	0,00%
2.3.1	Definir Cronograma	1	0,00%	0,00%
2.3.2	Treinar Administradores	2	0,00%	0,00%
2.4	Implantar Diárias nos Regionais	5	0,00%	0,00%
2.4.1	Configurar Infraestrutura local	1	0,00%	0,00%
2.4.2	Configurar Usuários e Lotação	1	0,00%	0,00%
2.4.3	Configurar Fluxos Locais	1	0,00%	0,00%
2.4.4	Homologar e liberar em produção	1	0,00%	0,00%
2.4.5	Divulgar Material de apoio ao usuário	1	0,00%	0,00%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

1.1. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	Homologação por órgãos da JT	30	30/04/2018		Não

2. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba-bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
-	-	-	-	-	-	-	-

3. OBSERVAÇÕES

O sistema está em homologação em alguns órgãos da JT visando o repasse da avaliação do sistema ao gerente do projeto.