

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Módulo Principal do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho - SIGEP	Código:	
Gerente do Projeto:	Oswaldo José Costa da Silva Leme	Telefone:	(11) 3150-2076 (11) 97590-8294
E-mail:	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Rita Kotomi Yuri		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	04/05/2018
Período de Abrangência – Início:	01/04/2018
Período de Abrangência – Fim:	30/04/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Apoiar a Instalação	10	95,69%	9,57%
2	Apoiar a Implantação/Migração dos Dados	20	58,10%	11,62%
3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	15	95,07%	14,26%
4	Construir Módulo Principal	15	100%	15%
5	Incluir Mecanismo de Auditoria	15	100%	15%
6	Evoluir Módulo de Lotação	5	100%	5%
7	Integrar Pasta Funcional Eletrônica	5	100%	5%
8	Estabilizar Módulo Principal	15	100%	15%
			Total	90,45%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.4	Construir Módulo Principal	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0
1.5	Incluir Mecanismo de Auditoria	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0
1.6	Evoluir Módulo de Lotação	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0
1.7	Incluir Pasta Funcional Eletrônica	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0
1.8	Estabilizar Módulo Principal	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

1.1	Apoiar a Instalação	31/12/2017	30/06/2018	130
1.3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	31/12/2017	30/06/2018	130

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1	Apoiar a Instalação	93,77	30/06/2018	65	Não
1.2	Apoiar a Implantação/Migração dos Dados	56,18	31/12/2019	457	Sim
1.3	Apoiar a Integração de Módulos Externos	92,87	30/06/2018	65	Sim

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Apoio a Implantação nos Regionais	Indisponibilidade e das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Ocorrendo
2	Integração dos módulos	Atraso no Cronograma	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Gerente do Projeto	Ocorrendo
3	Estabilização do Módulo Principal	Descontinuidade da versão da linguagem utilizada no desenvolvimento	Pouco Provável	Muito alto	Muito alto	Acionar contratação da conversão de linguagem.	cgSIGEP	Cancelado
4	Estabilização do Módulo Principal	Incompatibilidade e do sistema operacional dos microcomputadores em relação a versão da linguagem utilizada no desenvolvimento	Pouco	Muito alto	Muito alto	Acionar contratação da conversão de linguagem.	cgSIGEP	Cancelado
1	Apoio a Implantação nos Regionais	Indisponibilidade e das partes interessadas em função do envolvimento com atividades	Provável	Alto	Alto	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes	Gerente do Projeto	Ocorrendo

		diárias				interessadas		
--	--	---------	--	--	--	--------------	--	--

6. OBSERVAÇÕES

Não estão contabilizados na tarefa “Estabilizar Módulo Principal” eventual ajuste para o projeto de implantação do eSocial JT.