

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Adequação Tecnológica do SIGEP ao eSocial JT	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	Rômulo Borges Araújo	<b>Telefone:</b>	(11) 3150-2271
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:Romulo.araujo@trtsp.jus.br">Romulo.araujo@trtsp.jus.br</a>		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	16/04/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	10/03/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	16/04/2018

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Base de Dados	10	85%	8,5%
2	SIGEP	35	55%	19,25%
3	Capacitação	20	90%	18%
4	Conector SIGEP	35	35%	12,25%
			<b>Total</b>	<b>58%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2	Mapeamento dos campos necessários para o eSocial na versão do leiaute 2.4.02		13/04/2018	13/04/2018	0 dias
3	Capacitação em Recife		16/04/2018	16/04/2018	0 dias

### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2	Abertura dos campos no sistema para comportar os dados necessários ao eSocial	28/02/2018	31/05/2018	61 dias

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2	Mapeamento das referências de tabelas do eSocial com as informações da Justiça do Trabalho	60%	01/07/2018	71 dias	Não
2	Confecção do plano de trabalho por evento do	10%	29/06/2018	70 dias	Não

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	eSocial				

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Implantações	Não implantação do SIGEP pelos Tribunais	2	5	Médio	Sensibilizar a alta administração dos Tribunais em relação à obrigação legal e dos prazos do projeto.	Gerente de Projeto e Gerente do Programa	Ocorrendo
2	A qualquer momento	O sistema eSocial pode sofrer alterações ou atualizações	5	3	Alto	Manter comunicação constante com o comitê nacional do eSocial para tentar antecipar ações no sentido de minimizar impactos.	Gerente de Projeto	Ocorrendo

## 6. OBSERVAÇÕES

O Projeto será dividido em dois novos, com escopos independentes entre as ações de negócio e técnicas. Novos PGPs serão produzidos com esse novo cenário.