

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------------------|
| Nome do Projeto: | Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita | Código: | P07 |
| Gerente do Projeto: | Fábio Petersen Bittencourt | Telefone: | (21)2380-6404 |
| E-mail: | fabio.bittencourt@trt1.jus.br | | |
| Patrocinador do Projeto: | Secretaria Geral Judiciária – TRT 1ª Região | | |

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

| | |
|---|------------|
| Data da Criação do Relatório: | 21/02/2018 |
| Período de Abrangência – Início: | 02/09/2017 |
| Período de Abrangência – Fim: | 30/01/2018 |

3. FASES DO PROJETO

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído da Fase | Percentual Concluído do Projeto |
|------------|--|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Projeto | 10 | Subtotal | |
| 1.1 | Planejamento | 5 | 100% | |
| 1.2 | Acordo com a JF para fornecimento do sistema | 3 | 100% | |
| 1.3 | Montagem das equipes de negócio e técnica | 2 | | |
| 2 | Construção da solução | 70 | Subtotal | |
| 2.1 | Estabelecimento das regras de negócio | 10 | Subtotal | |
| 2.1.1 | Obtenção de documentação/normas de AJG | 1 | 100% | |
| 2.1.2 | Reuniões da equipe de negócio | 4 | 50% | |
| 2.1.3 | Proposta de regras de negócio para JT (subproduto) | 5 | | |
| 2.2 | Adaptação do sistema JF para a JT | 50 | Subtotal | |
| 2.2.1 | Recebimento do Sistema | 5 | | |
| 2.2.2 | Apresentação do sistema para as equipes | 3 | | |
| 2.2.3 | Reunião das equipes de negócio e técnica | 5 | | |
| 2.2.4 | Definição do escopo do sistema AJG/requisitos (subproduto) | 10 | | |
| 2.2.5 | Estabelecimento dos ambientes de desenvolvimento e homologação | 5 | | |
| 2.2.6 | Adaptação da solução de AJG para JT | 25 | | |
| 2.2.6.1 | Reuniões das equipes para ajustes do sistema | 2 | | |
| 2.2.6.2 | Homologação do sistema AJG JT (subproduto) | 10 | | |
| 2.2.7 | Criar/Ajustar manuais e documentação do Sistema | 5 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|-----------------|--|
| 3 | Implantação | 20 | Subtotal | |
| 3.1 | Implantação Piloto | 5 | | |
| 3.2 | Capacitação de multiplicadores | 5 | | |
| 3.3 | Implantação demais órgãos da JT | 10 | | |
| | | 100 | Total | |

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Projeto | 23/03/2018 | | |
| 1.1 | Planejamento | 02/09/2017 | 02/09/2017 | |
| 1.2 | Acordo com a JF para fornecimento do sistema | 30/10/2017 | 30/10/2017 | |
| 1.3 | Montagem das equipes de negócio e técnica | 23/03/2018 | | |
| 2 | Construção da solução | 28/09/2018 | | |
| 2.1 | Estabelecimento das regras de negócio | 13-04-2018 | | |
| 2.1.1 | Obtenção de documentação/normas de AJG | 02-03-2018 | | |
| 2.1.2 | Reuniões da equipe de negócio | 19/03/2018 a 16/04/2018 | | |
| | | | | |

4.2. Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |
|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

4.3. Tarefas Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2.1.2 | Reuniões da equipe de negócio | 0% | 16/04/2018 | | Baixo |
| 2.1.3 | Proposta de regras de negócio para JT | 0% | 16/04/2018 | | Baixo |

| | | | | |
|----------------|--|----|-------------------|-------|
| | (subproduto) | | | |
| 2.2 | Adaptação do sistema JF para a JT | 0% | 28/09/2018 | |
| 2.2.1 | Recebimento do Sistema | 0% | 17/04/2018 | Baixo |
| 2.2.2 | Apresentação do sistema para as equipes | 0% | 17/04/2018 | Baixo |
| 2.2.3 | Reunião das equipes de negócio e técnica | 0% | 17/04/2018 | Baixo |
| 2.2.4 | Definição do escopo do sistema AJG/requisitos (subproduto) | 0% | 27/04/2018 | Baixo |
| 2.2.5 | Estabelecimento dos ambientes de desenvolvimento e homologação | 0% | 27/04/2018 | Baixo |
| 2.2.6 | Adaptação da solução de AJG para JT | 0% | 30/08/2018 | Médio |
| 2.2.6.1 | Reuniões das equipes para ajustes do sistema | 0% | 30/08/2018 | Baixo |
| 2.2.6.2 | Homologação do sistema AJG JT (subproduto) | 0% | 14/09/2018 | Médio |
| 2.2.7 | Criar/Ajustar manuais e documentação do Sistema | 0% | 28/09/2018 | Baixo |
| 3 | Implantação | 0% | 14-12-2018 | |
| 3.1 | Implantação Piloto | 0% | 31/10/2018 | Médio |
| 3.2 | Capacitação de multiplicadores dos tribunais | 0% | 09/11/2018 | Baixo |
| 3.3 | Implantação demais órgãos da JT | 0% | 14/12/2018 | Alto |

4.4. Artefatos de Gerenciamento

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
|----------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.1 | PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto | | | |
| 1.2 | RDS - Relatório de Status - Janeiro2018 | 10/02/2018 | 21/02/2018 | |

5. RISCOS E PROBLEMAS

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Nº | Etapa do Projeto | Problema Encontrado | Impacto | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

6. OBSERVAÇÕES

O projeto foi refeito tendo em vista o grande tempo consumido para a assinatura do convênio com a Justiça Federal para fornecimento do sistema do TRT da 4ª Região. Soma-se a este fato a necessidade de melhor adequação do projeto tendo em vista a realidade constatada pelo Gerente do Projeto quando do início de sua execução.