

# TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO TEP

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Projeto de Centralização do SIGEO - JT	<b>Código:</b>	P05
<b>Gerente do Projeto:</b>	Filipe Ferraz	<b>Telefone:</b>	
<b>Área Demandante:</b>	cgSIGEO-JT		
<b>Nome do Demandante:</b>	Tadeu Matos Henriques Nascimento	<b>Telefone:</b>	(79)2105-8770
<b>Patrocinador Demandante:</b>	Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT		

## 2. DATA DO ENCERRAMENTO

<b>Data:</b>	Janeiro/2018
--------------	--------------

## 3. TIPO DO ENCERRAMENTO

x	<b>Concluído</b>
	<b>Concluído parcialmente</b>
	<b>Cancelado</b>
	<b>Integrado com o projeto: (Nome e código do outro projeto.)</b>

## 4. JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO

O Projeto de Centralização – SIGEO/JT foi encerrado em Janeiro/2018 com o lançamento da versão 4.0.0 do sistema em Dezembro/2017, contemplando todas as bases de dados migradas e centralizadas no CSJT. Com a sua conclusão foram entregues as todas as funcionalidades da versão anterior do sistema centralizadas, além daquelas relacionadas à autenticação dos regionais, e daquelas concernentes ao Acompanhamento da Execução orçamentária, viabilizando, deste modo, o efetivo acompanhamento da execução no exercício de 2018.

Assim, entendido que o escopo principal do projeto foi alcançado, deliberou-se pelo encerramento do mesmo, quando, então, foi priorizado o projeto EFD-Reinf.

## 5. RELAÇÃO DAS ENTREGAS

Descrição da Entrega	Data da entrega
Versão 4.0.0 - versão com as bases de dados centralizadas	Dezembro/2017
Versões 4.1.0, 4.1.1, 4.2.0, 4.2.1, 4.3.0, 4.3.1 - correções de bugs e melhorias no sistema.	Fevereiro a Abril/2018
Documentação atualizada do sistema no ambiente colaborativo Wiki	Janeiro/2018

## 6. ARTEFATOS DO PROJETO ATUALIZADOS E FINALIZADOS

Status	Artefato
OK	ATA – Atas de Reunião.

## TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO TEP

Não existiu	TAP – Termo de Abertura do Projeto.
OK	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto.
OK	RDS – Relatório de Status do Projeto.
Não existiu	TAF – Termos de Aceite.
Não existiu	RDM – Requisição de Mudança.
Não existiu	LAP – Lições Aprendidas.
OK	TEP – Termo de Encerramento.
OK	Todos os documentos estão assinados.
OK	Todos os documentos estão armazenados adequadamente.

### 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a implantação da versão 4.0.0 centralizada do SIGEO, atingiu-se o objetivo principal do projeto que foi o de assegurar o acesso remoto seguro e de qualidade à aplicação, substituindo as antigas instalações distribuídas do sistema, ensejando a economia de recursos e facilitando a sustentação da aplicação, além de permissão de acesso amplo aos dados orçamentários de toda Justiça do Trabalho.

A restrição contida no PGP, relacionada à necessidade de atualização da arquitetura do sistema, será tratada como um novo projeto, após a conclusão de projetos mais prioritários, assim entendidos pelo comitê **cgSIGEO-JT**, a exemplo do EFD-Reinf.

As atividades da EAP “Disponibilizar monitoramento da performance do sistema”, “2.1.4 Adequar integrações com sistema de Diárias” foram excluídas do escopo do projeto e serão tratadas como demandas, com nova priorização a ser definida.

### 8. APROVAÇÃO

Data	Nome	Departamento / Unidade	Assinatura

Todas as páginas deverão ser rubricadas