

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	Adequação Tecnológica do SIGEP ao eSocial JT	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Projeto:</b>	Rômulo Borges Araújo	<b>Telefone:</b>	(11) 3150-2271
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:Romulo.araujo@trtsp.jus.br">Romulo.araujo@trtsp.jus.br</a>		
<b>Patrocinador do Projeto:</b>	Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	12/03/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/02/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	09/03/2018

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Base de Dados	10	80%	8%
2	SIGEP	35	50%	17,5%
3	Capacitação	20	85%	17%
4	Conector SIGEP	35	30%	10,5%
			<b>Total</b>	<b>53%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base “N”	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2	Mapeamento dos campos necessários para o eSocial na versão do leiaute 2.4		19/12/2017	28/02/2108	33 dias
3	Treinamentos relacionados aos eventos de saúde e mapeamento de ações		02/02/2018	23/02/2108	12 dias
4	Inception – Conector SIGEP eSocial		28/02/2018	02/03/2018	2 dias

### 4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2	Abertura dos campos no sistema para comportar os dados necessários ao eSocial	28/02/2018	04/05/2018	42 dias

### 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2	Mapeamento das referências de tabelas do eSocial com as informações da Justiça do Trabalho	50%	01/07/2018	71 dias	Não

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2	Confecção do plano de trabalho por evento do eSocial	5%	29/06/2018	70 dias	Não

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Implantações	Não implantação do SIGEP pelos Tribunais	2	5	Médio	Sensibilizar a alta administração dos Tribunais em relação à obrigação legal e dos prazos do projeto.	Gerente de Projeto e Gerente do Programa	Ocorrendo
2	A qualquer momento	O sistema eSocial pode sofrer alterações ou atualizações	5	3	Alto	Manter comunicação constante com o comitê nacional do eSocial para tentar antecipar ações no sentido de minimizar impactos.	Gerente de Projeto	Ocorrendo

## 6. OBSERVAÇÕES