

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	PROGECOM 2.0	Código:	PROGECOM
Gerente do Projeto:	César Augusto Mendonça Carvalho		
Demandante:	Ezilda Luci Matias Silva		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	20/02/2018
Período de Abrangência – Início:	30/01/2018
Período de Abrangência – Fim:	20/02/2018

3. PROGRESSO DO PROJETO

Id. EAP	Tarefa	% Concluído	% Pretendido	Data Prevista	Data de Conclusão
1.3.1	Desenvolvimento Release 1	100%	100%	22/06/2017	30/06/2017
1.3.2	Desenvolvimento Release 2	100%	100%	29/09/2017	26/09/2017
1.3.3	Desenvolvimento Release 3	90%	100%	13/03/2018	

4. RISCOS E PROBLEMAS

Id.	Descrição	Ação	Criticidade	Responsável	Status
9	Atraso na entrega de mecanismos de Integração com o SIGEP.	Acionar o comitê gestor do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas no âmbito da Justiça do Trabalho	Alta	César Carvalho	Ocorrendo
10	Repasse tardio de especificações prioritárias para a equipe do projeto.	Acionar o coordenador de desenvolvimento de software do TRT6 para comunicar o fato e buscar soluções.	Alta	César Carvalho	Ocorrendo

5. PRÓXIMOS PASSOS

Id. EAP	Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão

6. OBSERVAÇÕES

- 6.1. A entrega dos mecanismos de Integração entre o SIGEP e PROGECOM está atrasada. A equipe de desenvolvimento do SIGEP nos solicitou a homologação deles em dezembro de 2017, onde encontramos problemas em duas das cinco views solicitadas. Ainda não nos foi dada a estimativa de entrega da correção. A equipe de desenvolvimento do TRT 6 já está trabalhando na integração entre os sistemas PROGECOM e SIGEP para que seja possível disponibilizar o mais breve possível a nova versão do módulo de Gestão por Competências já integrado ao SIGEP para todos os TRTs.

- 6.2. Foi decidido, junto à gestora de negócios, que o conteúdo da terceira e quarta entregas seriam fundidas e o projeto será finalizado no mês de março de 2018.