

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	EFD-Reinf	Código:	P09
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lopes@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Secretária-Geral do CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/01/2018
Período de Abrangência – Início:	22/06/2017
Período de Abrangência – Fim:	30/01/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
2	Execução	90	17,89%	17,89%
2.1	Construção da solução	70	23,00%	17,79%
2.1.1	Definição de requisitos	23	60,00%	15,33%
2.1.2	Codificação	23	10,00%	2,56%
2.1.3	Preparação de treinamentos e manuais	15	0,00%	0,00%
2.1.4	Homologação	9	0,00%	0,00%
2.2	Implantação	20	0,00%	0,00%
2.2.1	Capacitação órgãos da JT	5	0,00%	0,00%
2.2.2	Implantação órgãos da JT	10	0,00%	0,00%
2.2.3	Suporte inicial negocial	5	0,00%	0,00%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

1.1. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
	Definição de requisitos	60%	31/05/2018		Não
	Codificação	20%	31/10/2018		Não
	Preparação de treinamentos e manuais	0%	31/10/2018		Não
	Homologação	0%	31/10/2018		Não
	Capacitação órgãos da JT	0%	01/12/2018		Não
	Implantação órgãos da JT	0%	01/01/2019		Não
	Suporte inicial negocial	0%	31/03/2019		Não

2. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
-	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	2	6	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração	cgSIGEO

3. OBSERVAÇÕES

Houve reprogramação das prioridades, bem com modificação nas normais e prazos legais estabelecidos.