

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Programa:	SIGEP	Código:	
Gerente do Projeto:	Márcio Vinícius Gimenes Milan	Telefone:	(11) 3150-2363
E-mail:	marcio.milan@trtsp.jus.br		
Patrocinador do Projeto:			

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	05/03/2018
Período de Abrangência – Início:	01/02/2018
Período de Abrangência – Fim:	28/02/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1.1	Gerenciamento do Programa – Iniciação	3	100%	3%
1.1.2	Gerenciamento do Programa – Planejamento	4	90%	3,6%
1.1.4	Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	4	35%	1,4%
1.1.5	Gerenciamento do Programa – Encerramento	2	0%	0%
1.1.5	SIGEP – Implantação nos TRTs	8	62%	4,96%
1.1.7.1	Projeto Módulo Principal do SIGEP	4	88%	3,52%
1.1.7.1 1	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	81%	3,24%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	81%	3,24%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	4	52%	2,08%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95%	3,8%
1.1.7.1 0	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	50%	2%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	60%	2,4%
1.1.7.1 0	Projeto Implantação e Migração	4	100%	4%
1.1.7.3	Projeto Passivos	4	0%	0%
1.1.7.9	Projeto de Revisão da Base de Dados	4	0%	0%
1.1.10	Governança	15	15%	2,25%
1.1.9	Sustentação	13	10%	1,3%
1.1.10. 2	Capacitação Continuada	7	30%	2,1%
			Total	46,89%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.7.5	Definição do escopo do autoatendimento para versão 1.0 do SIGEP (distribuição nacional)		19/12/2017	05/02/2018	21 dias
1.1.7.4	Inception – Conector SIGEP eSocial		28/02/2018	02/03/2018	2 dias
1.1.10	Disponibilização da Wiki do Programa		08/01/2018	08/01/2018	0 dias
1.1.7.1	Revalidação e Priorização das demandas represadas		23/02/2018	23/02/2018	0 dias
1.1.7.2	Execução paralelo da FolhaWEB em homologação (TRT7, TRT11, TRT18, TRT20, TRT23)		3/11/2017	26/1/2018	45 dias
1.1.7.2	Finalização da análise da nacionalização das Rubricas		23/02/2018	23/02/2018	0 dias

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.1.5	Implantação do SIGEP nos TRTs 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 e 21	31/12/2017	29/06/2018	117 dias

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.19	Distribuição da Versão 1.0 do SIGEP integrada	50%	30/04/2018	27 dias	Sim
1.1.7.5	Disponibilização da versão 1.0 do autoatendimento nacional	90%	16/04/2018	17 dias	Sim

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Execução dos Projetos do Programa	Descoberta de novos requisitos críticos para entrega da versão nacional	Provável	Médio	Médio	Repactuar prazos ou transferir novos requisitos para outro projeto	Gerente do Projeto	Ocorrendo
2	Execução dos Projetos do Programa	Indisponibilidade de recursos humanos para as atividades necessárias no projeto	Provável	Médio	Médio	Projeção das atividades internas e/ou realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final do projeto.	Gerente do Projeto	Ocorrendo
3	Execução dos Projetos do Programa	Indisponibilidade de apoio técnico do TRT – 2ª Região para desenvolvimento de funcionalidades que exigem integração com o SIGEP	Provável	Alto	Alto	Informar imediatamente o gerente do programa e o cgSIGEP para solicitar o envolvimento do TRT 2ª Região e replanejar o projeto, se for o caso.	Gerente do Projeto	Ocorrendo
4	SIGEP – Implantação nos TRTs	Atrasos na migração do sistema legado dos TRTs para o SIGEP	Provável	Alto	Alto	Sinalizar ao comitê gestor nacional do SIGEP para solicitar prioridade aos Regionais na implantação do SIGEP	Gerente do Programa	Ocorrendo
5	Adequação do SIGEP ao eSocial	Mudanças constantes no modelo de operação do eSocial	Provável	Alto	Alto	Negociar junto ao comitê nacional do eSocial a prorrogação de prazo caso o impacto seja muito elevado.	CgSIGEP e CSJT	Novo

6. OBSERVAÇÕES

As implantações nos TRTs estão atrasadas em relação ao cronograma previsto. Ao final de 2017 esperava-se 14 TRTs com o sistema em uso, no entanto apenas 5 concluíram essa etapa. Será necessário a elaboração de um plano de ação para que o cronograma das implantações seja recuperado. O tema será discutido junto ao comitê gestor para que sejam definidas as ações a serem tomadas.