

| Nome | Consolidado 4º bimestre | Meta | Porcentagem de alcance da Meta | Comentário |
|---|-------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Redução em 20% no número de chamados de ouvidoria relativos a reclamações abertas por usuários do sistema judiciário | 8,76% | -20% | | |
| Correção de 25% dos defeitos conhecidos do PJe | 19,07% | 25% | 76,27% | Em 3 de 6 bimestres, já foi atingido 55,91% da meta, portanto a projeção é positiva para este indicador. - Observar que o número de defeitos conhecidos está considerando apenas os de 2021. |
| Entrega de 90% das ações de transformação digital priorizadas (18/20) | 63,16% | 90,00% | 70,18% | Apesar do alto percentual, algumas das ações foram despriorizadas no PJe e o indicador precisa ser revisto. Projetos que não foram concluídos ainda e que precisamos verificar a situação atual: PJe - Carta Precatória 2.0 PJe - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência, no PJe 2.0 PJe - Migrar funcionalidades de Data Futura p/ PJeKZ PJe - Módulo EXE15 - PJE PJe - Reestruturação do CEJUSC no módulo PJe 2.0 SIGEO-JT - Sistema de diárias SILC |
| Alocação de ao menos uma equipe remota para a colaboração com o desenvolvimento de sistemas nacionais todos Regionais | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Em 3 de 6 bimestres, já completou-se 100% da meta, portanto já foi atingida . |
| Revisão de 100% dos normativos de governança e gestão de TIC editados pelo CSJT | 68,29% | 100,00% | 68,29% | Em 3 de 6 bimestres, já foi atingido mais de 63,41% da meta, portanto a projeção é positiva para este indicador. |
| Aumentar em 10% a quantidade de contratos de TIC assinados por coparticipação. | 5,01 | 6,33 | 79,15% | Em 3 de 6 bimestres, foi atingido somente 19,76% da meta, portanto a projeção encontra-se negativa para este indicador. |
| 100% dos sistemas prioritários nacionais da Justiça do Trabalho em conformidade com a LGPD | 0% | 100,00% | 0,00% | Sugestão: abrir SEI para CTPJE e CSAN definirem um plano de ação para conseguirem obter dados para este indicador. |
| Adequação dos módulos dos Programas SIGEO-JT e SIGEP-JT ao novo Guia Infraestrutura Recomendada | 82% | 100,00% | 82,35% | Em 3 de 6 bimestres já foi atingido mais de 82% da meta, portanto a projeção é positiva para este indicador. |

| | | | | |
|---|---------|-------|---------|--|
| Incremento de 10% na pontuação média da JT na Dimensão 3 do IGOVTI-JUD Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas | 36 | 40,70 | 89,55% | Muitos responderam com dados de 2021. Alertar na próxima medição, para que executem o simulador do IGOVTI-JUD, e respondam as perguntas 16 e 17 na aba "Simulador" e obtenham o valor na aba Resultado, linha C19. |
| Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 16h anuais em cursos relacionados à área de atuação | 61,37% | 50% | 122,74% | Em 3 de 6 bimestres, foi atingido 63,72% da meta, portanto a projeção é positiva para este indicador. |
| Realização de 85% de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado na média dos Tribunais da JT. | 150,25% | 85% | 176,76% | Necessita atenção, pois se mantido o ritmo dos 3 primeiros bimestres, a meta não será atingida. No entanto, é notório que a execução nos primeiros bimestres é menor que dos últimos. |
| Utilização do sistema Diárias e Viagens (SIGEO-JT) em todos os TRTs | 0% | 100% | 0,00% | O desenvolvimento foi concluído e está em piloto no TRT3. |



