

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto Diárias e Viagens - SIGEO-JT	Código:	P08
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lopes@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	11/02/2020
Período de Abrangência – Início:	01/01/2020
Período de Abrangência – Fim:	31/01/2020

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Conduído da Fase	Percentual Conduído do Projeto
1.1	Iniciação	1	100%	10%
1.2	Planejamento	2	100%	20%
1.3	Execução	4	77,67%	31,07%
1.4	Controle e Monitoramento	2	60%	12%
1.5	Encerramento	1	00%	0%
		10	Total	77,07%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Conduídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Iniciação			
1.2	Planejamento			
2.1.1	Solicitar Diárias			
2.1.2	Verificar e Aprovar Diárias			
2.1.3	Comprovar Viagem			
2.1.4	Complementar e Devolver Diárias			
2.1.5	Executar Pagamento			
2.1.6	Relatórios Gerenciais			
2.1.7	Conformidade de Viagens			
2.1.8	Administrar Sistema			
2.1.9	Editar Manual Administradores			

2.1.10	Editar Manual Usuário			
2.1.11	Fluxos de Aprovação Configuráveis			
2.1.12	Solicitação e Pagamento de Diárias Internacionais			
2.1.13	Indenização de Transporte			
2.1.14	Melhorias do SIGEO-JT			
2.1.15	Publicar			
2.1.16	Centralizar sistema			
2.2.1	Integrar com pasta funcional			
2.2.2	Integrar com o SAFI			
2.2.3	Ajustar integração com SIGEO Centralizado			

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2.1.17	Solicitar Passagens Aéreas	0%	31/12/2020	240	B
2.3.1	Definir Cronograma	0%	27/03/2020	41	B
2.3.2	Treinar Administradores	0%	01/06/2020	87	B
2.4	Implantar Diárias nos Regionais	0%	aplanear	*	*

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis

5. RISCO E PROBLEMAS

Nº	Etapado Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
2	Implantação	Dificuldades na parametrização do fluxo, no Sistema, conforme a estrutura e processo do órgão	3	3	9	Estruturação de passo a passo para a atividade de configuração do fluxo processual no sistema	Equipe de TI do TRT3	Sendo Feito

6. OBSERVAÇÕES