

ATA DE REUNIÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	22
Assunto/Objetivo	Ponto de controle dos GPs do Sigep-JT	Data	25/8/2025
Local	Videoconferência	Horário	14:00 - 14:40

1. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Ralph Queiroz	alexandre.queiroz@trt11.jus.br	TRT11	SIGS	Não
Alexandre Zuppi Balista	alexandrebalista@trt15.jus.br	TRT15	Ártemis	Sim
Amanda de Sousa Arruda	amanda.arruda@tst.jus.br	TST	GTP	Não
Ana Carolina Santana Portela	ana.portela@trt5.jus.br	TRT5	JT Sigep	Sim
Ana Luiza Tavares Soares da Silva	analuiza.silva@trt6.jus.br	TRT6	Progecom	Sim
Anísio Renato de Andrade	anisiora@trt3.jus.br	TRT3	GECJ, GAA e DMAG	Sim
Aldenir Francisco Wicher	awicher@trt15.jus.br	TRT15	AA, ROL e ACIP	Não
Camila Pereira	camila.pereira@trt6.jus.br	TRT6	PROGECOM	Não
Ciwannyr Machado de Assumpção	ciwannyr@trt3.jus.br	TRT3	SIGS	Sim
Diego Martins Garcia	diegomg@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Não
Edna Yumi Sakata	edna.yumi@trtsp.jus.br	TRT2	MP, FolhaWeb	Sim
Erica Futagawa	erica.futagawa@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Erika Akiko Tamashiro	erika.tamashiro@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Iamara de Oliveira Silva	iosilva@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Itamir Carlos Barcellos Júnior	icjunior@trt15.jus.br	TRT15	Docência e Concurso de Magistrados	Não
Jonathan Claudio Pereira	jcpereir@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Sim
Joselino Rocha de Souza	joselino.rocha@trt5.jus.br	TRT5	Sistema de Frequência	Sim

ATA DE REUNIÃO

Jussara Rodrigues Meira	jussarameira@trt15.jus.br	TRT15	Averbação de Capacitações	Não
Lúcia Helena Costa	lucia.helena@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Não
Luciana Cristina Corso	luciana.corso@trt4.jus.br	TRT4	Sisejud	Não
Ludmila Pinto da Silva	ludmils@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Não
Luiz Dias	luiz.dias@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim
Luiz Gustavo Castilho	luiz.martins@trt2.jus.br	TRT2	FOLHAWEB / Convidado	Sim
Marcio Veronezi	marciopereira@trt15.jus.br	TRT15	AA, ROL	Não
Maurício Morais	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	CAC	Não
Ricardo Bahia Rachid	ricardbr@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Não
Rosiane Lucarelli	rlucarelli@trt15.jus.br	TRT15	ACIP	Não
Sabine Sirimarco	sabinesg@trt3.jus.br	TRT3	Atos e Portarias	Sim
Sandra Keiko Takasaki Onmori	sandra.takasaki@trt2.jus.br	TRT2	Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	Não
Anderson Chendes	acldsousa@tst.jus.br	CSAN/NGSA1	Convidado	Sim
André Ribeiro de Sousa	andrers@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Carlos Tavares	carlos.tavares@trt11.jus.br	TRT11	Convidado	Não
Eliane de Souza Figueiredo	eliane.figueiredo@trtsp.jus.br	TRT2	Convidado	Não
Frederico Carneiro da Costa e Silva	frederico.silva@tst.jus.br	CSAN/NGSA1	Convidado	Sim
Gustavo Resende	gustavo.castanho@trt6.jus.br	TRT6	Convidado	Sim
Hendrio Baron Belfort	hendrio.belfort@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Não
Janaina Diniz Pereira Rabello	janaina.rabello@tst.jus.br	CSAN/NGSA1	Convidado	Sim
Jaimara Ferreira Tiburcio	jaimara@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim

ATA DE REUNIÃO

Marcelo Zambiasi	marcelo.zambiasi@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim
Paulo Correa Lara	paulocl@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Petrison Richelli Soares Rocha	petrison@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Rafael Braga Vogado	r184764@trt2.jus.br	TRT2	Convidado	Não
Raphael Eustáquio Alves Vilela	raphael.vilela@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Raphael Souza de Oliveira	raphael.oliveira@trt5.jus.br	TRT5	Convidado	Sim
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSJT	Anfitriã	Sim

2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da reunião
2	Acompanhamento da versão 1.75
3	Apresentação da versão 1.75
4	Liberação do Módulo de Frequência Nacional
5	Acompanhamento da versão 1.80
6	Marcos do Cronograma das versões de 2026
7	Processo de qualidade de produto
8	Sessão ordinária do CSJT para aprovação da resolução que oficializa o processo de desenvolvimento de produtos digitais nacionais

3. INFORMAÇÕES

1	Gravação da reunião (Item fixo)
Descrição: A CSAN informa que as reuniões dos Gerentes de Produto do Sigep-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	
Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.	

2	Acompanhamento da versão 1.75
Descrição: A CSAN informa que, conforme marco do cronograma da versão 1.75, próxima segunda 1º/9, estaremos liberando a versão de homologação. Segue situação dos módulos até o momento: Conn eSocial: MN: #64649 - priorizada, mas não executada ainda DMAG: MT: #66012 - em progresso; FW - 12 demandas, apenas 1 concluída; GAA - 4 demandas, nenhuma concluída;	

ATA DE REUNIÃO

JT SIGEP - 4 demandas, nenhuma concluída;
MP - 16 demandas, nenhuma concluída;
PROGECOM - 5 demandas, 1 concluída;
SIGS - 28 demandas, nenhuma concluída.

Discussão/Deliberação: Silvana Correa da Silva informou que a liberação da versão de homologação será feita no dia 1º/9, por isso solicitou que todos atualizem o status das demandas.

Módulo DMAG: Silvana informou que o DMAG possui uma demanda em aberto, classificada como melhoria técnica em progresso.

Módulo Folha Web: Luiz Gustavo Castilho Martins relatou atrasos significativos, estimando a entrega de 50% do planejado, devido a imprevistos e bugs surgidos após a atualização do servidor de aplicação WildFly. Com isso, Silvana solicitou a Luiz Gustavo que abra uma demanda do tipo "impedimento", para formalizar a não entrega do planejado, detalhando os defeitos que causaram o atraso.

Módulo GAA: Jaimara Ferreira Tiburcio informou que duas demandas foram atualizadas pela manhã e a expectativa é fechar todas as demandas até o fim da semana.

Módulo JT SIGEP: Ana Carolina Santana Portela solicitará à equipe a atualização do andamento das quatro demandas em aberto (duas técnicas e duas negociais). Ela informou acreditar que consegue concluir essas demandas perto do lançamento da versão. Silvana lembrou que o JT SIGEP não tem o lançamento de versão concomitante com as versões do SIGEP-JT, mas Ana explicou que a equipe tenta ao máximo seguir o mesmo calendário.

Módulo Principal: Erica Futagawa informou que a maioria das demandas estão aguardando homologação e o processo interno de fechamento de tarefas só ocorre com a geração da versão (RC). Ela informou que as demandas com status "Aguardando homologação" terão o status atualizado.

Silvana pediu a Frederico para que, no painel, as demandas com status "Homologada" sejam consideradas concluídas. Foi solicitado a Erica Futagawa que abra uma demanda de impedimento, informando que duas tarefas do Módulo Principal estão pendentes de definição negocial pela SGPES/CSJT.

Módulo PROGECOM: Gustavo Resende Castanho explicou que houve um replanejamento, focando-se apenas nas demandas para a versão 1.75. Ele afirmou que a maioria das tarefas está na fase final de desenvolvimento e todas as cinco demandas planejadas serão entregues.

Módulo SIGS: Raphael Souza de Oliveira informou que boa parte das demandas está homologada. Ele informou que não consegue garantir a entrega de todas as demandas, devido à concorrência com a força tarefa do PJe no CSJT e a força tarefa no TST. Raphael Souza de Oliveira foi instruído a abrir uma demanda de impedimento, detalhando quais demandas do SIGS não serão concluídas devida às forças tarefas.

Para os demais módulos, Silvana informou que o andamento está adequado, mas indicou que, havendo qualquer problema para entregar o que foi planejado, seja aberta demanda de impedimento explicando os motivos.

3

Apresentação da versão 1.75

Descrição: Silvana trouxe para discussão a pertinência de realizar a reunião de apresentação das novidades da versão 1.75, considerando a baixa quantidade de demandas negociais.

ATA DE REUNIÃO

Discussão/Deliberação: Dra Ciwannyr falou que o SIGS é um sistema com um tema muito específico e acredita ser de interesse mais dos técnicos da área de saúde. Ela e o Raphael disseram que agora o SIGS tem uma funcionalidade chamada Novidades da versão. Essa funcionalidade aparece na primeira vez que o usuário acessa o sistema, após o lançamento de cada versão.

Érica disse achar interessante a apresentação para as pessoas que farão a homologação, para facilitar os testes.

Silvana informou que a homologação começa a partir do dia 8/9. Com isso, sugeriu que a apresentação seja marcada para 5/9 e focada em apresentar os módulos que têm demandas negociais.

4 Liberação do Módulo de Frequência Nacional

Descrição: A CSAN informa que o módulo de Frequência será lançado de forma nacional na versão 1.75. A implantação será em tribunais que já utilizam o módulo em produção.

Também serão realizados webinários para três perfis de usuários: administrador, gestor da unidade e RH, com previsão de ocorrer no início de outubro. Infelizmente não foi possível realizar os webinário antes do lançamento da versão em homologação, pois a área do CSJT responsável pelos eventos está assoberbada de demandas para setembro.

Para o perfil de servidor, ou seja, o usuário que acessa o sistema para bater o ponto, a equipe negocial do produto disponibilizará vídeo auto instrucional.

Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.

5 Acompanhamento da versão 1.80

Descrição: A CSAN informa que, em 1º/9/2025, serão enviadas as demandas de Plano de Release da versão 1.80. Em 9/9/2025, inicia-se o período de votação nacional. Será aberta demanda para a CT-SIGEP-JT preparar o Redmine para a votação dos RLs.

Discussão/Deliberação: Silvana lembrou que, a princípio, todos os módulos irão para votação. Os módulos que não quiserem participar da votação devem justificar no Redmine, para análise da CSAN.

6 Marcos do Cronograma das versões de 2026

Descrição: A CSAN informa que, com o apoio do Rafael Vogado, elaborou o planejamento das versões de 2026:

Versão	Início do calendário	Fim do calendário	dias úteis
1.85	12/01/2026	03/06/2026	95
1.90	12/05/2026	25/09/2026	96
1.95	02/09/2026	09/12/2026	66

ATA DE REUNIÃO

Versão	Etapas	Início	Fim	dias úteis
1.85	Envio do Plano de Release aos GPs	12/01/2026	12/01/2026	1d
1.85	Avaliação das diretrizes e mensuração da capacidade da equipe	13/01/2026	19/01/2026	5d
1.85	Priorização nacional (Votação)	20/01/2026	26/01/2026	5d
1.85	Avaliação, ordenamento e definição do backlog	27/01/2026	02/02/2026	5d
1.85	Aprovação dos planos de release	03/02/2026	04/02/2026	2d
1.85	Desenvolvimento da 1ª release intermediária (1.81)	05/02/2026	09/03/2026	20d
1.85	Geração da release intermediária 1.81	10/03/2026	11/03/2026	2d
1.85	Disponibilização da release intermediária 1.81	12/03/2026	12/03/2026	1d
1.85	Desenvolvimento da 2ª release intermediária (1.82)	10/03/2026	08/04/2026	20d
1.85	Geração da release intermediária 1.82	09/04/2026	10/04/2026	2d
1.85	Disponibilização da release intermediária 1.82	13/04/2026	13/04/2026	1d
1.85	Envio de alteração no catálogo de serviços	11/05/2026	01/06/2026	16d
1.85	Disponibilização da RC de homologação para os Tribunais	11/05/2026	11/05/2026	1d
1.85	Implantação da release de homologação pelos regionais	12/05/2025	18/05/2025	5d
1.85	Homologação nacional	19/05/2025	01/06/2025	10d
1.85	Disponibilização da release para produção 1.85	02/06/2025	03/06/2026	2d

Versão	Etapas	Início	Fim	dias úteis
1.90	Envio do Plano de Release aos GPs	12/05/2026	12/05/2026	1d
1.90	Avaliação das diretrizes e mensuração da capacidade da equipe	13/05/2026	19/05/2026	5d
1.90	Priorização nacional (Votação)	20/05/2026	26/05/2026	5d
1.90	Avaliação, ordenamento e definição do backlog	27/05/2026	02/06/2026	5d
1.90	Aprovação dos planos de release	03/06/2026	08/06/2026	2d
1.90	Desenvolvimento da 1ª release intermediária (1.86)	09/06/2026	06/07/2026	20 d
1.90	Geração da release intermediária 1.86	07/07/2026	08/07/2026	2d
1.90	Disponibilização da release intermediária 1.86	09/07/2026	09/07/2026	1d
1.90	Desenvolvimento da 2ª release intermediária (1.87)	07/07/2026	03/08/2026	20 d
1.90	Geração da release intermediária 1.87	04/08/2026	05/08/2026	2d
1.90	Disponibilização da release intermediária 1.87	06/08/2026	06/08/2026	1d
1.90	Envio de alteração no catálogo de serviços	01/09/2026	23/09/2026	16 dias
1.90	Disponibilização da RC de homologação para os Tribunais	01/09/2026	01/09/2026	1d
1.90	Implantação da release de homologação pelos regionais	02/09/2026	09/09/2026	5d
1.90	Homologação nacional	10/09/2026	23/09/2026	10d
1.90	Disponibilização da release para produção 1.90	24/09/2026	25/09/2026	2d

ATA DE REUNIÃO

Versão	Etapas	Início	Fim	dias úteis
1.95	Envio do Plano de Release aos GPs	02/09/2026	02/09/2026	1d
1.95	Avaliação das diretrizes e mensuração da capacidade da equipe	03/09/2026	08/09/2026	3d
1.95	Priorização nacional (Votação)	09/09/2026	15/09/2026	5d
1.95	Avaliação, ordenamento e definição do backlog	16/09/2026	18/09/2026	3d
1.95	Aprovação dos planos de release	21/09/2026	22/09/2026	2d
1.95	Desenvolvimento da 1ª release intermediária (1.91)	23/09/2026	14/10/2026	15 d
1.95	Geração da release intermediária 1.91	15/10/2026	16/10/2026	2d
1.95	Disponibilização da release intermediária 1.91	19/10/2026	19/10/2026	1d
1.95	Envio de alteração no catálogo de serviços	12/11/2026	04/12/2026	16 d
1.95	Disponibilização da RC de homologação para os Tribunais	12/11/2026	12/11/2026	1d
1.95	Implantação da release de homologação pelos regionais	13/11/2026	19/11/2026	5d
1.95	Homologação nacional	23/11/2026	04/12/2026	10d
1.95	Disponibilização da release para produção 1.95	07/12/2026	09/12/2026	2d

Discussão/Deliberação: Silvana falou que este calendário está bem ajustado no ano. Por isso é necessária a organização dos times para evitar atrasos e atender ao cronograma. Essa previsibilidade é importante para que as infraestruturas de TI dos TRTs possam se programar para implantar as versões, seja de homologação ou produção, e para que os representantes locais possam contar com as áreas negociais durante a homologação nacional.

7	Processo de qualidade de produto
Descrição: A CSAN informa que está elaborando um processo de qualidade de produto, a ser implementado para os produtos nacionais, e contará com o perfil de gestor de qualidade dentro das equipes de desenvolvimento. Em breve, enviaremos pesquisa para que as pessoas atuantes no desenvolvimento de produtos nacionais nos indiquem as atividades, processos e ferramentas utilizados para garantir a qualidade do produto.	
Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.	

8	Sessão ordinária do CSJT para aprovação da resolução que oficializa o processo de desenvolvimento de produtos digitais nacionais
Descrição: A CSAN informa que, na sexta-feira (29/8), está prevista a votação, na sessão ordinária do CSJT, das resoluções que oficializam o processo de desenvolvimento de produtos digitais nacionais. Com essa aprovação será possível oficializar os processos atuais, incluindo a publicação dos guias que detalham papéis e responsabilidades. Na próxima reunião, em setembro, espera-se apresentar mais detalhes sobre a resolução e os guias. Com essa aprovação, devem ser criados cursos de onboard para os novos PO's e GP's, que ainda não têm conhecimento do processo.	
Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.	

4. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
1			
2			
3			