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	RELATÓRIO DE STATUS
RDS
	

	
	
	



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA
	Nome do Programa:
	Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT
	Código:
	

	Gerente do Programa:
	Marcos Xavier de Almeida Barretto
	Telefone:
	(79) 2105-8780

	E-mail:
	marcos.barretto@trt20.jus.br

	Patrocinador do Programa:
	Presidência do TST e CSJT



2. PERÍODO DO RELATÓRIO
	Data da Criação do Relatório:
	16/04/2018

	Período de Abrangência – Início:
	01/04/2018

	Período de Abrangência – Fim:
	30/04/2018



3. FASES DO PROGRAMA
	Fase
EAP
	Nome da Fase
	Peso
	Percentual Concluído 
	Percentual Concluído do Programa
	Observações

	6
	P01 - Planejamento Orçamentário -
SIGEO-JT
	13
	100%
	13%
	Projeto Concluído

	7
	P02 - Acompanhamento da Execução
Orçamentária - SIGEO-JT
	13,8
	100%
	13,8%
	Projeto Concluído

	8
	P03 - Execução Orçamentária - SIGEO-JT
	18
	0%
	0%
	Projeto Sustado

	9
	P04 - Modernização Tecnológica -
SIGEO-JT
	10
	0%
	0%
	Projeto Sustado

	10
	P05 - Centralização - SIGEO-JT
	10
	100%
	10%
	Projeto Concluído

	11
	P06 - Créditos Adicionais - SIGEO-JT
	8
	0%
	0%
	Projeto Sustado

	12
	P07 - Assistência Judiciária Gratuita -
SIGEO-JT
	10
	28.11%
	2.81%
	Projeto em Andamento

	13
	P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT
	10
	70.28%
	7.03%
	Projeto em Andamento

	14
	P09 - EFD-REINF - SIGEO-JT
	5
	25.30%
	1.27%
	Projeto em Andamento

	19
	Artefatos de Governança
	1,5
	100%
	1,5%
	Tarefas concluídas

	
	Totais
	100
	-
	49,40%
	



4. PROGRESSO DO PROGRAMA
4.1. Tarefas Concluídas
	Id.
EAP
	Tarefa
	Data
Prevista
	Data de
Conclusão
	Diferença em dias úteis

	1.1
	P07-Planejamento
	02/09/2017
	02/09/2017
	

	1.2
	P07-Acordo com a JF para fornecimento do sistema
	30/10/2017
	30/10/2017
	

	2.1.1
	P07-Obtenção de documentação/normas de AJG
	30/03/2018
	Não informado
	

	2.1.2
	P07-Reuniões iniciais da equipe de negócio
	19/03/2018 a 20/03/2018
	Não informado
	

	2.2.1
	P07-Recebimento do Sistema
	18/04/2018
	Não informado
	

	2.2.2
	P07-Apresentação do sistema para as equipes
	20/04/2018
	Não informado
	

	2.2.3
	P07-Reunião das equipes de negócio e técnica
	21/04/2018
	Não informado
	

	2.1.13
	P08-Indenização de Transporte
	Não consta no PGP
	Não consta no PGP
	



4.2. Tarefas em Atraso
	Id.
EAP
	Tarefa
	Antiga Data
para a Entrega
	Nova Data para a
Entrega
	Atraso em dias úteis
	

	1.3
	P07-Montagem das equipes de negócio e técnica
	23/03/2018
	Não definida
	
	

	2.2.5
	P07-Definição do escopo do sistema AJG/requisitos (subproduto)
	27/04/2018
	14/05/2018
	17 dias
	

	2.2.6
	P07-Apresentação da equipe técnica no TRT20
	07/05/2018
	Não definida
	
	

	2.2.7
	P07-Estabelecimento dos ambientes de desenvolvimento e homologação
	27/04/2018
	14/05/2018
	17 dias
	

	2.1.14
	P08-Melhorias cgSIGEO-JT
	17/07/2017
	19/12/2018
	
	

	2.1.15
	P08-Publicação automática
	11/12/2017
	29/06/2018
	
	

	2.1.16
	P08-Solicitar Passagens Aéreas
	27/03/2017
	28/06/2019
	
	

	2.1.17
	P08-Assinatura digital dos documentos do processo
	27/04/2017
	31/07/2019
	
	

	2.2.1
	P08-Integrar com pasta funcional
	02/07/2017
	Não definida
	
	

	2.2.2
	P08-Integrar com o SIAFI
	25/09/2017
	29/06/2018
	
	

	2.2.3
	P08-Ajustar integração com o SIGEO Centralizado
	24/10/2017
	29/06/2018
	
	

	2.3.1
	P08-Definir Cronograma
	02/08/2017
	Não definida
	
	

	2.3.2
	P08-Treinar administradores
	01/09/2017
	Não definida
	
	

	2.4.1
	P08-Configurar infraestrutura local
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.2
	P08-Configurar Usuários e Lotação
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.3
	P08-Configurar fluxos locais
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.4
	P08-Homologar e liberar em produção
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.5
	P08-Divulgar material de apoio ao usuário
	04/06/2018
	Não definida
	
	



4.3. Tarefas Futuras 
	Id.
EAP
	Tarefa
	% concluído
	Data prevista para a entrega
	Dias úteis faltando
	Risco de atraso

	2.2.4
	P07-Proposta de regras de negócio para JT (subproduto)
	50%
	
	
	

	2.2.8.1
	P07-Reuniões das equipes para ajustes do sistema
	0%
	30/08/2018
	
	médio

	2.2.8.2
	P07-Homologação do sistema AJG JT (subproduto)
	0%
	14/09/2018
	
	médio

	2.2.9
	P07-Criar/Ajustar manuais e documentação do Sistema
	0%
	28/09/2018
	
	baixo

	3.1
	P07-Implantação Piloto
	0%
	31/10/2018
	
	Médio

	3.2
	P07-Capacitação de multiplicadores dos tribunais
	0%
	09/11/2018
	
	Baixo

	3.3
	P07-Implantação demais órgãos da JT
	0%
	14/12/2018
	
	Alto

	2.1.1
	P09-Definição de requisitos
	75%
	30/06/2018
	
	Não

	2.1.2
	P09-Codificação
	35%
	31/10/2018
	
	Não

	2.1.3
	P09-Preparação de treinamentos e manuais
	0%
	31/10/2018
	
	Não

	2.1.4
	P09-Homologação
	0%
	31/10/2018
	
	Não

	2.2.1
	P09-Capacitação órgãos da JT
	0%
	01/12/2018
	
	Não

	2.2.2
	P09-Implantação órgãos da JT
	0%
	01/01/2019
	
	Não

	2.2.3
	P09-Suporte inicial negocial
	0%
	31/03/2019
	
	Não



4.4. Artefatos de Gerenciamento 
	Id.
EAP
	Tarefa
	Data
Prevista
	Data de
Conclusão
	Diferença em dias úteis

	
	PGP – Plano de Gerenciamento do Programa
	01/09/2017
	01/09/2017
	0

	
	RDS - Relatório de Status - Janeiro2018
	10/02/2018
	21/02/2018
	-11

	
	20180206 Ata cgSIGEO-JT 
	*
	06/02/2018
	0

	
	20180205 Ata Grupo de Trabalho
	*
	06/02/2018
	0

	
	RDS - Relatório de Status - Fevereiro2018
	10/03/2018
	*
	)

	
	RDS - Relatório de Status - Março2018
	10/04/2018
	16/04/2018
	4

	
	RDS - Relatório de Status - Abril2018
	10/05/2018
	15/05/2018
	3




5. RISCOS E PROBLEMAS 
	Nº
	Etapa do Projeto
	Risco  Encontrado
	Proba-bilidade
	Impacto
	Grau do Risco
	Ação de Contingência
	Responsável pela ação de contingência

	1
	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO (Projeto P09-EFD-Reinf)
	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração
	3
	2
	6
	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração
	cgSIGEO

	2
	2.4 - Implantar diárias nos regionais-
(Projeto P08-SIGEO - Diárias e Viagens)
	Atraso da implantação em função da dificuldade de homologação por parte do grupo de negócios em função do acúmulo de tarefas de projetos concorrentes, notadamente REINF e AJG.
	3
	2
	6
	Apresentar este risco na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de estratégias mitigantes do risco
	Gerente do Projeto




	Nº
	Etapa do Projeto
	Problema Encontrado
	Impacto
	
Ação de Contingência
	Responsável pela ação de contingência

	1
	2.2.6
(Projeto P07-SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita)
	Dificuldade na  organização da equipe a ser transferida para o TRT20
	Atraso no cronograma do projeto
	Apresentar este problema na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de ações para eliminar o problema e minimizar o impacto.
	Fábio Petersen Bittencourt

	
	
	
	
	
	



6. OBSERVAÇÕES

Referentes ao Programa
Os projetos P02 e P05 foram concluídos com as pendências abaixo relacionadas. Elas serão tratadas como evolução do produto, portanto, ficaram fora do escopo do projeto.
Projeto P05 - Centralização – SIGEO-JT:
1. Documentação da solução: Problema mapeado como impedimento para o Projeto. Tema foi abordado na última reunião do cgSIGEO-JT e uma equipe de negócios irá atualizar o Wiki do sistema. Gerencialmente será tratado como uma tarefa do programa, ensejando uma alteração no PGP do programa a ser apreciada pelo Comitê Gestor na próxima reunião.
2. Adequar integrações com sistema de Diárias - Esta tarefa será incluída no escopo do projeto P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT;
3. Disponibilizar monitoramento da performance do sistema: Atividade não estava prevista no escopo original. Está em andamento e será concluída como uma melhoria.
Projeto P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO-JT:
1. Aperfeiçoamento do Relatório de Acompanhamento das Programações - Falta definição por parte do cgSIGEO-JT. Será discutido pelos membros de negócio do Comitê e, tempestivamente,  encaminhado à equipe técnica. 
No Item 3 - Fases do Projeto  - não foram apresentadas as fases 1 a 5 porque elas representam grupos de tarefas de gerenciamento , tornando sem utilidade a informação. As mesmas foram retiradas também de todos os RDSs dos respectivos projetos.
No Item 3 - Fases do Projeto  - não foram apresentadas as fases 15 a  18 porque elas são tarefas de natureza continuada. Deverão ser excluídas do PGP.


Referentes ao projeto P07-SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita
O projeto está em andamento e o convênio com o TRF 4a Região foi assinado. Entretanto, houve replanejamento, tanto em razão do atraso para assinatura do referido convênio, quanto pela necessidade de melhor adequação do projeto constatada pelo Gerente do Projeto quando do início de sua execução.
O PGP está sendo atualizado para refletir o replanejamento.


Referentes ao projeto P08-SIGEO - Diárias e Viagens
01. O percentual de conclusão do item 2.4 da EAP (Implantar Diárias nos Regionais) leva em conta o andamento das tarefas dos 25 regionais.  Apenas o TRT7, TRT20 e TST possuem iniciativas realizadas relacionadas a este item, de acordo com o que segue:
- Os três órgãos concluíram a configuração local (3/25 = 12%)
- Os três órgãos concluíram a configuração de usuários e lotação (3/25 = 12%)
- TRT7 e TRT20  concluíram a configuração de fluxos local (2/25=8%)
- Apenas o TRT20 está com a tarefa Homologar e liberar em produção em andamento (50% realizada ) ((½)/25=2%). A Homologação por órgãos da JT deve ser desconsiderada, bem como sua data prevista 30/04/2018..
- O PGO será atualizado para conter o  detalhamento da fase Implantar Diárias nos Regionais.
02. As tarefas 2.1.15, 2.2.2 e 2.2.3 estão em homologação na versão 4.13 do sistema.
03. A tarefa 2.1.14 está 80% concluída e foi replanejada.
04. As tarefas 2.1.16 e 2.1.17 não foram iniciadas e foram replanejadas.
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