
RELATÓRIO DE STATUS
RDS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Adequação Tecnológica do SIGEP ao eSocial JT Código:

Gerente do Projeto: Rômulo Borges Araújo Telefone: (11)  3150-2271

E-mail: Romulo.araujo@trtsp.jus.br

Patrocinador do Projeto: Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP

2. PERÍODO DO RELATÓRIO
Data da Criação do Relatório: 12/03/2018
Período de Abrangência – Início: 01/02/2018
Período de Abrangência – Fim: 09/03/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase
EAP

Nome da Fase Peso
Percentual

Concluído da
Fase

Percentual
Concluído do

Projeto
1 Base de Dados 10 80% 8%
2 SIGEP 35 50% 17,5%
3 Capacitação 20 85% 17%
4 Conector SIGEP 35 30% 10,5%

Total 53%

4. PROGRESSO DO PROJETO
4.1.Tarefas Concluídas

Id.
EAP

Tarefa
Data da
Linha de
Base “N”

Data de
Prevista de
Conclusão

Data de
Conclusão

Diferença
em dias

úteis

2
Mapeamento dos campos necessários para
o eSocial na versão do leiaute 2.4

19/12/2017 28/02/2108
33 dias

3
Treinamentos relacionados aos eventos de 
saúde e mapeamento de ações

02/02/2018 23/02/2108
12 dias

4 Inception – Conector SIGEP eSocial 28/02/2018 02/03/2018 2 dias

4.2.Tarefas em Atraso

Id.
EAP

Tarefa

Antiga
Data

para a
Entrega

Nova Data
para a

Entrega

Atraso em
dias úteis

2
Abertura dos campos no sistema para comportar os 
dados necessários ao eSocial

28/02/2018 04/05/2018
42 dias

4.3.Tarefas em Andamento e Futuras 

Id.
EAP

Tarefa
%

concluído
Data prevista
para a entrega

Dias
úteis

faltando

Risco de
atraso

2
Mapeamento das referências de tabelas do eSocial
com as informações da Justiça do Trabalho

50% 01/07/2018 71 dias
Não
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Id.
EAP

Tarefa
%

concluído
Data prevista
para a entrega

Dias
úteis

faltando

Risco de
atraso

2
Confecção do plano de trabalho por evento do 
eSocial

5% 29/06/2018 70 dias
Não

5. RISCOS E PROBLEMAS 

Nº
Etapa do
Projeto

Risco
Encontrado

Proba-
bilidade

Impacto
Grau do

Risco
Ação de

Contingência

Respon
sável
pela

ação de
conting
ência

Status

1 Implantações
Não  implanta-
ção  do  SIGEP
pelos Tribunais

2 5 Médio

Sensibilizar
a  alta  admi-
nistração
dos  Tribu-
nais em rela-
ção à obriga-
ção   legal  e
dos  prazos
do projeto. 

Geren-
te de

Projeto
e Ge-
rente

do Pro-
grama

Ocorrendo

2 A qualquer
momento

O sistema eSo-
cial  pode  so-
frer  alterações
ou atualizações

5 3 Alto

Manter  co-
municação
constante
com o comi-
tê  nacional
do  eSocial
para  tentar
antecipar
ações  no
sentido  de
minimizar
impactos.

Geren-
te de

Projeto

Ocorrendo

6. OBSERVAÇÕES

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943

 (61) 3043- 7454

egp-setic@csjt.jus.br

RDS – Relatório de Status – v02r02 2

mailto:egp-setic@csjt.jus.br

