
RELATÓRIO DE STATUS
RDS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: PROGECOM 2.0 Código: PROGECOM
Gerente do Projeto: César Augusto Mendonça Carvalho
Demandante: Ezilda Luci Matias Silva

2. PERÍODO DO RELATÓRIO 
Data da Criação do Relatório: 20/02/2018
Período de Abrangência – Início: 30/01/2018
Período de Abrangência – Fim: 20/02/2018

3. PROGRESSO DO PROJETO
Id.
EAP

Tarefa 
% 

Concluído
% 

Pretendido
Data 

Prevista
Data de 

Conclusão
1.3.1 Desenvolvimento Release 1 100% 100% 22/06/2017 30/06/2017
1.3.2 Desenvolvimento Release 2 100% 100% 29/09/2017 26/09/2017
1.3.3 Desenvolvimento Release 3 90% 100% 13/03/2018

4. RISCOS E PROBLEMAS 

Id. Descrição Ação
Critici-

dade
Responsável Status

9 Atraso na entrega de 
mecanismos de Integração com 
o SIGEP. 

Acionar o comitê gestor
do Sistema Integrado
de Gestão de Pessoas

no âmbito da Justiça do
Trabalho

Alta César Carvalho Ocorrendo

10 Repasse tardio de especificações
prioritárias para a equipe do 
projeto.

Acionar o coordenador
de desenvolvimento de
software do TRT6 para

comunicar o fato e
buscar soluções.

Alta César Carvalho Ocorrendo

5. PRÓXIMOS PASSOS
Id.
EAP

Tarefa Responsável
Data de
Início

Data de 
Conclusão

6. OBSERVAÇÕES
6.1. A entrega dos mecanismos de Integração entre o SIGEP e PROGECOM está atrasada. A equipe de 

desenvolvimento do SIGEP nos solicitou a homologação deles em dezembro de 2017, onde encontramos 
problemas em duas das cinco views solicitadas. Ainda não nos foi dada a estimativa de entrega da correção. A 
equipe de desenvolvimento do TRT 6 já está trabalhando na integração entre os sistemas PROGECOM e 
SIGEP para que seja possível disponibilizar o mais breve possível a nova versão do módulo de Gestão por 
Competências já integrado ao SIGEP para todos os TRTs.
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6.2. Foi decidido, junto à gestora de negócios, que o conteúdo da terceira e quarta entregas seriam fundidas e o 
projeto será finalizado no mês de março de 2018. 
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